ACTA DE MODIFICATORIO No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 20251800021177 DEL 2025 DEL 16 DE MAYO DEL 2025

CONTRATO No.	20251800021177 DEL 2025
MODALIDAD	INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Nro. MP-SI-MC-003-2025
NATURALEZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA	**ECHEVERRY PEREZ LIMITADA** **Nit. 800.067.825- 1** Rep. Legal **ANA MARÍA GUINAND ROBLEDO** C.C Nro. 41.893.220 de Armenia –(Quindio)
SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
OBJETO	" CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN”.
VALOR	**OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS M/CTE (88.489.060) IVA INCLUIDO**
CDP	2025.CEN.01.2096
RDP	2025.CEN.01.02840
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
ACTA DE INICIO	19 DE MAYO DEL 2025
PRESENTE MODIFICATORIO N°1	PRORROGA HASTA EL 29 DE JULIO DE 2025

Entre los suscritos a saber, **EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 12.199.068 expedida en Florencia Caquetá, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE POPAYÁN con NIT No. 891.580.006-4, facultado para suscribir el presente modificatorio de acuerdo al artículo primero Numeral °2 actividades contractuales según Decreto de delegación No. 20251000000655 de 10 de marzo de 2025, quien en adelante se denomina **EL MUNICIPIO**, y por la otra parte **ECHEVERRY PEREZ LIMITADA, con NIT. No. 800.067.825- 1,** representada legalmente por la señora **ANA MARÍA GUINAND ROBLEDO,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.893.220 de Armenia –(Quindio), y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido elaborar y suscribir el presente modificatorio No 01 al contrato de prestación de servicios No. 20251800021177 DEL 2025, previas las siguientes consideraciones: **1)** El Municipio de Popayán y **ECHEVERRY PEREZ LTDA,** suscribieron contrato de prestación de servicios No. 20251800021177 DEL 2025, cuyo objeto es: CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN. **2)** Que el contrato N°. 20251800021177 DEL 2025, inicio su

ejecución el día 19 de mayo del 2025, con numero de radicación 20251400208303. **3)** Mediante solicitud con radicado número 20251400273263 con fecha del 17 de junio de 2025, el supervisor del contrato solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 20251800021177 DEL 2025 hasta el 29 de julio de 2025 con el fin de dar cumplimiento a las actividades misionales del Municipio, justificando las razones técnicas de la solicitud. 4**).** En consideración a lo anterior, se hace necesario y oportuno prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No 20251800021177 DEL 2025. En mérito de lo expuesto las partes acuerdan**: CLAUSULA PRIMERA. PLAZO:** PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No 20251800021177 DEL 2025, hasta el 29 de julio de 2025 de conformidad con la solicitud emitida por el supervisor. **CLAUSULA SEGUNDA.** El contratista deberá ajustar la cobertura de las pólizas de manera proporcional al plazo prorrogado mediante el presente documento. **CLAUSULA TERCERA**.**VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato de prestación de servicios, no modificadas en el presente documento permanecen vigentes**. CLAUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO.** El presente modificatorio se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II.

FIN DEL DOCUMENTO.