	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO No. 01 Y FINAL	Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO SOLIDARIO No. 20241800037387 DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ALFONSO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA, ENEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DEINFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE 2024
ACTA DE INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA DE PAGO No. 01 Y FINAL

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$59.693.926	SUSPENSION Nº 1:		
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$57.398.006	REINICIO Nº1:		
VALOR APORTE JAC:	$2.295.920	ACTA PARCIAL:		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ALFONSO	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2024.CEN.01.5161 DE SEPTIEMBRE 02 DE 2024	TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
SUPERVISOR: ING.GONZALO PAZ GONZALES	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.07232 DE DICIEMBRE 04 DE 2024			

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**EXPLANACIONES**												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	2833,88	$ 1.200	$ 3.400.656					2.833,88	$ 3.400.656	2.833,88	$ 3.400.656
1,2	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M3	2833,88	$ 1.296	$ 3.672.708					2.833,88	$ 3.672.708	2.833,88	$ 3.672.708
2,1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO CRIBADO(0,15 M)	M3	405,00	$ 86.115	$ 34.876.575					405,00	$ 34.876.575	405,00	$ 34.876.575
3	**TRASPORTES**												
3,1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3-KM	405,00	$ 12.000	$ 4.860.000					405,00	$ 4.860.000	405,00	$ 4.860.000
3,3	LIMPIEZA GENERAL	GLB	949,12	$ 1.500	$ 1.423.680					949,12	$ 1.423.680	949,12	$ 1.423.680
	VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 48.233.619						$ 48.233.619		$ 48.233.619
	ADMINISTRACION 18%	18%			$ 8.682.051						$ 8.682.051		$ 8.682.051
	INPREVISTOS 1%	1%			$ 482.336						$ 482.336		$ 482.336
	TOTAL (APORTE DEL MUNICIPIO)				$ 57.398.006						$ 57.398.006		$ 57.398.006
4	**APORTE DE LA COMUNIDAD (MINIMO 4%)**				$ 2.295.920								
4,1	JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE MANO DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTA Y/0 EQUIPO)	UND	40,00	$ 57.398	$ 2.295.920					40,00	$ 2.295.920	40,00	$ 2.295.920
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 59.693.926								

BALANCE A LA FECHA		
VALOR CONTRATO PPAL (APORTE ALCALDIA)		$ 57.398.006
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 57.398.006
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 57.398.006	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -	
SUMAS IGUALES $	**$ 57.398.006**	**$ 57.398.006**

BALANCE DEL ANTICIPO:		
VALOR ANTICIPO		$ 28.699.003,0
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 28.699.003	
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES $	**$ 28.699.003**	**$ 28.699.003**

BALANCE RETEGARANTIA	
VALOR RETEGARANTIA 10%	
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ -
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -
SALDO RETEGARANTIA	$ -
SUMAS IGUALES	**$ - $ -**

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 57.398.006
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 28.699.003**

SON : VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS M/CTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2024.CEN.01.07232 DE DICIEMBRE 04 DE 2024	$ 57.398.006	$ 28.699.003	$ 28.699.003	$ -

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BIBIANA ANACONA SARRIA
CC.: 1.097.728.470

FIRMA: Mª Bibiana. Anacona S.

NOMBRE DEL INGENIERO APOYO TECNICO DE LA JAC
INGENIERO ROBER HERNEY TAPÍA CIFUENTES
MP.: 061037-0534322 CAU

FIRMA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE POPAYAN
INGENIERO GONZALO PAZ GONZALES

FIRMA: