CRONOGRAMA DE ENTREGA RPP CONTRATO 251 – 2025

ACTIVIDAD	Marzo	Abril	Mayo	junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Alistamiento para la entrega	19,20	9,10	7,8	11,12	9,10	6,7	10,11	8,9	12,13
Entrega	21	11	9	13	11	8	12	10	14