ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 2		
Hora: 10:00 AM		**Fecha: 12 DE JUNIO DEL 2025**
Lugar:	CENTRO ZONAL EL CARMEN DE BOLÍVAR	
Dependencia que Convoca:	CENTRO ZONAL EL CARMEN DE BOLÍVAR	
Proceso:	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	
Objetivo:	REALIZAR SEGUNDO COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DE LA FUNDACION RAIZ SOCIAL CONTRATO NUMERO 13003802025	

Agenda:

1. Bienvenida
2. Compromisos del acta anterior
3.Seguimento al sistema de información cuéntame
4.Seguimiento control social
5.seguimiento al proyecto pedagógico
6.Acuerdos en el diligenciamiento de los cuadernos de manera digital o física para que se tenga en cuenta en los seguimientos a la ejecución y acompañamientos técnicos cuando aplique
7.Seguimiento presupuestal y financiero
8.Seguimeinto compras locales
9.socializacion de visitas de supervisión (técnico-financiero)
10.seguimiento a las clausuras contractuales en secop II
11.otros.

.

DESARROLLO:

Siendo las 9:30 am se realiza el primer comité técnico operativo con FUNDACION RAIZ SOCIAL CONTRATO NUMERO 13003802025; Estando presente la supervisora del contrato Gregoria Díaz Arroyo y apoyo en la supervisión técnica Gloria Anillo Anillo. Por parte de la entidad, el apoderado Alvaro Luna Espinosa, la coordinadora Angelica Balanta Trespalacios, después de una calurosa y fraternal bienvenida por parte de la coordinadora, inicia la agenda propuesta así:

COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
Se quedaron 4 compromiso: 1. Gestionar prematricula en el link (la cual la entidad por problemas de asociacion de las UCAs decidió diligenciar manualmente), 2. Enviar contrapartida la cual la entidad envió la parte financiera, faltando la parte técnica

SEGUIMENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN CUÉNTAME: son 890 cupos contratados, atendidos 890 actualmente de los cuales 10 concurrencias y 5 edición de datos tipo de documentos y nombres,

PUBLICA

entrega reporte de beneficiarios teniendo cobertura completa, reporte de talento humano y reporte de formaciones, estando al 100% según cobertura atendida.

SEGUIMIENTO CONTROL SOCIAL:
La entidad Fundacion Raíz Social realizó la primera socialización de los servicios a los usuarios, se conformaron los comités de control social y se están realizando visitas del comité de control social en los dos servicios. En el Link se cargue de soportes del comité se da evidencia de este.

SEGUIMIENTO AL PROPUESTA PEDAGOGICA:
Dadas las características de este servicio el proyecto pedagógico y los planes de formación y acompañamiento a las familias o cuidadores están estrechamente relacionados y se están recogiendo en los cuadernos de acompañamiento familiar y comunitario. Es importante precisar que, existen Prácticas trazadoras que se consideran como prácticas indispensables para este servicio, por ello se realiza un trabajo sistemático y sostenido con las familias o cuidadores y comunidades. Estas prácticas trazadoras deben fortalecerse a lo largo del periodo de atención.

Se elabora un plan por familia participante, hay una familia tiene más de un integrante participando en la atención, a estas sele construye un solo plan de acompañamiento familiar que considerara las particularidades de cada uno. • este Se construyo juntamente con todo el equipo de talento humano. • Se analizo la información registrada del proceso de caracterización del grupo de atención por UCA. • Las prácticas priorizadas para cada grupo de la UCA son las intencionalidades pedagógicas que orientaran el proceso de acompañamiento comunitario. • Se definieron las estrategias pedagógicas para el trabajo con las mujeres y personas en estado de gestación, niñas, los niños y sus familias o cuidadores, que posibiliten el disfrute del juego, las expresiones artísticas, la literatura, la exploración del medio, así como el fortalecimiento y resignificación de las prácticas y acciones priorizadas. Estas estrategias se consideran para la implementación de los planes de formación y acompañamiento a familias. • En los encuentros comunitarios se establecen compromisos comunitarios para dar cohesión al trabajo realizado y generar un mecanismo de seguimiento al acompañamiento.

ACUERDOS EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS CUADERNOS DE MANERA DIGITAL O FÍSICA PARA QUE SE TENGA EN CUENTA EN LOS SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTOS TÉCNICOS.
La entidad comenta que en conceso con el talento humano, se va a realizar y agesten educativas 29 en físico y 15 agentes educativas en magnético. Se da claridad a la entidad Fundacion Raíz Social, que en el momento de la visita si la información esta desordenada, distorsionada y por falta de fluido eléctrico o de internet no se presenta, no se van a tener en cuenta.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO: La EAS presenta una buena ejecución presupuestal, a la fecha se le ha realizado 4 desembolsos por valor acumulado de $ 1.011.000394 teniendo en cuenta para el cuarto desembolso se le realiza un descuento parcial por inicio tardío por

valor de $ 36.595.337 a la fecha presenta los informes financiero hasta el mes de abril, teniendo en cuenta que mayo aún está en proceso de los de pago argumenta la entidad, en el mes de mayo se le realizo visita de apoyo a la ejecución donde presenta 1 observaciones (presentación dentro de los tiempos establecidos de los informes financieros).

SEGUIMEINTO COMPRAS LOCALES:
na

SOCIALIZACION DE VISITAS DE SUPERVISIÓN (TÉCNICO-FINANCIERO):
Fundacion Raiz social comenta que ha recibido visitas de supervisión de la parte financiera, las cuales le dejaron 1 observaciones (presentación dentro de los tiempos establecidos de los informes financieros) Desde la parte técnica quedaron 2 compromisos en cuanto a la actualización de los cuadernos, separar las tomas antropométricas.

SEGUIMIENTO A LAS CLAUSURAS CONTRACTUALES EN SECOP II : se puede evidenciar que los informe técnico están cargados en el SECOP II hasta el mes de Mayo, pero los financieros aún no están cargados de toda la vigencia.

VARIOS: NO HAY

Decisiones: se da por terminada el segundo comité técnico operativo a las 12:00 am

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Cargar los informes financieros en el SECOP II	EAS RAIZ SOCIAL	13/06/2025
Entregar la propuesta técnica de la contrapartida	EAS RAIZ SOCIAL	27/06/2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Gregoria Díaz Arroyo	Coordinadora	ICBF	
Gloria Anillo Anillo	Apoyo técnico a la supervisión	ICBF	

Heriberto Rojano Roca	Apoyo de supervisión financiero	ICBF	
Alvaro Luna Espinosa	Apoderado del Representante legal	FUNDERSOCIAL	
Angelica Balanta Trespalacios	COORDINADORA PEDAGOGICA	FUNDERSOCIAL	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	GLORIA DEL ROSARIO ANILLO ANILLO		

PÚBLICA