ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL CONTRATO CPS 068 DEL 2025

CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO									
NUMERO DEL CONTRATO	CPS-068– 2025									
CONTRATISTA	FRANKLIN CAMPO RODRIGUEZ									
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA	NA									
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (NIT o CC)	No. 15.451.964 de Yondó Antioquia									
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A									
SUPERVISOR	URBANO JOSE VILLA RAMIREZ									
INTERVENTOR	N/A									
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES DE LA ASESORIA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: Servicio De Apoyo a la Permanencia A Través de la estrategia Transporte Escolar En EL Municipio de Yondó Antioquia									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.000.000									
FECHA DE INICIO	10 de marzo de 2025									
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 de agosto de 2025									
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES									
ADICIONAL EN TIEMPO	N/A									
PLAZON FINAL DESPUES DE ADICIONAL N°1	CINCO (5) MESES									
ACTA DE SUSPENSIÓN	*1*			*2*			*3*			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
	PLAZO ADICIONADO			PLAZO ADICIONADO			PLAZO ADICIONADO			
				NA			NA			
VALOR ADICION N°1	N/A									

VALOR DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN VALOR	$ 15.000.000
CDP INICIAL No.	SHM0000052 DE 27/01/2025
RP INICIAL No.	SHM0000251 DE 10/03/2025
CDP ADICIONALES	*1*: NA / N/A / N/A — NUMERO CDP *2*: NA / N/A / N/A — NUMERO CDP *3*: NA / N/A / N/A — NUMERO CDP
RP ADICIONALES	*1*: DÍA / MES / AÑO — NUMERO RP: N/A *2*: DÍA / MES / AÑO — NUMERO RP: N/A *3*: DÍA / MES / AÑO — NUMERO RP: N/A
ACTAS DE SUSPENSIÓN	*1*: 16 / 06 / 2025 *2*: DÍA / MES / AÑO *3*: DÍA / MES / AÑO
ACTAS DE REINICIO	*1*: DÍA / MES / AÑO *2*: DÍA / MES / AÑO *3*: DÍA / MES / AÑO
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN PLAZO, SUSPENSIONES Y REINICIOS	09 DE AGOSTO DE 2025

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la suspensión del Contrato anteriormente citado, a partir del día dieciséis (16) del mes de junio del año 2025. Debido al cese de actividades académicas con base en el receso estudiantil según calendario escolar de los estudiantes del año 2025, según que las actividades del objeto contractual están sujetas a calendario escolar, en el cual reglamenta el calendario y oficializa el receso mediante resolución N.° 2024060423970 de DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA GOBERNACIÓN *Por la cual se establece el CALENDARIO ACADÉMICO A, AÑO 2025, para los Establecimientos Educativos Oficiales de los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia que prestan el Servicio Público Educativo en los Niveles de Preescolar, Básica, Media y Educación de Adultos, y se dictan otras disposiciones.*

Por lo anteriormente expuesto las partes acuerdan suspender temporalmente la ejecución de este contrato, hasta tanto se reinicien las clases en el año 2025, motivos que generaron la suspensión. El reinicio del mismo se dará previamente al retorno de actividades académicas lo cual será comunicado de inmediato al contratista para el regreso al desarrollo de las actividades pactadas en el contrato, como fecha prevista de reinicio el 07 de julio de 2025.
La suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia con cargo a la Alcaldía de Yondó, Antioquia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el dieciséis (16) día del mes de junio de 2025

SUPERVISOR,	EL CONTRATISTA,
Original Firmado	*Original Firmado*
URBANO JOSE VILLA RAMIREZ	**FRANKLIN CAMPO RODRIGUEZ**
No CC: 13.853.162 expedida en Barrancabermeja	No. 15.451.964 de Yondó Antioquia