**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS**
**830.087.443-4**

**ADICION Y PRORROGA No.01 AL CONTRATO No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS Y LA SEÑORA GLADYS HUERTAS FONSECA IDENTIFICADO CON CC 41.676.474 EXPEDIDA EN BOGOTA.**

Los suscritos a saber: El señor Mayor **FELIPE ANTONIO CASTRO TUTA,** mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía **N° 1030522600** expedida en Bogotá D.C, quien actúa en su carácter de Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto, previamente facultado mediante HR emitido por el Comando Logístico N° 20194309370713 del 29 de Marzo de 2.019 por orden del señor Brigadier General **JOHN ARTURO SANCHEZ PEÑA,** y de conformidad con la Resolución Ministerial 4519 fecha 27 mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución N° 1417 de 2.018, quien en consecuencia representa al **MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, NIT 830.087.443-4**, quien para el presente documento se denominará el **CONTRATANTE**, y por la otra parte el (a) Señor (a) **GLADYS HUERTAS FONSECA** Identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No 41.676.474 Expedida en Bogotá quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **ADICION Y PRORROGA No 01** al Contrato No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 de fecha Diez (10) de Febrero de 2020 , previas las siguientes consideraciones:

**a)** Que **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS Y GLADYS HUERTAS FONSECA**, suscribieron el Contrato No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020, el día Diez (10) de Febrero de 2020.

**b)** Que el objeto del Contrato No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020, es "**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA SECCION DE FINCA RAIZ DEL COMANDO DE INGENIEROS**.".

**c)** Que el valor del Contrato **No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020**, es por la suma de **TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($31.500.000.00) M/CTE** respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal **N° 9820** de fecha Primero (01) de Febrero bajo el rubro presupuestal **A-02-02-02-008-002** por concepto de **SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES Recurso 10**.

**d)** Que el Plazo de ejecución del Contrato No.**093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020**, inicia a partir del perfeccionamiento del mismo, expedición del Registro Presupuestal y Aprobación de la Garantía Única como requisito de ejecución, hasta el 15 de septiembre de 2020.

**e)** Que el día Ocho (08) de Septiembre de 2020, la Señora **Capitán ARACELLY VANESSA MORENO POLO Supervisor del Contrato No. 093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020**, solicita a la Señor (a) **GLADYS HUERTAS FONSECA**, que manifieste si acepta una Adición y Prórroga No 01 al contrato **093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020**, por el valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000.00) M/CTE y hasta el 15 de Diciembre de 2020.** Lo anterior de acuerdo a la necesidad de continuar asesorando en los diferentes procesos que se adelantan en la Sección de Finca Raíz del Comando de Ingenieros.

**f)** Que el día Ocho (08) de Septiembre de 2020, el (a) Señor (a) **GLADYS HUERTAS FONSECA**, por medio de oficio manifiesta aceptar Adición y Prórroga No 01 al contrato **093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020**, por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000.00) M/CTE y hasta el 15 de Diciembre de 2020**. con el objetivo de dar continuidad al asesoramiento de las Unidades Militares a nivel Nacional en los aspectos relacionados con la administración, manejo y control de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de la Defensa asignados al Ejercito Nacional

**g)** Que el día Ocho (08) de Septiembre de 2020, la Señora **Capitán ARACELLY VANESSA MORENO POLO Supervisor del Contrato No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020** , avala y solicita al Señor **Mayor FELIPE ANTONIO CASTRO TUTA**, quien actúa en su carácter de Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto, realizar Adición y Prórroga No 01 al contrato **No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020** , por el valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000.00) M/CTE y hasta el 15 de Diciembre de 2020.**

**h)** Que la anterior solicitud realizada fue objeto de análisis por parte del Jefe de Presupuesto y la Oficina de Contratación, quienes encuentran viable la realización de la Adición y Prórroga No 01 por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000.00) M/CTE y hasta el 15 Diciembre de 2020,** al Contrato No. **093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020.**

**i)** Que el Señor **Mayor FELIPE ANTONIO CASTRO TUTA**, quien actúa en su carácter de Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto considera viable la realización de la Adición y Prórroga No 01 por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000.00) M/CTE y hasta el 15 Diciembre de 2020** al Contrato **No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020**, con el objetivo de dar continuidad al asesoramiento de las Unidades Militares a nivel Nacional en los aspectos relacionados con la administración, manejo y control de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de la Defensa asignados al Ejército Nacional.

**j)** Que el Jefe de Presupuesto **SV. SERGIO ENRIQUE MURILLO FLOREZ** expide el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (**CDP) ° 9820** de fecha Primero (01) de Febrero bajo el rubro presupuestal **A-02-02-02-008-002** por concepto de **SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES Recurso 10**., certificando el valor solicitado de la Adición y Prórroga No 01 **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000.00) M/CTE** para respaldar la Adición y Prórroga No 01 en referencia del Contrato **093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020.**

**k)** Que la presente Adición y Prórroga No.01 al Contrato **No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020** se efectúa con fundamento en el Artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es Ley para las partes. Al igual el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado, así mismo, en atención a que el saldo del valor del contrato aún no se ha efectuado, la duración del contrato aún se encuentra vigente, por lo tanto, dentro del plazo de duración se podrá modificar, adicionar, liquidar, otorgar plazos, etc.

l) Que quienes suscriben la presente Adición y Prórroga No.01 al Contrato **No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020**, se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte de la presente Adición y Prórroga No.01/2020.

m) Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes acuerdan celebrar la presente Adición y Prórroga No.01 al Contrato **No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020** , el cual se modifica en los siguientes términos:

**CLÁUSULA PRIMERA.**: **ADICIÒNESE Y PRÒRROGUESE POR LA SUMA DE DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000.00) M/CTE, HASTA EL DIA QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2020** el Contrato **No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020** con fecha de suscripción Diez (10) de Febrero de 2020.

**CLAUSULA SEGUNDA: MODIFIQUESE** EL **VALOR DEL CONTRATO, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** El valor del presente contrato asciende a la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS ($44.100.000.00) M/CTE,** respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 9820 de fecha Primero (01) de Febrero de 2020. El valor total de la presente Adición se cancelará mediante consignación a la cuenta de Ahorros No **29955947094** del banco **BANCOLOMBIA** que el contratista acredito como propia, discriminado así:

| No | Mes/Porcentaje de Ejecución | Valor Pago |
|---|---|---|
| 1 | PRIMERO | $4.200.000.00 |
| 2 | SEGUNDO | $4.200.000.00 |
| 3 | TERCERO | $4.200.000.00 |
| 4 | CUARTO | $4.200.000.00 |
| 5 | QUINTO | $4.200.000.00 |
| 6 | SEXTO | $4.200.000.00 |
| 7 | SEPTIMO | $4.200.000.00 |
| 8 | OCTAVO | $4.200.000.00 |
| 9 | NOVENO | $4.200.000.00 |
| 10 | DECIMO | $4.200.000.00 |
| 11 | DECIMO PRIMERO | $2.100.000.00 |
| **TOTAL** | | **$44.100.000.00** |

**CLÁUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ADICION Y PRORROGA.** Para el perfeccionamiento y ejecución de esta Adición y Prórroga No 01 se requiere la firma de las partes y la modificación de las garantías del contrato a cargo del contratista, bajo los parámetros establecidos en el contrato inicial, documentos que deberán ser aportados dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma de la presente adición y prórroga.

**CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del Contrato **No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020** suscrito el Diez (10) de Febrero de 2020, que no hayan sido modificados con la presente Adición y Prórroga No.01, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

En constancia se firma la presente Adición y Prórroga No.01 al Contrato **No.093-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020,** en la Ciudad de Bogotá D.C a los Doce (12) días del mes de Septiembre de 2020.

**Por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS**

**DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL Y HACE PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA CARPETA MAESTRA**

**Mayor FELIPE ANTONIO CASTRO TUTA** Oficial de Contratación y
Ordenador del Gasto CENAC INGENIEROS C.C. No. 1.030.522.600
Expedida en Bogotá

**CONTRATISTA**

**GLADYS HUERTAS FONSECA**
C.C. No.41.676.474 de Bogotá

**SUPERVISOR**

**Capitán ARACELLY VANESSA MORENO POLO**
Oficial C-11 Comando de Ingenieros

Elaboró. **LISLENNY QUINTERO.**
Asesor Contratación CENAC ING

Reviso **ABG. MAYRA ALONSO RESTREPO**
Asesor Jurídico Contratación CENAC ING

**Vo.Bo. SV.SERGIO MURILLO FLOREZ**
Jefe de Presupuesto CENAC INGENIEROS

**Vo.Bo. TE.ANGELA CHAPARRO**
Jefe de Contratos CENAC INGENIEROS