ACTA DE TERMINACION
COMUNICACIÓN DE ACEPTACION 2024000117 de 2024

FECHA DEL CONTRATO	22 DE MAYO DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE
NIT	No. 891.857.861- 6
CONTRATISTA	FONSECA CASTRO PEDRO PABLO
C.C. No.	74326102
SUPERVISOR	ARIZA CASTILLO FRAGNY YEXENIA
OBJETO	ESTUDIOS PARA LA EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO DE OBRA No 088 DE 2022 DERIVADO DEL CONVENIO 463 FIP 2021 TRINIDAD, CASANARE
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 36.100.120) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UNO (01) MES
TIEMPO ADICIONAL	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA ACTA INICIO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	07/08/2024
FECHA PRESENTE ACTA	07/08/2024

En el Municipio de Trinidad, el 07 de agosto de 2024 se reunieron en la oficina de la SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, ARIZA CASTILLO FRAGNY YEXENIA, en su calidad de Supervisor de LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION 2024000117 DE 2024 y FONSECA CASTRO PEDRO PABLO, identificado con CC 74326102 en calidad de contratista, para suscribir la presente ACTA DE TERMINACION

BALANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

El Balance de ejecución es el siguiente:

Fecha de Inicio:	24/06/2024
Plazo de Ejecución Inicial:	Uno (01) mes
Prorroga N.1:	Quince (15) días calendario
Fecha de Terminación Inicial:	23/07/2024
Fecha de Terminación Final:	07/08/2024
Fecha presente Acta:	07/08/2024

Para constancia firman los que en ella intervinieron

ARIZA CASTILLO FRAGNY YEXENIA
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura
Supervisora

FONSECA CASTRO PEDRO PABLO
Contratista

ELABORO: OLDER ALARCON
INSPECTOR SOPI