INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-220-2022		**De**	2022	
Tipo de contrato: Suministro					
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".					
Supervisor / Interventor:	- **NANCY NARANJO AMAYA, Coordinadora del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario,** - **ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ, Coordinadora Grupo Red Laboratorio de Diagnóstico Veterinario,** - **CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ, Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario Grupo**, - **DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA** Coordinador Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas, **ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA,** Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, - **JAVIER EDUARDO DELGADO CÁCERES** funcionario Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR), - **EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN**, Coordinador Grupo Red Laboratorios Análisis de Semillas, - **VIVIANA SOFIA ZAMORA PINEDA,** Directora Técnico de Inocuidad e Insumos Veterinarios				
Contratista:	DISPROQUILAB LTDA				
Valor total del contrato/orden/convenio:	$ 92.855.112 (incluido IVA)				
Plazo de ejecución:	74 días				
Fecha inicio de ejecución:	07	**de**	octubre	**de**	2022
Fecha de terminación del contrato:	20	**de**	diciembre	**de**	2022

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28/01/2022	$ 4.627.902.611	1433922	2022-11-26	$ 20.081.417
24522	2022-02-15	$120.000.000	1434022	2022-11-26	$72.733.695

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Anexo No. 0

Tipo:	Bancaria: N/A		Póliza de seguro:	X
Garante: Aseguradora Solidaria de Colombia.				
Identificación de la garantía única:	390-47-994000075763	Fecha de aprobación:	30/11/2022	

AMPAROS ANEXO 0	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	30-11-2022	20-06-2023	9.285.511,20
Pago de salarios, prestaciones sociales e IND	X	30-11-2022	20-12-2025	4.642.755,60

Calidad del bien	X	30-11-2022	20-06-2023	18.571.022,40
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro: Seriedad de la Oferta		N/A	N/A	N/A

Anexo No. 0

Tipo:	Bancaria: N/A		Póliza de seguro: X
Garante: Aseguradora Solidaria de Colombia.			
Identificación de la garantía única:	390-47-994000074927	Fecha de aprobación:	27/10/2022

AMPAROS ANEXO 0	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento		N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e IND		N/A	N/A	N/A
Calidad del bien		N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro: Seriedad de la Oferta	x	27/10/2022	27/02/2023	$25.000.000.00

Anexo No. 1

Tipo:	Bancaria: N/A		Póliza de seguro: X
Garante: Aseguradora Solidaria de Colombia.			
Identificación de la garantía única:	390-47-994000075763	Fecha de aprobación:	18/06/2022

AMPAROS ANEXO 0	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	20-06-2023	30-06-2025	9.285.511,20
Pago de salarios, prestaciones sociales e IND	X	30-11-2022	20-12-2025	4.642.755,60
Calidad del bien	X	30-11-2022	20-06-2023	18.571.022,40
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro: Seriedad de la Oferta		N/A	N/A	N/A

Prórrogas N/A						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)** N/A				
1	**N/A**	**N/A**				
Nueva fecha de terminación:		**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

Adiciones N/A			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**	N/A	N/A	N/A
1		N/A	N/A	N/A	
Valor total final:		**$** N/A	N/A	N/A	N/A

Suspensiones N/A	
Fecha de suscripción N/A	**Periodo y Tiempo (días calendario)N/A**
1 N/A	(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones

	Cláusula Nº	Breve descripción de la modificación
1	MODIFICACIÓN - OTROSI No. 01 CLÁUSULA PRIMERA.	ACLARAR: La especificación acorde a la ficha técnica presentada por el contratista en la oferta económica es: Ítem | Descripción técnica | Marca Ofertada | Presentación ofertada | Cantidad total 1 | Aguja múltiple vacutainer No. 21G X 1 1/2 | Vacuette | Caja x 100 | 981 MODIFICACIÓN - OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA Y DISPROQUILAB LTDA
2	MODIFICACIÓN - OTROSI No. 01 CLÁUSULA SEGUNDA.	PERFECCIONAMIENTO y LEGALIZACIÓN: El presente documento queda perfeccionado y legalizado con la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II.
3.	MODIFICACIÓN - OTROSI No. 01 CLAUSULA QUINTA.	VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas previstas en el contrato de prestación de servicios No. GGC-220-2022 no se modifican y continúan vigentes y válidas.

Modificación de la garantía única:

Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
N/A	N/A	N/A

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ NO ☒

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		92.855.112,00	85,47%
Valor Adiciones (10)		0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		92.855.112,00	
Valor pagado (11)		79.360.512,00	
Valor en trámite (N° FACTURA) (12)		0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		79.360.512,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		13.494.600,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	x

JUSTIFICACIÓN: El contratista comunica que por razones ajenas a su voluntad no puede entregar el siguiente elemento, lo cual obedece a que su importador les informó que la empresa beckton Dickinson, presenta desabastecimiento de materia y no hay producción del mismo, además de ello, manifiesta la imposibilidad de la entrega del producto en la fecha solicita. Por ral razón solicita el retiro del ítem No. 105 referente al lote No. 2 del mismo; el cual corresponde a la siguiente descripción: Tubo Vacutainer SSTTM Suero con Gel Separador 8.5 ml. con fecha de vencimiento mínimo de un año a partir de la fecha de entrega. Ref. No. 364606.

Ítem	Descripción técnica	Cantidad Total	Valor unitario de adjudicado	Vr Total
105	Tubo Vacutainer SSTTMSuero con Gel Separador 8.5 ml. con fecha de vencimiento mínimo de un año a partir de la fecha de entrega.	81	$ 166.600	$13.494.600

Por tal razón se solicitó la liberación de saldo $13.494.600, teniendo en cuenta la solicitud del contratista del retiro del producto, por causas ajenas a su voluntad, lo cual constituye una fuerza mayor.

Los soportes de la justificación se encuentran en el informe de supervisión FDVN-3094 Pag 41 a la 44.

Un. Ejec.	17-02-00-000	**CDP**	24522	**Compromiso o Registro**	1434022	**Cat.**	C-1707-1100-5-0-1707047-02	**Valor a liberar**	$13.494.600
Un. Ejec.	**N/A**	**CDP**	**N/A**	**Compromiso o Registro**	**N/A**	**Cat.**	**N/A**	**Valor a liberar**	**$N/A**
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$13.494.600**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI ( )**	**NO (X)**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**N/A**	
5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI (X)**	**NO ( )**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:		
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)		**85.47%**
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos.	Porcentaje (%) de avance: 85.47% Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos y elementos con un avance general del 85.47% cumpliendo con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos. En el numeral de JUSTIFICACION y en OBSERVACIONES de este informe, se detalla por qué no se cumplió con el 100% del avance. El cumplimieto se constata en los archivos adjuntos, en donde se anexan facturas, remisiones de entrega de elementos y comprobantes de movimiento de inventario. Archivos adjuntos: 2.1 Informe de supervisión FDVN-3094, Elementos recibidos pág. 11 y 12. Factura No FDVN-3094 pág. 13, Factura No FDVN-3095 pág. 14, Factura No FDVN-3096 pág. 15 Y 16, Factura No FDVN-3100 pág. 17, Factura No FDVN-3082 pág. 18, Factura No FDVN-3091 pág. 19, Factura No FDVN-3093 pág. 20, remisión 560 pág. 21, remisión 551 pág. 22, remisión 552 pág. 23, remisión 558 pág. 24, remisión 563 pág. 25, remisión 562 pág. 26, remisión 550 pág. 27, remisión 555 pág. 28, remisión 561 pág. 29, remisión 565 pág. 30, remisión 556 pág. 31, remisión 559 pág. 32, remisión 560 pág. 33, remisión 554 pág. 34, oficio solicitud retiro ítem No 105 y anexos, págs. 41, 42, 43, 44, comprobante de movimiento de inventario OFI221697 pág. 45 y 46, comprobante de movimiento de inventario OFI221706 pág. 47, comprobante de movimiento de inventario OFI221722 pág. 48, comprobante de movimiento de inventario OFI221723 pág. 49, comprobante de movimiento de inventario OFI221695 pág.50, comprobante de movimiento de inventario OFI221696 pág. 51, comprobante de movimiento de inventario OFI221732 pág. 52, comprobante de movimiento de inventario OFI221742 pág. 53 La verificación de la información se puede consultar en: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: La verificación de la información se puede consultar en:

		• 2. Informe de supervisión FDVN-3094 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio	Porcentaje (%) de avance: 85.47% **Descripción del avance:** El contratista realizó la entrega de los reactivos y elementos conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscribió el acta de inicio. Archivos adjuntos donde evidencia la entrega de los reactivos y elementos. La verificación de la información se puede consultar en: 2. Informe de supervisión FDVN-3094 • Facturas: FE No FDVN 3094-FDVN 3095-FDVN 3096- FDVN 3100-FDVN 3082-FDVN 3091- FDVN 3093 pag 13-20 • Remisiones: 560-551-552-558-563-562-550-555-561-555-556-559-560--554. pag 21-34 • CMI: OFI 221697, OFI 221706, OFI 221722, OFI 221723, OFI 221695, OFI 221696, OFI 221732, OFI 1742 pag 45-53 • Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: La verificación de la información se puede consultar en: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
3	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de	Porcentaje (%) de avance: 85.47% Descripción del avance: Se elaboración del cronograma de entrega, fue cumplida de manera íntegra y dentro de los plazos establecidos contractualmente.

	Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	Archivo adjunto: 14. Cronograma de Entrega GGC-220-2022
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: Archivo adjunto: 14. Cronograma de Entrega GGC-220-2022 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad y la ficha técnica correspondiente del fabricante.	Porcentaje (%) de avance: 85.47%
		Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto Se evidencia en los informes la entrega de los reactivos y elementos Archivos adjuntos: La verificación de la información se puede consultar en: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 El cumplimiento de la obligación se encuentra debidamente soportado en las remisiones, en las cuales se evidencia que la entrega se efectuó de acuerdo con lo establecido. • Remisiones: 560-551-552-558-563-562-550-555-561-555-556-559-560--554. pag 21-34
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: : • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
5		Porcentaje (%) de avance: 85.47%

	Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.	**Descripción del avance**: El contratista entregó los reactivos y elementos de laboratorio en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera. Se evidencia en los informes quien firma cada supervisión por la entrega de los reactivos y elementos archivos adjuntos: La verificación de la información se puede consultar en: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 El cumplimiento de la obligación se encuentra debidamente soportado en las remisiones, en las cuales se evidencia que la entrega se efectuó de acuerdo con lo establecido. • Remisiones: 560-551-552-558-563-562-550-555-561-555-556-559-560--554. pag 21-34
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
6	Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o en los sitios señalados por el supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 85.47% **Descripción del avance:** El contratista dio cumplimiento a la obligación y al requisito, al conservar, transportar y entregar los reactivos en las condiciones requeridas y documentadas por el fabricante, garantizando cadena de frio de 2 a 8 °C, para ello, entrego los reactivos en neveras con refrigerante y realizó toma de temperatura dentro de la nevera en el momento de las entregas. De acuerdos Evidencia de ello se encuentra en las remisiones que se encuentran firmadas y de las cuales se aprobó la facturación de los productos, las cuales se relacionan continuación, igualmente. La verificación de la información se puede consultar en: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094

		El cumplimiento de la obligación se encuentra debidamente soportado en las remisiones, en las cuales se evidencia que la entrega se efectuó de acuerdo con lo establecido. • Remisiones: 560-551-552-558-563-562-550-555-561-555-556-559-560--554. pag 21-34
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: La verificación de la información se puede consultar en: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
7	En cuanto al suministro de los reactivos químicos el contratista debe suministrar las fichas de datos de seguridad de cada uno de los reactivos con sus 16 secciones como se indica en el artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica).	Porcentaje (%) de avance: 85.47%
		Descripción del avance: El contratista cumple con lo establecido según obligación. La verificación de la información se puede consultar en: • 16. FICHAS TECNICAS DE LOS RACTIVOS
		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: La verificación de la información se puede consultar en: • 16. FICHAS TECNICAS DE LOS RACTIVOS https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
8	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 85.47%
		Descripción del avance: El contratista mantuvo el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica. La verificación de la información se puede consultar en: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094

		El cumplimiento de la obligación se encuentra debidamente soportado en las facturas, en las cuales se evidencia el valor facturado que se efectuó de acuerdo con lo establecido. • Facturas: FE No FDVN 3094-FDVN 3095-FDVN 3096- FDVN 3100-FDVN 3082-FDVN 3091-FDVN 3093 pg 13-20
		Entrega producto Sí_X__ No____ • Ubicación: 2. Informe de supervisión FDVN-3094 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+La
9	El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.	Porcentaje (%) de avance: 85.47%
		Descripción del avance: El contratista se mantuvo atento al cambio de los prosuctos, pero por parte de la entidad no se hicieron reclamaciones. Por lo tanto, Esta obligación no fue requerida, ya que la totalidad de los reactivos fue utilizada dentro de su periodo de vigencia, sin que se presentaran vencimientos próximos que hicieran necesario el cambio de estos.
		Entrega producto Sí___ No____ No aplica Ubicación: No aplica
10	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.	Porcentaje (%) de avance: 85.47%
		Descripción del avance: En calidad de supervisores del contrato, damos fe de que los reactivos fueron entregados con una garantía mínima de un (1) año, tanto durante la ejecución del contrato como posterior a su finalización. La verificación de la información se puede consultar en: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 El cumplimiento de la obligación se encuentra debidamente soportado en las remisiones, en las cuales se evidencia la entrega y recepción de los reactivos. • Remisiones: 560-551-552-558-563-562-550-555-561-555-556-559-560--554. pag 21-34 Se adjunta certificación de garantía: • 17. Garantía

		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: 2. Informe de supervisión FDVN-3094 Archivo No. 17. Garantía https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
11	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	Porcentaje (%) de avance: 85.47% Descripción del avance:El contratista asumio el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad. La verificación de la información se puede consultar en: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 El cumplimiento de la obligación se encuentra debidamente soportado en las facturas, en las cuales se evidencia el valor facturado que se efectuó de acuerdo con lo establecido. • Facturas: FE No FDVN 3094-FDVN 3095-FDVN 3096- FDVN 3100-FDVN 3082-FDVN 3091-FDVN 3093 pg 13-20 Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
		Porcentaje (%) de avance: 85.47% **Descripción del avance:**El contratista realizó sus actividades contractuales según las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, se contó con los permisos, licencias, herramientas, y medios necesarios.

12	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	Se evidencia en este informe el archivo No. 18 Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: Se evidencia en este informe el archivo No. 18 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
13	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.	Porcentaje (%) de avance: 85.47% Descripción del avance: Cumple. Los ofrecimientos técnicos adicionales que otorgaron puntaje en el proceso de evaluación fueron cumplidos a cabalidad, de acuerdo con lo establecido en la propuesta del proponente y verificados durante la ejecución del contrato. • 17. Garantía Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: • 17. Garantía https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
14.	Previa coordinación con el supervisor del contrato, y conforme a los lineamientos decretados por el Gobierno Nacional para mitigar el contagio del COVID -19, EL CONTRATISTA adoptara e implementara todos los protocolos ordenados por el Estado Colombiano en materia de Bioseguridad para enfrentar la emergencia sanitaria y reducir el riesgo de contagio en los funcionarios del ICA, de los trabajadores en general y demás personas relacionadas.	Porcentaje (%) de avance: 85.47% Descripción del avance: El contratista cumplió, asegurando que todas las medidas de bioseguridad ordenadas por el Estado Colombiano fueran implementadas adecuadamente Con el recibo a satistsación al plazmar la firma en las remisiones . • Remisiones: 560-551-552-558-563-562-550-555-561-555-556-559-560--554. pag 21-34 • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 Entrega producto Sí x____ No___ • Ubicación: 2. Informe de supervisión FDVN-3094 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&pr

		evCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
15.	Las demás inherentes al objeto del contrato	Porcentaje (%) de avance: 85.47% Descripción del avance: De acuerdo con el informe de supervisión adjunto, se da por cumplida la obligación, incluyendo todas las actividades y responsabilidades adicionales inherentes al objeto contractual. La verificación de la información se puede consultar en el informe de supervisión: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094
		Entrega producto Sí_x___ No___ Ubicación: La verificación de la información se puede consultar en el informe de supervisión: • 2. Informe de supervisión FDVN-3094 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4230122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.		

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A(X)**	**SI ( )**	**NO ( )**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI ( )**	**NO (X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI (X)**	**NO ( )**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	**N/A**	$ **N/A**
N/A	**N/A**	$ **N/A**

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI ( )**	**NO (X)**

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisores del contrato manifestamos que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI (X)**	**NO ( )**
Observaciones:		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI ( )**	**NO (X)**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. N/A

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**. N/A

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

Las evaluaciones del Proveedor o Contratista se pueden encontrar en el informe de supervisión Final.

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE SI	MARQUE NO	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		16	16
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?		X		
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		12,5	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	X		12,5	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	12,5	25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	X			
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		12,5	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12,5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	12,5	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X			
PUNTAJE TOTAL						91
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES: El contratista comunica que por razones ajenas a su voluntad no puede entregar el siguiente elemento, lo cual obedece a que su importador les informó que la empresa beckton Dickinson, presenta desabastecimiento de materia y no hay producción del mismo, además de ello, manifiesta la imposibilidad de la entrega del producto en la fecha solicita. Por ral razón solicita el retiro del ítem No. 105 referente al lote No. 2 del mismo; el cual corresponde a la siguiente descripción: Tubo Vacutainer SSTTM Suero con Gel Separador 8.5 ml. con fecha de vencimiento mínimo de un año a partir de la fecha de entrega. Ref. No. 364606.

Ítem	Descripción técnica	Cantidad Total	Valor unitario de adjudicado	Vr Total
105	Tubo Vacutainer SSTTMSuero con Gel Separador 8.5 ml. con fecha de vencimiento mínimo de un año a partir de la fecha de entrega.	81	$ 166.600	$13.494.600

Por tal razón se solicitó la liberación de saldo $13.494.600, teniendo en cuenta la solicitud del contratista del retiro del producto, por causas ajenas a su voluntad, lo cual constituye una fuerza mayor.

Los soportes de la justificación se encuentran en el informe de supervisión FDVN-3094 Pag 41 a la 44.

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los nueve (09) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025).

NANCY NARANJO AMAYA
Coordinadora del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario – LNDV
Supervisora

ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ
: Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario – RED LDV
Supervisora

ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
Co**ordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios**
Supervisora

DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA
Coordinador Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas
Supervisor

CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ
Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario – RED LDF
Supervisor

JAVIER EDUARDO DELGADO CÁCERES,
funcionario Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR)
Supervisor

EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN
Cargo: Coordinador Grupo Red Laboratorios Análisis de Semillas
Supervisora

VIVIANA SOFIA ZAMORA PINEDA,
Directora técnico de Inocuidad e Insumos Veterinarios
Supervisora

Nota: Anexe los documentos que soporten la información contenida en el presente informe.