1230

ALCALDIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE EL TAMBO
NIT: 891500978-6

CODIGO
CA300BS01.F27
VERSION
01
FECHA
OCTUBRE DE 2017

FORMATO ACTA DE DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO / OBRA

CONTRATO N°:	C5-026-2023		
Contratista:	CONSORCIO PEROLINDEZ 2023	**Fecha Acta de Inicio:**	6/02/2024
NIT:	901784285-4	**Fecha de Suspensión No1:**	28/05/2024
Interventor:	ROQUE AGREDO FERNANDEZ	**Fecha de Reinicio No1:**	16/07/2024
Supervisor:	DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA	**Fecha de Modificatorio No.1**	18/07/2024
Valor Inicial Contrato:	$ 616,803,499.00	**Fecha de Acta de Modificación No.1**	18/07/2024
Valor Adicional:		**Fecha de Acta de Modificación No.2**	27/08/2024
Valor Total Contrato:	$ 616,803,499.00	**Fecha de terminacion final:**	30/09/2024
Valor Ejecutado:	$ 578,099,659.00	**Fecha presente acta:**	30/09/2024
Objeto:	REALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO 0385 DE JULIO DE 2023 PARA LA EJECUCIONDEL PROYECTO" IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJISTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICAEN EL PREDIO PEROLINDEZ- LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		

ACTA DE RECIBO FINAL

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 2		CANTIDADES EJECUTADAS					
								ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 Y 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT (+/-)	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.0	PRELIMINARES				$ -			-	$ -				
1.1	Localización y Replanteo	m2	900.00	$ 2,822.00	$ 2,539,800.00	1,116.58	$ 3,150,989.00	900.00	$ 2,539,800.00	216.58	$ 611,189.00	1,116.58	$ 3,150,989.00
2.0	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,1m	m3	271.85	$ 30,635.00	$ 8,328,125.00	400.90	$ 12,281,646.00	360.99	$ 11,058,943.00	39.91	$ 1,222,717.00	400.90	$ 12,281,660.00
2.2	Excavación en roca prof hasta 0,35m	m3	2.000	$ 96,129.00	$ 192,258.00	10.72	$ 1,030,503.00	1.12	$ 107,664.00	9.60	$ 922,838.00	10.72	$ 1,030,503.00
2.3	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	42.00	$ 118,360.00	$ 4,971,120.00	18.26	$ 2,161,254.00	18.26	$ 2,160,780.00		$ -	18.26	$ 2,160,780.00
2.4	Descapote, cortes y nivelación a mano espesor 0,5m de forma manual, para conformación de sendero	m3	115.00	$ 18,755.00	$ 2,156,825.00	437.09	$ 8,197,623.00	106.55	$ 1,998,297.00	330.54	$ 6,199,278.00	437.09	$ 8,197,575.00
2.5	Cortes de forma manual para conformación de graderias, (huella y contra huella)	m3	510.00	$ 18,755.00	$ 9,565,050.00	273.44	$ 5,128,310.00	33.84	$ 634,669.00	5.67	$ 106,341.00	39.51	$ 741,010.00
2.6	Relleno con material de sitio	m3	29.61	$ 20,571.00	$ 609,107.00	25.85	$ 531,760.00	23.61	$ 485,681.00	2.24	$ 46,079.00	25.85	$ 531,760.00
2.7	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	219.33	$ 74,933.00	$ 16,435,055.00	650.20	$ 48,721,437.00	319.66	$ 23,952,761.00	330.54	$ 24,768,354.00	650.20	$ 48,721,114.00
3.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS						$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1	Solado de Limpieza 1500 PSI E=0,05	m2	10.22	$ 58,552.00	$ 598,401.00	14.72	$ 861,885.00	7.04	$ 412,206.00	7.68	$ 449,679.00	14.72	$ 861,885.00
3.2	Bases en concreto para instalación de postes y tablas en madera plastica 0.20m x 0.20m x 0.20m, 2500PSI -21MP	und	160.00	$ 33,439.00	$ 5,350,240.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3	Bases en concreto para instalación y sostenimiento de viga entramado para piso en madera plástica Ø 0,25m x H=0,30m (0,15m superficial, 0,15m enterrado) conc. 3000PSI - 21MP incluye soporte de anclajes de Metal para marco de madera.	und	2.00	$ 59,771.00	$ 119,542.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4	Bases en concreto para instalación de bancas y puntos ecologicos L= 1.6m Ancho 0,7m E= 15cm, .2.500PSI -21MP	und	9.00	$ 206,820.00	$ 1,861,380.00	9.00	$ 1,861,380.00	-	$ -	9.00	$ 1,861,380.00	9.00	$ 1,861,380.00
3.5	Bases en concreto para instalación de portalon en Guadua; 0,45m*0,45 3000PSI -21MP, incluye refuerzo	und	4.00	$ 287,643.00	$ 1,150,572.00	4.00	$ 1,150,572.00	-	$ -	4.00	$ 1,150,572.00	4.00	$ 1,150,572.00
3.6	Cuneta Cto 3000 PSI A=40cm, E=0,07 M		60.00	$ 73,321.00	$ 4,399,260.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.7	Sardinel en Cto ciclópeo(Piedra a la vista) H=0.25, Bl=0.15, B*=0.12 M	ml	400.00	$ 72,396.00	$ 28,958,400.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.8	Huellas en concreto simple y piedra a la vista ancho= 0,35m x 1m x 0,15m.	und	50.00	$ 105,741.00	$ 5,287,050.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.9	Caja (sumidero), para recoleccion de aguas lluvias en concreto de 3000 PSI, dimensiones 0.6X0.6X0.6 internos, espesor 0,10 m; incluye tapá y acero de refuerzo.	und	9.00	$ 724,944.00	$ 6,524,496.00	10.00	$ 7,249,440.00	9.00	$ 6,524,496.00	1.00	$ 724,944.00	10.00	$ 7,249,440.00
3.10	Zapata de 0,80x0,80x0,30	m3	3.84	$ 1,080,754.00	$ 4,150,095.00	4.00	$ 4,318,693.00	2.46	$ 2,658,655.00	1.54	$ 1,660,038.00	4.00	$ 4,318,693.00
3.11	Zapata central de 1,90x1,90x0,35	m3	3.61	$ 1,080,754.00	$ 3,901,522.00	1.26	$ 1,361,750.00	1.26	$ 1,361,750.00		$ -	1.26	$ 1,361,750.00

3.12	Zapata central en ccto de 21 MPA de 1,90x1,90x0,35, para soporte estructura central del kiosco	m3	1.08	$ 1,080,754.00	$ 1,167,214.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.13	Zapata de 0,80x0,80x0,30 para soportes laterales del piso y de portalon	m3	2.69	$ 1,080,754.00	$ 2,907,228.00	0.77	$ 830,019.00	-	$ -	0.77	$ 830,019.00	0.77	$ 830,019.00
3.14	Bases en concreto de 3000 PSI de 0,30x0,30x0,70 mts para instalaciòn y sostenimiento de viga entramado para piso en madera plástica incluye platina metálica de 9mm de 0,20x0,20 .	m3	2.02	$ 1,080,754.00	$ 2,183,123.00	1.20	$ 1,296,905.00	1.20	$ 1,296,905.00	-	$ -	1.20	$ 1,296,905.00
4.0	**MOBILIARIO URBANO**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.1	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	6.00	$ 760,490.00	$ 4,562,940.00	6.00	$ 4,562,940.00	-	$ -	6.00	$ 4,562,940.00	6.00	$ 4,562,940.00
4.2	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3.00	$ 1,540,659.00	$ 4,621,977.00	3.00	$ 4,621,977.00	-	$ -	3.00	$ 4,621,977.00	3.00	$ 4,621,977.00
4.3	Suministro e instalacion de mirador en estructura madera plástica (Incluye cubierta) no incluye diseño de refuerzos estructurales	und	1.00	$ 107,286,187.00	$ 107,286,187.00	-	$ -	0.50	$ 53,643,094.00	-0.50	-$ 53,643,094.00	-	$ -
4.4	Suministro e instalacion de mirador estrutura en madera plastica no incluye refuerzos estructurales	und	1.00	$ 66,705,226.00	$ 66,705,226.00	-	$ -	0.50	$ 33,352,613.00	-0.50	-$ 33,352,613.00	-	$ -
4.5	Suministro e instalacion de portalon en guadua (incluye cubierta)	und	2.00	$ 5,988,572.00	$ 11,977,144.00	2.00	$ 11,977,144.00	-	$ -	2.00	$ 11,977,144.00	2.00	$ 11,977,144.00
5.0	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**							-	$ -		$ -	-	$ -
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	54.00	$ 134,178.00	$ 7,245,612.00	54.00	$ 7,245,612.00	-	$ -	$ 54.00	$ 7,245,612.00	54.00	$ 7,245,612.00
5.2	Suministro y siembra de especies ornamentales (cartuchos de colores, jazmines azules y blancos, lantanas) Altura: (40 -50) cm	und	667.00	$ 26,953.00	$ 17,977,651.00	667.00	$ 17,977,651.00	-	$ -	$ 667.00	$ 17,977,651.00	667.00	$ 17,977,651.00
5.3	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO)	und	50.00	$ 51,489.00	$ 2,574,450.00	50.00	$ 2,574,450.00	-	$ -	$ 50.00	$ 2,574,450.00	50.00	$ 2,574,450.00
5.4	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardines.	m2	70.00	$ 73,341.00	$ 5,133,870.00	50.00	$ 3,667,050.00	-	$ -	$ 50.00	$ 3,667,050.00	50.00	$ 3,667,050.00
5.5	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 0,08 cm	m3	43.75	$ 251,183.00	$ 10,989,256.00	37.67	$ 9,462,064.00	22.32	$ 5,606,405.00	$ 15.35	$ 3,854,956.00	37.67	$ 9,461,360.00
5.6	Suministro e instlacion de piedra decorativa gravilla mona #5.	m2	50.00	$ 166,586.00	$ 8,329,300.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.7	Suministro e instalacion de prado mani forrajero 6 plantulas x m2.	m2	196.00	$ 32,270.00	$ 6,324,920.00	404.00	$ 13,037,080.00	275.00	$ 8,874,250.00	$ 129.00	$ 4,162,830.00	404.00	$ 13,037,080.00
5.8	Suministro e instalacion de plantula botoncillo de oro o buchones.	m2	334.00	$ 91,215.00	$ 30,465,810.00	334.00	$ 30,465,810.00	-	$ -	$ 334.00	$ 30,465,810.00	334.00	$ 30,465,810.00
5.90	Suministro e instalacion de piedraentre 6y8" para acordonamiento de sendero peatonal con pintura de aceite blanca	ml	140.00	$ 76,956.00	$ 10,773,840.00	233.93	$ 18,002,317.00	-	$ -	$ 233.93	$ 18,002,317.00	233.93	$ 18,002,317.00
6.00	**ESTRUCTURAS PARA ADECUACION DE SENDERO Y ELEMETOS ARQUITECTONICOS**						$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.1	Suministro e instalacion de madera plástica para conformación de contrahuella de sendero en madera plástica ancho=0,12M, E= 0,2mL= 1,20M c/u	und	100.00	$ 49,820.00	$ 4,982,000.00	196.00	$ 9,764,720.00	100.00	$ 4,982,000.00	$ 96.00	$ 4,782,720.00	196.00	$ 9,764,720.00
6.2	Suministro e instalación de postes en madera plástica macizos, de longitud 1,6 m, diametro 2". Incluye tornillería para instalación y suministro e instalación de 2 hiladas de cadena plastica de coloresl. Andados 45cm, en bases de Ccto.	und	250.00	$ 57,316.00	$ 14,329,000.00	274.00	$ 15,704,584.00	170.00	$ 9,743,720.00	$ 104.00	$ 5,960,864.00	274.00	$ 15,704,584.00
6.3	Suministro e instalación pasamanos y barandal en madera plástica poste redondo de 4 y 2", L= 2.1M; H=0,9m para sendero	m	146.00	$ 272,570.00	$ 39,795,220.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.4	Suministro e instalacion de tabla en madera plástica para conformación de recorrido de sendero en madera plástica Ancho= 0,12m E=0,02M, L= 1,5M c/u (incluye tornilleria)	m	34.00	$ 345,298.00	$ 11,740,132.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.5	Suminitro e instalacion, armado estructura sendero- viga (Con Alma de acero 150x 150 x4) 0,185m x 0.6m para piso en Tabla madera plástica	m	34.00	$ 1,688,380.00	$ 57,404,920.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

6.6	Suministro e instalacion de piso DECK aligerado, ancho = 0,16m L= 3m; E=,02m , peso 8 kilos	m2	52.00	$	616,087.00	$	32,036,524.00	-	$	-	-	$	-		$	-	-	$	-
7.0	**ACERO**								$	-	-	$	-		$	-	-	$	-
7.1	Acero para mirador cubierto	KG	413.30	$	11,495.00	$	4,750,884.00	1,166.68	$	13,411,037.00	500.55	$	5,753,845.00	666.13	$	7,657,215.00	1,166.69	$	13,411,060.00
7.2	Acero para mirador sin cubierta	KG	209.00	$	11,495.00	$	2,402,455.00	243.98	$	2,804,550.00	243.98	$	2,804,596.00		$	-	243.98	$	2,804,596.00
8.0	**OTROS**								$	-	-	$	-		$	-	-	$	-
8.1	Suministro e instalacion Tuberia de 24"	m	40.00	$	231,107.59	$	9,244,304.00	-	$	-	-	$	-		$	-	-	$	-
8.2	Suministro e instalacion Tuberia de 8"	m	48.00	$	121,722.00	$	5,842,656.00	79.46	$	9,672,030.00	79.46	$	9,672,030.00		$	-	79.46	$	9,672,030.00
2.9	Acarreos manuales internos	jornal	198.00	$	62,397.00	$	12,354,606.00	248.00	$	15,474,456.00	130.00	$	8,111,610.00	$ 118.00	$	7,362,846.00	248.00	$	15,474,456.00
9.0	**ITEMS NO PREVISTOS**								$	-	-	$	-				-	$	-
NP 01	Bases en concreto para instalación de postes y tablas en madera plastica 0.20m x 0.20m x 0.20m, 2500PSI -21MP	und		$	25,733.00			282.0	$	7,256,706.00	170.00	$	4,374,610.00	$ 112.00	$	2,882,096.00	282.00	$	7,256,706.00
NP 02	CUNETA EN CCTO 3000PSI A=0,25M, B1=0,10. B2=0,07	ml		$	48,386.00			912.04	$	44,130,177.00	142.50	$	6,895,005.00	$ 60.35	$	2,920,095.00	202.85	$	9,815,100.00
NP 03	Sardinel en ccto 21 Mpa H=0,35, B1=0,15, B2=0,12	ml		$	78,002.00			476.95	$	37,203,053.00	310.00	$	24,180,620.00	$ 166.95	$	13,022,434.00	476.95	$	37,203,054.00
NP 04	Concreto para pega de piedra en sendero N°02	ml		$	74,104.00			235.3	$	17,438,894.00	180.00	$	13,338,720.00	$ 55.33	$	4,100,174.00	235.33	$	17,438,894.00
NP 05	Suministro e instalación de grama	m2		$	19,427.00			432.4	$	8,400,079.00				$ 432.39	$	8,400,079.00	432.39	$	8,400,079.00
NP 06	Columna en ccto de 21MPa d=0,25 mts	ml		$	167,167.00			7.37	$	1,232,020.00				$ 7.37	$	1,232,021.00	7.37	$	1,232,021.00
NP 07	Viga de amarre en ccto de 21 Mpa de 0,25X0,25 mts	ml		$	131,949.00			11.48	$	1,514,775.00				$ 11.48	$	1,514,775.00	11.48	$	1,514,775.00
NP 08	Losa en ccto de 21 Mpa e= 0,12 mts	m2		$	167,694.00			18.12	$	3,037,911.00				$ 18.12	$	3,037,911.00	18.12	$	3,037,911.00
NP 09	Suministro e instalacion de baranda metalica	ml		$	242,662.00			15.50	$	3,761,261.00				$ 15.50	$	3,761,261.00	15.50	$	3,761,261.00
NP 10	Suminimnistro e instalación de banca en ccto	und		$	400,168.00			3.00	$	1,200,504.00				$ 3.00	$	1,200,504.00	3.00	$	1,200,504.00
NP 11	Sumin. E instalación de pintura para trafico pesado	m2		$	17,884.00			20.23	$	361,793.00				$ 20.23	$	361,793.00	20.23	$	361,794.00
NP 12	Rampa en ccto de 21 Mpa e=0,10 mts	m2		$	165,150.00			6.68	$	1,103,136.00				$ 6.68	$	1,103,136.00	6.68	$	1,103,136.00
NP 13	Gradas en ccto simple de 21 Mpa y piedra a la vista	m2		$	192,906.00			20.33	$	3,921,779.00				$ 20.33	$	3,921,779.00	20.33	$	3,921,779.00
NP 14	Sumin. E instal. De canal en lámina cal 22	ml		$	64,153.00			19.20	$	1,231,738.00				$ 19.20	$	1,231,738.00	19.20	$	1,231,738.00
NP 15	Sumin. E instal. De mirador estructura en madera plástica(incluye cubierta y refuerzo estructural)	und		$	104,264,381.00			1.00	$	104,264,381.00				$ 1.00	$	104,264,381.00	1.00	$	104,264,381.00
NP 16	Sumin. E instal. De mirador estructura en madera plástica(incluye refuerzo estructural)	und		$	63,087,657.00			1.00	$	63,087,657.00				$ 1.00	$	63,087,657.00	1.00	$	63,087,657.00
NP 17	Sumin. E instal. Tuberia PVC D=6"	ml		$	57,914.00			6.00	$	347,484.00				$ 6.00	$	347,484.00	6.00	$	347,484.00
NP 18	Ccto simple 21 Mpa dinteles y muro	m3		$	841,044.00			3.16	$	2,657,699.00				$ 3.16	$	2,657,699.00	3.16	$	2,657,699.00
NP 19	Muro en madera plástica	ml		$	1,600,841.00			6.40	$	10,245,382.00				$ 6.40	$	10,245,382.00	6.40	$	10,245,382.00
NP 20	Suministro e instalación alambre de puas	ml		$	2,089.00			$ 120.00	$	250,680.00	-			$ 120.00	$	250,680.00	120.00	$	250,680.00
SUBTOTAL OBRAS(INCLUYE IVA)						$	603,206,747.00		$	603,206,747.00		$	246,525,725.00		$	317,977,182.00		$	564,502,907.00
COMPONENTE DE RESTAURACION (ACTIVA - PASIVA)						$	13,596,752.00		$	13,596,752.00		$	13,596,752.00					$	13,596,752.00
VALOR TOTAL OBRA						$	616,803,499.00												
VALOR EJECUTADO									$	616,803,499.00		$	260,122,477.00		$	317,977,182.00		$	578,099,659.00
SALDO POR EJECUTAR																		$	38,703,840.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA																		$	317,977,182.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($317.977.182,00) M/CTE

FLORALBA RUANO DE MORENO
R.L. CONSOSCIO PEROLINDEZ 2023
CONTRATISTA

ROQUE ASREDO FERNANDEZ
INTERVENTOR

DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR
MP 19202-123532 CALI