1266

ALCALDIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE EL TAMBO NIT: 891500978-6	CODIGO: CA300-BS01.F28 VERSION: 02 FECHA: OCTUBRE DE 2017

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO DE OBRA Y/O SUMINISTRO

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:	
CONTRATO No.	C5-026-2023
TIPO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO PEROLINDEZ 2023
SUPERVISORA (E)	MARTHA ALEJANDRA MUÑOZ GARCIA
REGISTRO PRESUPUESTAL RP	19 DEL 19 DE ENERO DE 2024
CDP	22 DEL 13 DE ENERO DE 2024
VIGENCIA	2024
OBJETO	REALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO 0385 DE JULIO DE 2023 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO" IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJISTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ- LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	6/02/2024
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL Y/O FINAL DE OBRA	30/09/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	28/05/2024
ACTA DE REINICIO No 1.	16/07/2024
FECHA INFORME DE SUPERVISION	30/09/2024
PLAZO ADICIONAL	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA)	16/07/2024
VALOR INICIAL	$ 616,803,499.00
VALOR ADICIONAL	$ -
ANTICIPO	N/A

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En el Municipio de El Tambo Cauca, a los Once (11) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron los señores: JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO, Alcalde Municipal ,la señora MARTHA ALEJANDRA MUÑOZ GARCIA en calidad de Supervisora Encargada y CONSORCIO PEROLINDEZ 2023 Contratista con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final del contrato en referencia.

3. CRONOLOGIA	
FIRMA DEL CONTRATO	28/12/2023
INICIACION DEL CONTRATO	6/02/2024
VENCIMIENTO INICIAL	5/06/2024
VENCIMIENTO SEGÚN ADICION	30/09/2024
ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL	30/09/2024
NUMERO Y FECHA FACTURA/CUENTA DE COBRO	FECP4 DEL 09/12/2024

4. BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO	$0,00	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$0,00

5. BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	$ 616,803,499.00	
VALOR ADICIONES	$ 0.00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1		$ 54,581,885.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.2		$ 205,540,612.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		$ 317,977,182.00
VALOR POR EJECUTAR		$ 38,703,840.00
SUMAS IGUALES	$ 616,803,499.00	$ 616,803,499.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($317,977,182.00)

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

MARTHA ALEJANDRA MUÑOZ GARCIA
Secretaria de Gobierno con Asignación de funciones
Supervisora (E)

R/L FLORALBA RUANO DE MORENO
CONSORCIO PEROLINDEZ 2023
Contratista

JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO
ALCALDE MUNICIPAL

ROQUE AGREDO FERNANDEZ
INTERVENTOR