ACTA DE RECIBO FINAL

CLASE DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV MIN C 007 DE 2025. (CO1.PCCNTR.7733780)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	RE-INGENIERIAS SAS R/L JOSE LUIS REYES VILLAREAL NIT 900.206.366-0
OBJETO:	REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 18.505.500,00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR FINAL EJECUTADO:	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 18.505.500,00)
RUBRO RECURSOS DESCRIPCION VALOR	2.3.2.02.02.005.24.007 55.0 - 1.2.4.3.03- SGP PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION Mejoramiento de la red vial terciaria, obra de drenaje y mantenimiento periódicos de manera concertada con Juntas de Acción Comunal y asociaciones de productores
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 0394 (19/03/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 0402 (04/04/2025)
PLAZO INICIAL:	Dos (02) meses
PRORROGA:	N/A
PLAZO FINAL:	Cincuenta y un días (51)
SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE VÍAS Y CARRETEABLES
FECHA DE INICIACION:	07/04/2025
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	06/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	27/05/2025
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
MUNICIPIO:	Ocaña
OFICINA GESTORA:	Secretaria vías infraestructura y vivienda

En Ocaña, a los 27 días del mes de mayo del 2025, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ocaña se reunieron, el ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL, Secretario de vías, infraestructura y vivienda, OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Supervisor del Contrato, y JOSE LUIS REYES VILLAREAL, representante legal de RE-INGENIERÍAS S.A.S, como Contratista, y considerando que habiéndose cumplido a satisfacción el 100% del objeto del contrato se realiza el acta de recibo final, así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.505.500,00
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR EJECUTADO	$ 18.505.500,00

Se deja constancia que se ejecutaron las siguientes actividades:

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	1.1	1.1		Remocion de Derrumbes	m3	1.095,00	$ 16.900,00	$ 18.505.500,00
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	$ 18.505.500,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 18.505.500,00
VALOR TOTAL	$ 18.505.500,00

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.	ADMINISTRACIÓN	A=	23%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	IMPREVISTO	I=	1%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	6%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

Para constancia de lo anterior se firma por quienes intervienen.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Sec. de Vías, Infraestructura y Vivienda

RE-INGENIERAÍAS S.A.S
R.L JOSE LUIS REYES VILLAREAL
Contratista

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Profesional universitario área de vías y carreteables
Supervisor del contrato