REPORTE DE TODAS LAS ACCIONES

Actividad 2.1.1 Seguimiento a la implementación-POSIGE 2025

18/Jun/2025 10:57 AM

ACCIÓN1	**REPORTE FORMATO DE EJECUCIÓN PGA**				
Comentario:	Se adjunta reporte de avance ejecución PGA				
Autor:	Brandon Emilson Sanchez Martinez	Fecha de registro:	12/Jun/2025 02:33 PM	Tiempo consumido:	0.00 horas
Fecha Inicial Real:	12/Jun/2025 02:32 PM	Fecha final real:	12/Jun/2025 02:32 PM	Gasto:	$ 0.00

Archivos adjuntos

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	f2.p29.sa_formato_cronograma_de_ejecucion_del_plan_de_gestion_ambiental_v9 2025 (3).xlsm		133.00 Kb

RECURSOS

			Ejecutado			Planeado		
Tipo	**Nombre del recurso**	**Unidad de medida**	**Valor unitario**	**Cantidad**	**Gasto total**	**Costo unitario**	**Cantidad**	**Costo total**
Personal	Brandon Emilson Sanchez Martinez	Horas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN					
Acciones registradas	1	Tiempo consumido	0.00 horas	Dinero gastado	$ 0.00