INFORME FINAL DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO No 7993 DE 2022

FECHA DEL INFORME	30/06/2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS	
CONTRATISTA	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	Nit No 901.035.884-3
OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS PACIENTES ATENDIDOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($46.500.000) M/CTE EXENTO DE IVA.	
C.D.P No. Y FECHA	1276 del 24/06/2022	
R.P. No. Y FECHA	28318 del 5/08/2022	
RUBRO PRESUPUESTAL	MEDICAMENTOS	CODIGO 421501030101
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCION	5/08/2022	
FECHA DE INICIACION	23/08/2022	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	22/11/2022	
SUPERVISOR	Rodrigo González Fonseca	
MODIFICACIÒN N°1		
OBJETO DE LA MODIFICACIÒN	EXCLUIR DE LA CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION, DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE OTROSÍ, LOS ÍTEMS ALLÌ DESCRITOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÒN	12/09/2022	
PRORROGA No. 1 ADICION No. 1		
VALOR ADICIONADO	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE	
CDP No. Y FECHA	2125 del 01/11/2022	
R.P No. Y FECHA	44559 del 22/11/2022	
PLAZO DE LA PRORROGA	DOS (02) MESES	
DESDE Y HASTA	23/11/2022 hasta 22/01/2023	
FECHA DE SUSCRIPCION	22/11/2022	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	22/01/2023	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($70.500.000) M/CTE INCLUIDO IVA	

INFORME DE EJECUCION

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO SI / NO
OPORTUNIDAD DE ENTREGA	SI CUMPLIO CON LA ENTREGA, NO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

RESPUESTA DE IMPREVISTOS Y EMERGENCIAS	**SI CUMPLIO, PRESENTO DEMORAS EN LAS RESPUESTAS A IMPREVISTOS**
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRATADAS	**SI**
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA PRESTACION	**SI**
PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE CONTRATO	EL CONTRATO 7993 DE 2022 SE EJECUTO EN UN 86%, YA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO TODAS LAS ENTREGAS DE LAS ORDENES DE COMPRA SOLICITADAS, Y NO ACEPTO MAS PRORROGAS DEL CONTRATO PARA EJECUTARLO AL 100%.

Igualmente, certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.

EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	No FACTURA/	FECHA DE FACTURA /	No INGRESO ALMACEN/FARMACIA	No NOTA CREDITO	VALOR FACTURADO	SALDO	No ORDEN DE PAGO/ FECHA
1	24292	24/08/2022	SS000000000533		$ 1.403.100	69.096.900	00303406 del 22/12/2022
2	24293	24/08/2022	KS000000001526		$ 99.000	68.997.900	00303406 del 22/12/2022
3	24295	24/08/2022	SQ000000001013		$ 1.401.975	67.595.925	00303406 del 22/12/2022
4	24296	24/08/2022	PF000000001789		$ 5.880.790	61.715.135	00303406 del 22/12/2022
5	24297	24/08/2022	FZ000000000604		$ 1.363.365	60.351.770	00303406 del 22/12/2022
6	24298	24/08/2022	SD000000001481		$ 851.525	59.500.245	00303406 del 22/12/2022
7	24299	24/08/2022	SU000000000504		$ 651.000	58.849.245	00303406 del 22/12/2022
8	24866	15/09/2022	SS000000000553		$ 432.000	58.417.245	00313042 del 30/12/2022
9	24867	15/09/2022	FP000000001500		$ 11.700	58.405.545	00313042 del 30/12/2022
10	24868	15/09/2022	AK000000015981		$ 787.876	57.617.669	00313042 del 30/12/2022
11	24869	15/09/2022	KT000000000872		$ 63.322	57.554.347	00313042 del 30/12/2022
12	24871	15/09/2022	BF000000002553		$ 117.220	57.437.127	00313042 del 30/12/2022
13	24873	15/09/2022	FZ000000000629		$ 900.000	56.537.127	00313042 del 30/12/2022
14	24874	15/09/2022	SD000000001510		$ 1.319.400	55.217.727	00313042 del 30/12/2022
15	24876	15/09/2022	SU000000000527		$ 389.700	54.828.027	00313042 del 30/12/2022

16	24877	15/09/2022	PF000000001822		$ 4.185.000	50.643.027	00313042 del 30/12/2022
17	24966	19/09/2022	SS000000000555		$ 18.200	50.624.827	00313042 del 30/12/2022
18	24967	19/09/2022	PF000000001826		$ 3.460.300	47.164.527	00313042 del 30/12/2022
19	24968	19/09/2022	SD000000001514		$ 364.000	46.800.527	00313042 del 30/12/2022
20	24969	19/09/2022	FZ000000000635		$ 18.200	46.782.327	00313042 del 30/12/2022
21	25655	18/10/2022	SS000000000574		$ 792.000	45.990.327	00314720 del 27/01/2023
22	25656	18/10/2022	AK000000016408		$ 507.360	45.482.967	00314720 del 27/01/2023
23	25657	18/10/2022	PF000000001863		$ 3.827.026	41.655.941	00314720 del 27/01/2023
24	25658	18/10/2022	SU000000000546		$ 1.089.600	40.566.341	00314720 del 27/01/2023
25	25659	18/10/2022	KT000000000910		$ 1.155.700	39.410.641	00314720 del 27/01/2023
26	25660	18/10/2022	SD000000001538		$ 389.700	39.020.941	00314720 del 27/01/2023
27	25661	18/10/2022	FZ000000000662		$ 720.000	38.300.941	00314720 del 27/01/2023
28	25662	18/10/2022	FP000000001547		$ 27.000	38.273.941	00314720 del 27/01/2023
29	25883	24/10/2022	SQ000000001066		$ 1.467.900	36.806.041	00314720 del 27/01/2023
30	26363	12/11/2022	FZ000000000675		$ 575.340	36.230.701	00326156 del 15/03/2023
31	26365	12/11/2022	KT000000000935	NC2613 $37.500	$ 34.708	36.195.993	00326156 del 15/03/2023
32	26366	12/11/2022	SU000000000561		$ 1.510.075	34.685.918	00326156 del 15/03/2023
33	26368	12/11/2022	PF000000001892		$ 3.970.860	30.715.058	00326156 del 15/03/2023
34	26369	12/11/2022	KS000000001712		$ 664.250	30.050.808	00326156 del 15/03/2023
35	26370	12/11/2022	SD000000001554		$ 1.341.675	28.709.133	00326156 del 15/03/2023
36	26371	12/11/2022	SS000000000584		$ 1.403.300	27.305.833	00326156 del 15/03/2023
37	26635	24/11/2022	SQ000000001096		$ 562.275	26.743.558	00326156 del 15/03/2023
38	27161	14/12/2022	PF000000001934		$ 1.068.300	25.675.258	00347353 del 28/06/2023
39	27162	14/12/2022	AK000000017360	NC2660 $648.000	$ 72.000	25.603.258	00347353 del 28/06/2023
40	27164	14/12/2022	SD000000001584		$ 180.000	25.423.258	00347353 del 28/06/2023
41	27165	14/12/2022	SS000000000610		$ 90.000	25.333.258	00347353 del 28/06/2023
42	27167	14/12/2022	SQ000000001117		$ 90.000	25.243.258	00347353 del 28/06/2023
43	27181	14/12/2022	SU000000000587		$ 450.000	24.793.258	00347353 del 28/06/2023

44	27182	14/12/2022	FZ000000000700		$ 954.600	23.838.658	00347353 del 28/06/2023
45	27184	14/12/2022	SS000000000608		$ 1.163.700	22.674.958	00347353 del 28/06/2023
46	27186	14/12/2022	PF000000001933		$ 3.961.000	18.713.958	00347353 del 28/06/2023
47	27188	14/12/2022	AK000000017248		$ 98.460	18.615.498	00347353 del 28/06/2023
48	27192	14/12/2022	SD000000001583		$ 818.200	17.797.298	00347353 del 28/06/2023
49	27195	14/12/2022	KT000000000965		$ 101.040	17.696.258	00347353 del 28/06/2023
50	27196	14/12/2022	SQ000000001119		$ 270.000	17.426.258	00347353 del 28/06/2023
51	27726	11/01/2023	AK000000017542		$ 22.360	17.403.898	00347353 del 28/06/2023
52	27727	11/01/2023	PF000000001950		$ 4.229.810	13.174.088	00347353 del 28/06/2023
53	27728	11/01/2023	SQ000000001123		$ 697.275	12.476.813	00347353 del 28/06/2023
54	27729	11/01/2023	SU000000000595		$ 74.700	12.402.113	00347353 del 28/06/2023
55	27730	11/01/2023	SD000000001594		$ 473.312	11.928.801	00347353 del 28/06/2023
56	27731	11/01/2023	FZ000000000709		$ 1.300.350	10.628.451	00347353 del 28/06/2023
57	27732	11/01/2023	SS000000000617		$ 544.285	10.084.166	00347353 del 28/06/2023
58	27761	12/01/2023	SS000000000628		$ 454.275	9.629.891	00347353 del 28/06/2023
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 60.870.109**	**$ 9.629.891**	

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 46.500.000	VALOR CANCELADO	**$ 60.870.109**
VALOR DE ADICIONES	$ 24.000.000	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 70.500.000**	SALDO A REINTEGRAR	$ 9.629.891

NOTA:	Junto al presente informe se debe anexar, (i) factura(s), (ii) certificaciones de cumplimiento de pago, (iv) informes de actividades, (v) productos, fotos, listados de asistencia, así como cualquier otro documento o anexo pertinente que demuestre la ejecución del contrato folios (4) y/o CD.

Rodrigo González Fonseca
C.C No. 19.470.154
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE
Profesional universitario área de la salud