0500

Gobernación del Cauca

Sabores que unen


Popayán, 24 JUN 2025

Doctora:
MARIA DEL MAR MUÑOZ
Jefe División Jurídica
Industria Licorera del Cauca.
Popayán

ASUNTO: Solicitud de modificación de fecha de finalización al Contrato 094-2025 de acuerdo a fecha concertada con el proveedor REDELECTRON DYS SAS.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la Industria Licorera del Cauca se encuentra realizando labores de contratación con el proveedor REDELECTRON DYS SAS; el cual hará el suministro e instalación de una ups de 10 KVA/10 KW bifásica con banco externo media carga con autonomía de 30 minutos y tarjeta de monitoreo SNMP. Yo Ivon Lucia Sarria Mosquera como supervisora asignada para este contrato, me permito solicitar la modificación en la Plataforma SECOP II la fecha de finalización del contrato 094-2025 la cual fue aprobada por error humano (teniendo en cuenta la actualización minutos después de la plataforma, como se puede apreciar en la imagen); Es importante mencionar que esta fecha de finalización fue fijada y pacta por 8 días hábiles con el proveedor.



No siendo otro el particular, quedo atenta a su gestión.

Atentamente,

Ivon Lucia Sarria Mosquera
Jefe División Planeación