copia

Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 07
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 9

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	2025.04.13.14.434
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/05/2025
OBJETO: Aunar esfuerzos para la realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda La Miel del Municipio de La Ceja			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Oficina de Desarrollo Comunitario
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Junta de acción Comunal Vereda La Miel del CGTO, de San José.
		CEDULA / NIT	811013904-1
VALOR INICIAL [$]:			Un millón setecientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos ($1.776.470) (aporte Municipio $1.476.470 y OAC aporte en especie $300.000)
PLAZO:			Un mes, sin sobrepasar el 31 de diciembre del 2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.7887236

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: del 20 de mayo al 20 de junio de 2025.

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1261	**Fecha: Día:** 16 **Mes:** mayo **Año:** 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO X	**Fecha: Día: Mes: Año:** (Fecha de expedición de la Póliza)
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 20 Mes: mayo Año: 2025	
Duración total del contrato:	Un mes, sin sobrepasar el 31 de diciembre del 2025	
Fecha de terminación del contrato:	**20/06/2025**	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		

Powered by CamScanner

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día_____Mes_____Año_____

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No:		Valor ($):
1		
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1		
2		

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: __X_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ___X_____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 4-137-03-02025-1	Banco: Banco Agrario de Colombia

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Powered by CamScanner

1. Valor Contrato: (aporte Mpio $1.476.470 y OAC aporte en especie $300.000)	$ 1.776.470
2. Valor Cofinanciación (Para convenios): aporte en especie por parte del OAC	$ 300.000
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ 1.476.470
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo). (aporte Mpio $1.476.470 y OAC aporte en especie $300.000)	$ 1.776.470

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI ___ NO ___

No. Planilla:

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de Junta de acción Comunal Vereda La Miel del CGTO, de San José, según el cual, *ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*

SI	NO
_ X_ ___	___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI__ NO
X_ __

(Marque X)

Powered by CamScanner

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

5. COMPONENTE TÉCNICO


5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
	Realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda La Miel del Municipio de La Ceja	El contratista presenta un informe fotográfico de los 2 tramos de vía antes de intervenir en la Vereda La Miel del Corregimiento de San José, 1476 metros lineales; imágenes en la cuales se evidencia una alta cobertura de vegetal en los bordes de la vía, con crecimiento de malezas, arbustos y plantas invasoras que afectan la accesibilidad y seguridad vial, en algunos puntos la vegetación afecta la visibilidad, lo que puede representar un riesgo para los transeúntes y conductores. **Corte de vegetación**: El contratista procedió a cortar la vegetación presente en la vía que obstaculiza la normal circulación, la visibilidad y los drenajes; y a retirar la maleza de la vía; utilizando herramientas manuales. **Limpieza de Cunetas:** Retiraron los residuos vegetales, barro y sedimentos de las cunetas existentes para asegurar el flujo adecuado de las aguas lluvias. **Disposición de los Residuos:** Los materiales vegetales resultantes de la Rocería se recolectaron y se dispusieron de forma adecuada de acuerdo a las normas ambientales.

Powered by CamScanner

1	Antes	

Powered by CamScanner

		
	Informe de visita	El Contratista realizo actividades de rocería en dos tramos en vía terciaria, realizando el corte de maleza, arbustos y plantas invasoras al borde de las vías rurales. Incluyó el mantenimiento de la vegetación a nivel de piso y la poda de ramas bajas que puedan interferir con el tránsito vehicular y peatonal. Se anexa informe de visita.
OBSERVACIONES: El convenio se ejecutó a plena satisfacción		

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:_X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI X NO

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		

Powered by CamScanner

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1. Informe de ejecución del Convenio presentado por la Junta de acción Comunal Vereda La Miel del CGTO, de San José.
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aporte Parafiscales, firmado por el Representante Legal de la Entidad
3. Cuenta de Cobro y Certificado Bancario

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Jefe de la Oficina de Desarrollo Comunitario en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Ulises Morales Guerra

Ulises Morales Guerra
Jefe de la oficina de Desarrollo Comunitario

Ulises Morales Guerra.

Ulises Morales Guerra
Jefe de la oficina de Desarrollo Comunitario

Ulises Morales Guerra

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.384.884

Ulises Morales Gue

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.384.884

Adrian Bedoya

ADRIAN FREDY BEDOYA RENDON
CC 71.142.414
Contratista
Representante legal Junta de acción Comunal
Vereda La Miel del CGTO, de San José.

Powered by CamScanner

Alcaldía de La Ceja del Tambo	FORMATO INFORME DE VISITA	Código: F-AA-005 Versión: 05 Fecha: 25/03/2025 Página : 1 de 1

INFORME DE VISITA: AMBIENTAL( ) AGROPECUARIO( ) POR DESASTRES( ) OTRO(X)
ASUNTO: Derecho de Petición ( ) Queja ( ) Tramite de Permiso ( ) Asesoría ( ) Solicitud ( )
RECURSO NATURAL: Flora ( ) Fauna ( ) Hídrico ( ) Aire ( ) Suelo ( ) Paisaje ( )
INTERESADO: Adrian Bedoya C.C.: 71742474
DIRECCIÓN: Vereda la Miel
TELEFONO:
ZONA URBANA ( ) ZONA RURAL (X) VEREDA: La Miel
NUMERO DE PERSONAS BENEFICIDAS:
PROYECTO: Convenio de roceria 2025.04.13.14.434
FECHA: junio 5 de 2025 HORA:
NOMBRE DEL PREDIO: Sector el plantación Vereda la Miel camino de herradura

OBJETIVO DE LA VISITA:
Verificación de la realización de los trabajos de roceria en la vereda la Miel del municipio de la Ceja

ACTIVIDADES REALIZADAS: Recorrido de verificación en compañía del presidente de la junta de acción comunal de la Vereda la miel el señor adrian Bedoya donde se evidencia la realización de las actividades de roceria en el sector que fue relacionado en la minuta

RECOMENDACIONES:

Se anexa registros fotografico al informe de interventoria del convenio.

Firma Técnico
Jefe Oficina
Dilo Cowmbe.

Firma Usuario
C.C 71742474
TEL 3136659358.
Presidente. J.A.C.
Vereda La Miel.

ISO 9001
SC 4212-1
IQNET
Powered by CamScanner

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**Evaluación de Proveedores Externos** SC 4212-1	Código: F-CT- 002 Versión: 04 Fecha: 31/03/2025 Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	TIPO
2025.04.13.14.434	OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA	**Junta de acción Comunal Vereda La Miel del CGTO, de San José.**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**
NIT O CÉDULA	**811013904-1**	20/03/2025
OBJETO	Aunar esfuerzos para la realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda La Miel del Municipio de La Ceja	
DEPENDENCIA	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	

ACTIVIDADES A EVALUAR		CALIF.
CALIDAD	El contratita cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atiendió de forma oportuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

N/A: NO APLICA **1. DEFICIENTE** **3. ACEPTABLE** **5. EXCELENTE**

Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 30	X 100 =	**100**
	Cantidad de preguntas aplicables	6		

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	**EVALUACIÓN**		**RESULTADO**
ULISES MORALES GUERRA			
DEPENDENCIA	EXCELENTE	**81 - 100**	**EXCELENTE**
OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	ACEPTABLE	**60-80**	
	DEFICIENTE	**0-59**	

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	**81 -100**	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	**FIRMA EVALUADOR**	**FECHA EVALUACIÓN**
		20/06/2025
ULISES MORALES GUERRA - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Ulises Morales G.	

Powered by CamScanner

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**	Código: F-CT-049 Versión: 02 Fecha: 31/03/2025 Página: 1 de 2

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	2025.04.13.14.434
	x	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/05/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			20/05/2025
OBJETO: Aunar esfuerzos para la realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda La Miel del Municipio de La Ceja			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO – Oficina de Desarrollo Comunitario
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Junta de acción Comunal Vereda La Miel del CGTO, de San José.
		CEDULA/NIT:	811013904-1
VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]:			UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 1.476.470)
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):			N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			20/06/2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			20/06/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.7887236

GARANTÍA	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Pago anticipado	-	-	-
Cumplimiento	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	-	-	-

Powered by CamScanner

Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-
Responsabilidad civil extracontractual	-	-	-
Otras (describirlas)	-	-	-

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta

ULISES MORALES GUERRA
ORDENADOR DEL GASTO
Jefe de la oficina de Desarrollo Comunitario

VoBo SUPERVISOR
ULISES MORALES GUERRA
Oficina de Desarrollo Comunitario

Powered by CamScanner

Junio 2025

Junta de acción Comunal Vereda La Miel del CGTO, de San José
NIT: 811013904-1
Vereda La Miel

Cuenta de Cobro N° 1

El Municipio de La Ceja del Tambo identificado con
NIT N° 890.981.207-5

Debe a

La Junta de acción Comunal Vereda La Miel del CGTO, de San José.
Identificado con
Nit N° 811013904-1

El Valor de un millon ciento setenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos M/L
($ 1.476.470)

Por concepto de la realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda La Miel del Municipio de La Ceja en el marco del convenio solidario N° 2025.04.13.14.434

VB
Wilson.

Adrian Bedoya
ADRIAN FREDY BEDOYA RENDON
CC 71.142.414
Contratista
Representante legal Junta de acción Comunal
Vereda La Miel del CGTO, de San José.

Powered by CamScanner

Junta de acción Comunal Vereda La Miel del CGTO, de San José.

NIT: 811013904-1

Fecha de cuenta de cobro: del 20 de mayo al 20 de junio de 2025.

Convenio solidario N° 2025.04.13.14.434

Objeto: Aunar esfuerzos para la realización de actividades de rocería en la zona rural de la Vereda La Miel del Municipio de La Ceja

Informe de actividades

Presentamos un informe fotográfico de los 2 tramos de vía antes de intervenir en la Vereda La Miel del el Corregimiento de San José, con un total de 1.4176,47 metros lineales; imágenes en la cuales se evidencia una alta cobertura vegetal en los bordes de la vía o camino, con crecimiento de malezas, arbustos y plantas invasoras que afectan la accesibilidad y seguridad vial, en algunos puntos la vegetación afecta la visibilidad, lo que puede presentar un riesgo para los transeúntes y conductores.

1. Antes



Powered by CamScanner





2. Actividades desarrolladas en los 2 tramos de vía a intervenir

Corte de vegetación:
Se procedió a cortar la vegetación presente en la vía que obstaculiza la normal circulación y a retirar la maleza de la vía; utilizando herramientas manuales.

Limpieza de Cunetas:
Se retiraron los residuos vegetales, barro y sedimentos de las cunetas existentes para asegurar el flujo adecuado de las aguas lluvias.

Disposición de los Residuos:
El material vegetal resultante de la Rocería se recolectó y se dispuso de forma adecuada de acuerdo a las normas ambientales.






Powered by CamScanner



Las principales actividades que se desarrollaron fue la rocería de dos tramos en la vía terciaria, realizando el corte de maleza, arbustos y plantas invasoras al borde de las vías rurales y la limpieza de cunetas y obras transversales colapsadas.

La rocería incluye mantenimiento de la vegetación a nivel de piso y la poda de ramas bajas que puedan interferir con el tránsito vehicular y peatonal.

Cordialmente

Adrian Bedoya

ADRIAN FREDY BEDOYA RENDON
CC 71.142.414
Contratista
Representante legal Junta de acción Comunal
Vereda La Miel del CGTO, de San José.

V/B

Powered by CamScanner

Junta de acción Comunal Vereda La Miel del CGTO, de San José.
NIT: 811013904-1
Vereda La Miel

CERTIFICA

Que la Junta de acción Comunal Vereda La Miel del CGTO, de San José., en el marco del convenio solidario N° 2025.04.13.14.434; hizo un aporte en especie correspondiente a la rocería de 300mts adicionales en el tramo de vía en el sector; equivalente a un total de 1.776.47mts de tramo de vía rozado en la Vereda La Miel, del que inicialmente se acordó en el convenio por 1.4176,47mts.

Esto constituye un aporte en especie por valor de trescientos mil pesos M/L ($300.000).

Adrian Bedoya

ADRIAN FREDY BEDOYA RENDON
CC 71.142.414
Contratista
Representante legal Junta de acción Comunal
Vereda La Miel del CGTO, de San José.

Ulises
JB

Powered by CamScanner

Junta de acción Comunal Vereda La Miel del CGTO, de San José.
NIT: *811013904-1*
Vereda La Miel - Corregimiento San José

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MIEL, identificada con NIT N° 811013904-1, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que la Junta se encuentra a PAZ y SALVO con Entidades Promotoras de Salud EPS, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Fondo de Pensiones, Aportes parafiscales con destino a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

La presente certificación se expide por solicitud de la oficina de Desarrollo Comunitario del Municipio de La Ceja del Tambo Antioquia, a los 20 días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

Adrian Bedoya

ADRIAN FREDY BEDOYA RENDON
CC 71.142.414
Contratista
Representante legal Junta de acción Comunal
Vereda La Miel del CGTO, de San José.

JB Ulises.

Powered by CamScanner

Banco Agrario de Colombia
El Bonco que hace crecer el compo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: JUNTA DE ACCION COMUNALVEREDA LA MIEL DEL GTO SAN, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8110139041, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-137-03-02025-1, Bajo el convenio Nro 2025.04.13.14.434 cuyo objeto es" AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ROCERIA EN LA ZONA RURAL EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO EN LA VEREDA LA MIEL"

Se expide en LA CEJA, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2025, con destino a: A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. LA CEJA-ANTIOQUIA

DIRECTOR (A) OFICINA

Powered by CamScanner