ACTA DE SUPERVISIÓN No 01-FINAL DEL 24 DE JUNIO DE 2025	
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. DE CONTRATO:	081-CONTOP-2025
FECHA DE CELEBRACIÓN:	06 de junio de 2025
CDP:	2025-178 del 28 de mayo de 2025
RP:	2025-291 del 10 de junio de 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA INSTALACION DE ASFALTITA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA
ACTA DE INICIO	11 de junio de 2025
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	El Municipio, pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Rubro 2.3.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción, Área -278El Municipio, pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Rubro 2.3.2.02.01.001– Minerales, electricidad, gas y agua – 1.2.4.3.03- SGP Propósito, Área -180 Suministro de asfaltita y material de playa
FORMA DE PAGO:	El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos parciales, previa entrega de las condiciones técnicas exigidas.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:	CHU-100049476
APROBACIÓN DE LA PÓLIZA:	11/06/2025
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	SIMPLE05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 14- Informante de exógena 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico
CC o NIT	C.C. 11.221.644 expedida en Girardot
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:	6N 7 92 barrio Pueblo Nuevo

Albania Tierra panelera y cultural

314 330 7290
Calle 6 No. 6-05 Albania - Caqueta - Colombia
contactenos@albania-caqueta.gov.co
www.albania-caqueta.gov.co

Alcaldía de Albania

CELULAR DEL CONTRATISTA:	3114434613
CORREO ELECTRÓNICO:	ijohngingcivil@gmail.com
SUPERVISOR:	YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIOAMBIENTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	El valor del presente contrato asciende a la suma de DIESCIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 18.000.000,00) M/CTE.
VALOR EJECUTADO:	$ 18.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 0,00
VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR A PAGAR:	$ 18.000.000,00
PERIODO EJECUTADO:	DEL 11 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 2025

Periodo que se certifica: APORTES EN LINEA

RIESGO	PERIODO	pension	06	Salud	06	No. Plantilla	9487670330
EPS	Sanitas						$ 178.000
AFP	Colpensiones						$ 227.800
ARL	Sura						$ 99.100
ICBF	N/A						$ 0,0
SENA	N/A						$ 0,0
						SubTotal:	$ 504.900

RIESGO	PERIODO	pension	06	Salud	07	No. Plantilla	9487670566
EPS	Sanitas						$ 47.500
AFP	Porvenir						$ 60.800
ARL	Sura						$ 2.000
CCF	Comfaca						$ 15.200
SENA	N/A						$ 0,0
						SubTotal:	$ 125.500

Conforme a lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de la

314 330 7290
Calle 6 No. 6-05 Albania - Caqueta - Colombia
contactenos@albania-caqueta.gov.co
www.albania-caqueta.gov.co

Albania Tierra panelera y cultural

Alcaldía de Albania

misma, en cuantía de **$ 18.000.000,00 MCTE** adjuntándose copia del informe a la presente acta.

YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
Supervisora
Secretaria de Planeación, Infraestructura,
Desarrollo Rural y Medioambiental

Proyecto	Yudi Marcela Ibañez Polanco	Contratista	
Elaboró	Yudi Marcela Ibañez Polanco	Contratista	
Revisó	Yeremith Valentina Ramos Muñoz	S. P. I .D R .MA.	

Albania
Tierra panelera y cultural

Albania
Tierra panelera y cultural

314 330 7290
Calle 6 No. 6-05 Albania - Caqueta - Colombia
contactenos@albania-caqueta.gov.co
www.albania-caqueta.gov.co

Alcaldía de Albania