GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P3-082 Versión: 01 Fecha de aprobación: 15/08/2017

ACTA DE RECIBO No.:	1	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	X

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		2019-SS-37-0012	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		23/07/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				20/08/2019	
OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA"					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**	
		NIT		**79.508.559**	
VALOR [$]:		INICIAL:		**CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($154.514.299) incluido el FM.**	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL:		**CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($154.514.299) incluido el FM.**	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N-A	
PLAZO:		INICIAL		Seis (06) meses	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				20/08/2019	20/02/2020
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	UN (01) MES	20/03/2020
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		20/03/2020
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				CON -37-01-2019	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 6854 DE LA FUENTE PA-FIA-SGP-AGUA POTABLEY SANEAMIENTO BASICO DEPARTAMENTO POR VALOR DE $ 108.161.340 Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 6855 DE LA FUENTE PA-FIA-SGP-AGUA POTABLEY SANEAMIENTO BASICO MUNICIPIO	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		07/03/2019	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P3-082
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 15/08/2017

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	HERNANDO DE JESUS CASTRILLON MORALES
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N-A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA		
GARANTIA	**No.**	CG -1017908
	FECHA EXPEDICION:	14-08-2019
	ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	CG – 1003014
	FECHA EXPEDICION:	14-08-2019
	ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	20	11	2020
Calidad del servicio	20	03	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20	03	2023
Responsabilidad civil extracontractual	20	03	2020

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato No. 2019-SS-37-0012 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son LA **"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA"**

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el Contratista/asociado, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P3-082 Versión: 01 Fecha de aprobación: 15/08/2017

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- Que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS recibir las actividades objeto del Contrato No. 2019-SS-37-0012, correspondientes a LA **"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA."**

- Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato/convenio.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato/convenio, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los 20 días del mes de marzo de 2020.

HERNANDO DE J. CASTRILLON MORALES
Supervisor -GSP

CARLOS VERGARA NEGRETE
R/L interventoría-Contratista

CASTRILLONM