GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	x☐	NÚMERO:		2019-SS-37-0012	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		23/07/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				20/08/2019	
OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA"					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**	
		NIT		**79.508.559**	
VALOR [$]:		INICIAL:		**CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($154.514.299) incluido el FM.**	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL:		**CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($154.514.299) incluido el FM.**	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Seis (06) meses	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	UN (01) MES	20/03/2020
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		20/03/2020
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP I:				CON -37-01-2019	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	HERNANDO DE JESUS CASTRILLON MORALES
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%	
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%	
INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.7	Fecha 20/03/2020

STRILLONM

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072 Versión: 03 Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA		
GARANTIA	**No.**	CG -1017908
	FECHA EXPEDICION:	14-08-2019
	ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	CG – 1003014
	FECHA EXPEDICION:	14-08-2019
	ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	20	11	2020
Calidad del servicio	20	03	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20	03	2023
Responsabilidad civil extracontractual	20	03	2020

CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo al vencimiento del plazo del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No.2019-SS-37-0012 el 20/03/2020.

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y el contratista.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación, quedando pendiente la entrega de toda la información de la obra y que hace parte de la liquidación del contrato.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 2019-SS-37-0012 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman el día 20/03/20.

HERNANDO DE J. CASTRILLON MORALES
Supervisor -GSP

CARLOS VERGARA NEGRETE
R/L interventoría-Contratista

HCASTRILLONM