MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MAT. PROF. 2525 ANT

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO

PROYECTO	Contrato de Obra No.:138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 Objeto del contrato: OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONSTRUCTOR:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR:	MARIO DE JESÚS GIL CARDONA

FECHA			ESTADO DEL TIEMPO		DURACIÓN	FOLIO EN BITÁCORA	OBSERVACIONES
Dia	Mes	Año	SECO	LLUVIA			
1	Mayo	2025	x		Todo el día	------	FESTIVO
2	Mayo	2025	x		Todo el día	67	Soleado la mayor parte del día
3	Mayo	2025	x		Todo el día	67	Soleado la mayor parte del día
4	Mayo	2025	x		Todo el día	------	DOMINGO - Soleado la mayor parte del día
5	Mayo	2025	x		Todo el día	68	Soleado la mayor parte del día
6	Mayo	2025	x		Todo el día	69	Soleado la mayor parte del día
7	Mayo	2025	x		Todo el día	70	Soleado la mayor parte del día
8	Mayo	2025	x		Todo el día	71	Soleado la mayor parte del día
9	Mayo	2025	x		Todo el día	72	Soleado la mayor parte del día
10	Mayo	2025	x		Todo el día	73	Soleado la mayor parte del día
11	Mayo	2025	x		Todo el día	------	DOMINGO - Soleado la mayor parte del día
12	Mayo	2025	x		Todo el día	73	Soleado la mayor parte del día
13	Mayo	2025	x		Todo el día	74	Soleado la mayor parte del día
14	Mayo	2025	x		Todo el día	75	Soleado la mayor parte del día
15	Mayo	2025	x		Todo el día	76	Soleado la mayor parte del día
16	Mayo	2025	x		Todo el día	76	Soleado la mayor parte del día
17	Mayo	2025	x		Todo el día	77	Soleado la mayor parte del día
18	Mayo	2025	x		Todo el día	------	DOMINGO - Soleado la mayor parte del día
19	Mayo	2025	x		Todo el día	77	Soleado la mayor parte del día
20	Mayo	2025	x		Todo el día	78	Soleado la mayor parte del día
21	Mayo	2025	x		Todo el día	79	Soleado la mayor parte del día
22	Mayo	2025	x		Todo el día	80	Soleado la mayor parte del día
23	Mayo	2025	x		Todo el día	81	Soleado la mayor parte del día
24	Mayo	2025	x		Todo el día	82	Soleado la mayor parte del día
25	Mayo	2025	x		Todo el día	------	DOMINGO - Soleado la mayor parte del día
26	Mayo	2025	x		Todo el día	82	Soleado la mayor parte del día
27	Mayo	2025	x		Todo el día	83	Soleado la mayor parte del día
28	Mayo	2025	x		Todo el día	83	Soleado la mayor parte del día
29	Mayo	2025	x		Todo el día	84	Soleado la mayor parte del día
30	Mayo	2025	x		Todo el día	85	Soleado la mayor parte del día
TOTAL HORAS							**0:00 horas**

Elaboró	**Ing. Alejandro Collazos**	**Arq. Sebastián Betancourth**	Aprobó	**Ing. Jaime Herrera**
Cargo	Residente 1 de Interventoría	Auxiliar de Interventoría	Cargo	Director de Interventoría