MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO - RESUMEN

PROYECTO	Contrato de Obra No.:138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 Objeto del contrato: OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONSTRUCTOR:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR:	MARIO DE JESÚS GIL CARDONA

ESTADO DEL TIEMPO PREDOMINANTE					**DURACIÓN**	**OBSERVACIONES**
MES No.	**Mes**	**Año**	**SECO**	**LLUVIA**		
3	MARZO	2024	x		0:30	
4	ABRIL	2024	x		0:20	
5	MAYO	2024	x		6:00	
6	JUNIO	2024	x		2:50	
7	JULIO	2024	x		4:00	
8	AGOSTO	2024	x		0:00	
9	SEPTIEMBRE	2024	x		1:30	
10	OCTUBRE	2024	x		2:40	
11	NOVIEMBRE	2024	x		5:30	
12	DICIEMBRE	2024	x		3:25	
13	ENERO	2025	x		0:00	No se presentaron lluvias ni afectaciones durante el mes de Enero.
14	FEBRERO	2025	x		0:00	Se presentan lluvias en algunos días sin afectaciones para Febero.
15	MARZO	2025	x		0:00	Se presentan lluvias en algunos días sin afectaciones para Marzo.
16	ABRIL	2025	x		0:00	Se presentan lluvias en algunos días sin afectaciones para Abril.
17	MAYO	2025	x		0:00	Se presentan lluvias en algunos días sin afectaciones para Mayo
				TOTAL DE HORAS DE AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES POR LLUVIAS:		**26:45 horas**

Elaboró	**Ing. Alejandro Collazos**	**Arq. Sebastián Betancourth**	Aprobó	**Ing. Jaime Herrera**
Cargo	Residente 1 de Interventoría	Residente 2 de Interventoría	Cargo	Director de Interventoría