CRONOGRAMA IP 004 DE 2020

CRONOGRA GENERAL		CRONOGRAMA SECOP II		
ETAPA	**FECHA**	**ETAPA**	**FECHA**	
Publicación de estudios previos e invitación pública	16 de Septiembre de 2020	Publicación de la invitación pública / estudios previos	16 de Septiembre de 2020 a las 7:00 pm	Misma fecha, estableciendo la hora.
Observaciones a la invitación pública	Hasta las 2:00 p.m. del 17 de Septiembre de 2020			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Elaboración de adendas y respuesta a las observaciones.	18 de Septiembre de 2020			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Cierre de la invitación pública	22 de Septiembre de 2020 a las 2:00 p.m.	Presentación de ofertas	22 de Septiembre de 2020 a las 2:00 p.m.	Misma fecha, estableciendo la hora.
		Apertura de sobres	22 de Septiembre de 2020 a las 2:05 p.m.	Esta etapa no está reglamentada pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere esta hora.
		Informe de presentación de ofertas	22 de Septiembre de 2020 a las 4:00 p.m.	Esta etapa no está reglamentada pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere esta hora.
Evaluación de las Propuestas	Del 22 y 23 de Septiembre de 2020.			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Publicación del informe evaluación.	24 de Septiembre de 2020	Publicación del informe de evaluación de las ofertas	24 de Septiembre de 2020 10 am	Misma fecha, estableciendo la hora.
Observaciones a los informes de evaluación y plazo para subsanar	Hasta la 5:00 pm del 24 de Septiembre de 2020	Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	24 de Septiembre de 2020 5:00 pm.	Misma fecha, estableciendo la hora.

documentos habilitantes.				
Comunicación de aceptación de oferta o declaratoria de desierta y respuesta a observaciones a evaluación.	25 de Septiembre de 2020	Aceptación de ofertas	25 de Septiembre de 2020	Misma fecha, estableciendo la hora.
Entrega de las garantías de ejecución del contrato.			02 de octubre de 2020 2:00 p.m	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere cinco días hábiles
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato.			02 de octubre de 2020 7:00 p.m.	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere la misma fecha de la etapa anterior
Plazo de validez de las ofertas			3 meses	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugieren tres meses.