FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 06 Año 2020.

CONTRATO N°: 119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020.

CONTRATISTA: SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 28.500.000,00).

FORMA DE PAGO: El MDN pagará al contratista el valor $ 28.500.000 del contrato así:

N°.	MES DEL PAGO	RUBRO	VALOR
1	PAC JULIO/2020	A-02-02-02-009-004-09 REC16 ADA OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	DE ACUERDO A FACTURACIÓN.
2	NOVIEMBRE/2020		

FECHA FIRMA: Día 30 Mes 03 Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 24 Mes 04 Año 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO: (Objeto de la modificación)

No Aplica

FECHA DE FIRMA:

No Aplica.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24-04-2020 hasta el 30/09/2020.
Porcentaje Avance en tiempo: 26.88 %.
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0,98 %.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (Relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 00.00 %.
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100.00 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (**Listar actividades específicas realizadas**).


Para el presente lapso se realizó con el contratista SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S, la toma de muestra de agua de uso recreacional de la piscina de Oficiales y Suboficiales. Para los dos (02) muestreos descritos se le realizó el trámite de pago ante el Departamento Financiero.


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUCIÓN
ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA DE LAS PISCINAS.	2




Por otra parte, el jueves 04 de junio de 2020 se realizó el estudio de ruido, queda pendiente el reporte de resultados por parte del contratista. Para el presente informe de supervisión no se relaciona el estudio de ruido en el porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que aunque se haya realizado el estudio de ruido en campo, todavía la supervisión no ha recibido por parte del contratista los resultados de mencionado estudio.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUCIÓN
ESTUDIO DE RUIDO	16

Se anexa el siguiente registro fotográfico:






ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION). (Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

Queda pendiente efectuar las coordinaciones con el contratista para realizar los estudios ambientales contratados por la EMAVI, todo supeditado a la mejora de la situación de Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19, teniendo en cuenta que algunos de los estudios se debe informar con antelación a la autoridad ambiental DAGMA o a la empresa prestadora de servicios públicos EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P, de la realización de los mismos, con el fin de recibir el aval y en algunos casos el acompañamiento en campo.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___ NO _X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. FLOR CHILMA YESID FERNANDO

FIRMA:

C.C. Nº. 1.061.529.921

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO.