Santiago de Cali, 10 de septiembre de 2020

I-CAR-162

Señor Coronel
NED YASNÓ RONCANCIO
Subdirector Escuela Militar de Aviación FAC
Santiago de Cali - Valle del Cauca

Asunto: Adición presupuestal contrato N°. 119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020.

En atención a documento N°. FAC-S-2020-018010-CE del 9 de septiembre de 2020, en el cual se informa de una adición presupuestal al contrato N°. 119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020 que tiene por objeto "SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ"; adición que asciende a la suma de ocho millones ochocientos ochenta mil ciento veintidós pesos M/CTE. ($ 8.880.122,00), la cual será ejecutada de acuerdo a las actividades y valores establecidos en la minuta del contrato en relación a necesidades y/o requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental y Sanitaria. Así mismo, se informa de la ampliación del plazo de ejecución del 30 de septiembre de 2020 al 30 de noviembre de la presente vigencia, en razón a que la caracterización de agua potable se cumplirá mensualmente lo que hace necesario el ampliar el tiempo para realizar la toma de las muestras de forma periódica.

En atención a lo expuesto, es preciso señalar de manera expresa y formal la aceptación de la adición presupuestal por el valor citado y la ampliación del plazo de ejecución en las fechas enunciadas en el documento en referencia.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Saludo cordial

SOLANYI MURILLO BALTAN
Representante legal SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S
C.C. 38.602.726 Santiago de Cali/Valle del Cauca