CONTRATO DE OBRA No. 031 - 2025

PARTES:	**CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES** – DIRECTOR ITTHUILA
	INGEPROAR S.A.S. - CONTRATISTA
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DEL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA".**
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) mes, desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025, es decir contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 31.802.804,00**
SUSCRIPCIÓN:	04/04/2025
C. D. P.:	80 del 11/03/2025 150 del 26/05/2025
C. R. P.:	110 del 03/04/2025 149 y 150 del 26/05/2025
FECHA DE INICIO:	09/04/2025
PRORROGA:	SÍ, (10) DÍAS.
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) mes y diez (10) días, desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025, es decir contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
ADICIÓN:	SÍ, **$15.529.219,80**
FECHA DE TERMINACIÓN:	05/06/2025.
SUPERVISOR:	**CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES**

Entre los suscritos a saber, **CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.924.367 de Palermo Huila, actuando como Director y representante legal del **INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA,** según Decreto de nombramiento No.004 del 03 de enero de 2024, quien en adelante y para los efectos legales del presente contrato se denominará el **INSTITUTO**, y de otra parte **BRANDON DAVID MONTENEGRO GAVIRIA,** Identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.079.181.120 de Neiva - Huila, representante legal de la empresa **INGEPROAR S.A.S.,** suscribimos la presente **ACTA FINAL**, al verificar el

cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de la referencia, cumpliéndose de esta manera con el objeto contractual del contrato el cual fue **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DEL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA"**, dejándose constancia del recibo de satisfacción de los insumos contratados y cumplimiento del objeto contractual.

Se firma la presente acta en el municipio de Rivera Huila, 12-6-25

POR EL INSTITUTO,

CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES
Director ITTHUILA

EL CONTRATISTA,

BRANDON MONTENEGRO

BRANDON DAVID MONTENEGRO GAVIRIA
Representante legal de **INGEPROAR S.A.S.**

Proyectó:
Dayan Javier Chavarro Quevedo
Profesional Universitario ITTHUILA