728

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

EPA

NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO
CONVENIO 2024-022

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN ADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES RCD, EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 0472 DE 2017 Y 1257 DE 2021 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE".

CONTRATISTA:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO "FUNDIP"
CONTRATANTE:	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
PLAZO:	3 MESES
VALOR CONTRATO:	$273.600.000,oo
FECHA INICIO:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN:	09 DE DICIEMBRE DE 2024

En el Distrito de Buenaventura Valle a los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron por una parte **IBONI CORTES REYES,** identificada con la cédula de ciudadanía 38.472.510 de Buenaventura, quien actúa en calidad de contratista y **MARINO MOSQUERA GAMBOA,** quien actúa en calidad de Supervisor del contrato, con el fin de finalización del convenio CONV 2024-022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN ADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES RCD, EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 0472 DE 2017 Y 1257 DE 2021 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE".

MARINO MOSQUERA GAMBOA
Supervisor del contrato

Iboni Cortes Reyes
IBONI CORTES REYES
Contratista

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA
NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

ACTA DE TERMINACIÓN Y CIERRE DEL EXPEDIENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO "FUNDIP"
IDENTIFICACIÓN: 900.462.950-9
CONV 2024-022

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN ADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES RCD, EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 0472 DE 2017 Y 1257 DE 2021 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE".

VALOR CONTRATO: $273.600.000,oo
FECHA INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP No. : 2024387 del 23 de agosto de 2024
RP No.: 2024731 del 05 de septiembre de 2024
SUPERVISOR: Marino Mosquera Gamboa

A los nueve (09) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: **MARINO MOSQUERA GAMBOA,** en calidad de Supervisor, quien actúa en nombre y representación del **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA,** y la Señora **IBONI CORTES REYES** identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.472.510 de Buenaventura , en calidad de representante legal de la **FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO** identificada con el NIT 900.462.950-9, para dejar constancia del cumplimiento total del objeto contractual en mención, después de efectuada la reunión , se deja constancia que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad por el contratista y la supervisión declara que se cumplió con el objeto contractual sin ninguna dificultad logrando satisfacer la necesidad generada por el **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA.**

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA
NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

ACTA DE TERMINACIÓN Y CIERRE DEL EXPEDIENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO "FUNDIP"
IDENTIFICACIÓN: 900.462.950-9
CONV 2024-022

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN ADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES RCD, EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 0472 DE 2017 Y 1257 DE 2021 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE".

VALOR CONTRATO: $273.600.000,oo
FECHA INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP No. : 2024387 del 23 de agosto de 2024
RP No.: 2024731 del 05 de septiembre de 2024
SUPERVISOR: Marino Mosquera Gamboa

A los nueve (09) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: **MARINO MOSQUERA GAMBOA,** en calidad de Supervisor, quien actúa en nombre y representación del **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA,** y la Señora **IBONI CORTES REYES** identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.472.510 de Buenaventura , en calidad de representante legal de la **FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO** identificada con el NIT 900.462.950-9, para dejar constancia del cumplimiento total del objeto contractual en mención, después de efectuada la reunión , se deja constancia que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad por el contratista y la supervisión declara que se cumplió con el objeto contractual sin ninguna dificultad logrando satisfacer la necesidad generada por el **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA.**

Que teniendo en cuenta que se dio por terminado el contrato en mención se deja constancia del cierre definitivo del expediente contractual (artículo 2.2.1.1.2.4.3 decreto 1082/15). De igual forma el contratista y la entidad se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca a los nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

MARINO MOSQUERA GAMBOA
Supervisor del convenio

IBONI Cortes Reyes
IBONI CORTES REYES
Contratista

Proyectó: Marino Mosquera Gamboa, Subdirector Control y Vigilancia

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA
NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 2024-022 SUSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL "EPA" DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, Y LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO "FUNDIP"

Entre los suscritos, **JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.111.752.117 expedida en Buenaventura, quien actúa en representación del Establecimiento Público Ambiental "EPA" del Distrito de Buenaventura, en calidad de director de una parte y de otra parte **IBONI CORTES REYES,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.472.510 de Buenaventura, en calidad de representante legal de la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO "FUNDIP"** identificada con el NIT No. 900.462.950-9, quien en adelante se denominará el contratista, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del proceso del convenio 2024-022 previas las siguientes consideraciones: A) Que el contrato que nos ocupa fue suscrito el 05 de septiembre de 2024. B) Que el mismo tenía un plazo de ejecución de 3 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. C) Que el objeto del contrato es el siguiente: " **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN ADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES RCD, EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 0472 DE 2017 Y 1257 DE 2021 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**". . D) Que la supervisión del contrato la ejerció la Subdirección de Control y vigilancia. E) Que el supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. F) Que las partes de común acuerdo han concertado proceder a la liquidación del convenio ya precitado.

EN SU PARTE FINANCIERA EL CONVENIO 2024-022 TUVO LA SIGUIENTE EJECUCIÓN:

VALOR DEL CONTRATO:	$273.600.000
VALOR EJECUTADO:	$273.600.000
VALOR CANCELADO:	$259.920.000

Vistas las anteriores consideraciones las partes acuerdan: **PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el convenio 2024-022 suscrito el 05 de septiembre de 2024, celebrado entre el Establecimiento Público Ambiental EPA Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, y **EL CONTRATISTA,** representada por **IBONI CORTES REYES,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.472.510 de Buenaventura. **SEGUNDO:** Declarar que las partes se

encuentran a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas pactadas en el convenio. **TERCERO**: Las partes aquí intervinientes, manifiestan que no habrá lugar a ningún tipo de reclamación, ni a ejecutar acciones relacionadas con el valor o el cumplimiento del PROCESO DEL CONVENIO 2024-022, pues no existen valores a reintegrar, y lo celebrado y pagado al contratista, se encuentra debidamente cancelado.

Para constancia se firma en Buenaventura Distrito Especial del Valle del Cauca, a los nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO
Director Establecimiento Público Ambiental "EPA" Buenaventura

IBONI Cortes Reyes
IBONI CORTES REYES
Representante Legal
Contratista

MARINO MOSQUERA GAMBOA
Subdirector de Control y Vigilancia
Supervisor

Aprobó: Jhon Antony Valencia Caicedo, Director EPA Buenaventura
Proyectó: Marino Mosquera Gamboa, Subdirector Control y Vigilancia

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

INFORME DE SUPERVISION FINAL 9 DE DICIEMBRE 2024
CONVENIO No. 2024-022

Objeto Contractual	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CIRCULAR A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN ADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES - RCD, EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 0472 DE 2017 Y 1257 DE 2021 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, Y DESARROLLO SOSTENIBLE.	**Cédula O NIT.** 900.462.950-9

DATOS DEL CONVENIO

No. De Convenio	2024-022
Plazo de ejecución	3 meses
Registro Presupuestal (RP)	322.050.000
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	339.000.000
Otro -Si	N/A

OBJETIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Se le da cumplimiento a la normativa correspondiente a la supervisión que se debe advertir en la ejecución contractual como lo es validar las actividades e insumos desarrollados que permitan en el marco del convenio suscrito y la ejecución del mismo, sin que se vea afectado el patrimonio del Establecimiento Publico Ambiental o las cláusulas que se emitieron a favor de este

JUSTIFICACIÓN/ OBSERVACIÓN	Las actividades desarrolladas por parte de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico "FUNDIP" para culminar esta última fase fueron ejecutadas en su totalidad.

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

ACTIVIDADES/COMPONENTES	AVANCE
Componente 1. *Información y educación orientada al manejo adecuado de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD)*	
Actividad 1. Construcción de línea base	100%
Actividad 2. Divulgación de la normatividad para la gestión de RCD (Estrategia comunicativa)	100%
Actividad 3. Capacitación a actores en la cadena de gestión adecuada de RCD	100%
Actividad 4. Realizar un evento de innovación abierta	100%
Avance total del componente 1	**100%**
Componente 2. ***Fortalecimiento del seguimiento y control de RCD en el distrito de Buenaventura***	
Actividad 5. Diseñar el prototipo de la plataforma tecnológica para el seguimiento y control de RCD en el distrito de Buenaventura	**100%**
Actividad 6. Formación a funcionarios del EPA	100%
Avance total del componente 2	100%
Avance del proyecto	**100%**

RESUMEN AVANCE DE ACTIVIDADES

Actividad 1. *Construcción de línea base*

Lineamientos Aprobados

- La gestión adecuada de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) es fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y el desarrollo ordenado de las ciudades. En Buenaventura, un puerto con alta actividad comercial e industrial, así como una creciente expansión urbana, la generación de RCD ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que plantea retos importantes para su manejo y disposición final. El documento de línea base de los generadores de RCD en Buenaventura, proporciona información esencial para diseñar y ejecutar estrategias que optimicen la gestión de estos residuos.

- La línea base sobre los generadores de RCD en Buenaventura ha permitido identificar los principales actores involucrados en la cadena de gestión de estos residuos, así como las principales problemáticas que enfrenta la ciudad en cuanto a su manejo. Para mejorar la situación, es fundamental fortalecer la infraestructura, fomentar la sensibilización y promover la adopción de buenas prácticas en la construcción y demolición. Además, es clave que las autoridades locales, en colaboración con las entidades ambientales, establezcan una normativa más estricta y realicen un seguimiento eficaz de las actividades de manejo de RCD. Solo con un enfoque integral y un compromiso colectivo de todos los actores, será posible garantizar una gestión adecuada y sostenible de los residuos de construcción y demolición en Buenaventura.

- Este documento establece una visión integral de la situación actual de los RCD en Buenaventura y propone un marco para su mejora, asegurando que se aborden tanto los desafíos inmediatos como las soluciones a largo plazo.

Entregable Aprobados

- Una (1) base de datos de actores involucrados en la cadena de gestión y 1 plan metodológico para levantamiento de la información.
- Un (1) documento técnico con cantidades de residuos generados entre 2023 y lo que va del 2024, como la capacidad remanente de los sitios de disposición final autorizados por el EPA.
- Un (1) encuentro de socialización del marco normativo con generadores del sector de la construcción

Actividad 2. *Divulgación de la normatividad para la gestión de RCD (Estrategia comunicativa)*

Lineamientos Aprobados

- En Colombia, la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) ha tomado relevancia en los últimos años debido al aumento de la actividad constructiva y el impacto ambiental asociado a estos residuos. Buenaventura, al ser un puerto en constante expansión y contar con diversos proyectos de infraestructura. enfrenta un desafío creciente en el manejo adecuado de estos residuos. La normativa existente establece pautas claras para garantizar que los RCD se gestionen de manera responsable, minimizando su impacto en el medio ambiente y la salud pública. Para asegurar el cumplimiento de estas normativas, es fundamental implementar una estrategia comunicativa que permita la divulgación efectiva de las leyes y regulaciones, sensibilizando a los generadores de residuos sobre la importancia de su correcta gestión.

- La divulgación efectiva de la normativa sobre la gestión de RCD es clave para asegurar que todos los actores involucrados en la cadena de manejo de estos residuos comprendan su responsabilidad y actúen de manera adecuada para reducir el impacto ambiental. A través de una estrategia comunicativa integrada, que combine el uso de medios masivos, talleres presenciales, material educativo y canales de asesoría directa, se logró sensibilizar y capacitar a los generadores de RCD, promoviendo el cumplimiento de las normativas y contribuyendo al desarrollo sostenible de Buenaventura

Entregable Aprobados

- Un (1) Documento con la estrategia de comunicación y divulgación del modelo de gestión de RCD.
- Diseño y entrega de KIT para los actores de la cadena de gestión de RCD

Actividad 3. Dar capacitaciones a los actores en la cadena de gestión adecuada de RCD

Lineamientos Aprobados

- La gestión adecuada de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) es esencial para mitigar los impactos negativos de estos residuos en el medio ambiente y la salud pública. En Buenaventura, el sector de la construcción es uno de los mayores generadores de residuos, lo que resalta la necesidad de una gestión integral, eficiente y responsable. Sin embargo, para lograr un manejo adecuado de los RCD, es fundamental que todos los actores involucrados en su cadena de gestión estén debidamente capacitados en las mejores prácticas, las normativas vigentes y las tecnologías disponibles para el reciclaje y la disposición final de estos residuos.
- Las capacitaciones fueron una herramienta clave para lograr este objetivo. A través de ellas, se buscó mejorar el conocimiento, la conciencia y las competencias de los actores del sector de la construcción, incluidos generadores de residuos, gestores de residuos, autoridades ambientales y otros actores relevantes, sobre la importancia de la correcta gestión de los RCD y cómo implementar prácticas más sostenibles. La capacitación de los actores en la cadena de gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) fue un paso fundamental para lograr una gestión integral, eficiente y responsable de estos residuos. A través de programas de formación, sensibilización y actualización, se garantizará que los generadores, gestores y autoridades cuenten con las herramientas necesarias para aplicar la normativa vigente y adoptar buenas prácticas. Solo mediante el trabajo conjunto y el compromiso de todos los actores, se logrará mitigar los impactos negativos de los RCD, protegiendo el medio ambiente y promoviendo un desarrollo sostenible para las comunidades.

Entregables Aprobados

- Una (1) memoria proceso formativo en temas de economía circular de RCD y buenas prácticas ambientales en la gestión de residuos en obras.
-Una (1) memoria proceso formativo en alternativas para el aprovechamiento de residuos en obras de construcción.
-Dos (2) encuentros formativos en aspectos de emprendimiento y planes de negocio aplicado a proyectos de económica circular, valorización y reúso de residuos de RCD

Actividad 4. Se realizó un evento de innovación abierta.

Lineamientos Aprobados

- La innovación abierta en la gestión de RCD se refiere a un proceso colaborativo en el que distintas partes interesadas —como empresas del sector de la construcción, gestores de residuos, investigadores, ONGs, autoridades gubernamentales y la comunidad— trabajan juntas para desarrollar nuevas soluciones para la reducción, reutilización, reciclaje y disposición de los residuos generados en obras de construcción y demolición. El objetivo fue abrir los procesos de innovación para que las ideas y conocimientos fluyan entre los diferentes actores, a fin de mejorar las prácticas actuales y encontrar alternativas más eficientes, sostenibles y económicamente viables para manejar los RCD.

Entregables Aprobados

- Un (1) evento de Innovación Abierta. Título: **los residuos de construcciones y demoliciones RCD en buenaventura, retos y oportunidades en el marco de la economía circular.** (Incluye: logística, alquiler del lugar del evento, alimentación, transporte de invitados, entre otros)

Actividad 5. Se diseño una plataforma para el control y seguimiento a la generación de RCD en el Distrito de Buenaventura.

Lineamientos Aprobados

- Para evitar plagios de la gestión adecuada de los RCD se creó una plataforma digital donde permite realizar la trazabilidad donde se va a implementar un modelo para cumplir el objetivo. El objetivo del manual es guiar al usuario para que utilicen muy bien el sistema de información

web. Dicho manual es utilizado por los funcionarios que laboran en la entidad y también a los actores involucrados en la gestión adecuado de RCD. En la plataforma encontramos un formulario de registro donde los gestores o empresas como gestora de RCD se pueden registrar. Y en el formulario se anexan los datos básicos del solicitante.

Entregables Aprobados

-Un (1) software diseñado, probado e implementado.

Actividad 6. Se realiza un encuentro formativo con los funcionarios del Establecimiento Público Ambiental-EPA.

Lineamientos Aprobado

- Se realizó una capacitación con los funcionarios de control y vigilancia del Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura donde la estrategia principal es mejorar el análisis e interpretación de los lineamientos de la resolución 0472 de 2017 la cual fue modificada por la resolución 1257 de 2021. Se realiza una charla con los funcionarios de la subdirección dende se evalúan y revisan conceptos de la normativa, procedimientos, situación actual de los RCD en la ciudad, desafíos a enfrentar, uso de la Plataforma y aspectos a mejorar.

Entregables Aprobados


- Un (1) encuentro formativo con los funcionarios del Establecimiento Público Ambiental - EPA.

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES DE SUPERVISIÓN

N/A



REGISTRO FOTOGRAFICO










ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

Imagen 1. Área en recuperación con plantas pioneras.	Imagen 2. Presencia de RCD dispuesto en el predio las Vegas. PR 16.5
	
Imagen 3. Canal perimetral para el manejo de las aguas lluvias en el sitio de disposición la caucana.	Imagen 4. Se evidencia un buen manejo de los residuos depositados en el sitio la Caucana, al igual de actividades de conformación de terrazas.
	
Imagen 5. Zonas en proceso de reconformación geomorfológicas y áreas consolidadas del gestor Parador Pacífico.	Imagen 6. Cuentan con la instalación de redes eléctricas para la operación de hidro lavadora que garantiza la salida de vehículos con las llantas limpias, al igual con elementos de señalización aportando elementos de la seguridad en el trabajo.
	



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

Imagen 7. Encuentro con actores importantes en la cadena de gestión de residuos del Distrito.	Imagen 8. Publicación en redes del EPA, desarrollo del foro sobre RCD.
	
Imagen 9. Exposición de pieza gráfica en redes sociales, invitación al foro distrital.	Imagen 10. Pieza gráfica diseñada para la convocatoria al taller realizado en la Unipacífico, sobre buenas prácticas ambientales en los proyectos de construcción.
	
Imagen 11. Encuentro formativo en buenas prácticas ambientales para el manejo adecuado de obras de construcción.	Imagen 12. Proceso formativo adelantando en presencia de funcionarios del EPA.
	
Imagen 13. Organización de los refrigerios a entregar los asistentes.	Imagen 14. Socialización de la plataforma de control y seguimiento. Mecanismo receptor

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

	
Imagen 15. Entrega de material gráfico sobre gestión adecuada de RCD, y socialización del proceso de autorización como receptor para obras.	Imagen 16. Desarrollo del proceso formativo en el auditorio de la universidad.
	
Imagen 17. Socialización de aspectos ambientales a estudiantes de la Unipacifico.	Imagen 18. Intervención de la directora del programa de tecnología en obras civiles –Unipacifico.
	
Imagen 19. Desarrollo del proceso formativo Unipacifico.	Imagen 20. Pieza gráfica diseñada para el encuentro formativo en la Universidad del Pacífico.

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014




Imagen 21. Correos de convocatorias enviados a la directora del programa de tecnología en obras civiles.




Imagen 22. Trazabilidad de convocatorias Unipacífico.







Imagen 23. Plegable con información para actores de la cadena de gestión.




Imagen 24. Proceso de compra de los elementos que conforman el kit entregado a los participantes de los procesos formativos. Este kit esta conformado un casco, un par de guantes en carnaza, unas gafas

	transparentes y una bolsa ecológica, como se estructuró la propuesta.
	
Imagen 25. Reunión del equipo de trabajo técnico para la planeación del Foro sobre los RCD.	Imagen 26. Apertura de la primera ponencia a cargo de la ing. Nury Jaimes.
	
Imagen 27. Intervención de la ing Nury Jaimes, programa de RCD y su formulación en el PGIRS.	Imagen 28. Presentación remota del ing. Felipe Calderon de PPA – Prefactibilidad del modelo de gestión adecuada de RCD de la ciudad de Montería.
	



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

Imagen 29. Palabras del señor subdirector de Control y Vigilancia del Establecimiento Público Ambiental, sobre el alcance del evento.	Imagen 30. Profesionales del sector de la construcción participando activamente del evento.
	
Imagen 31. Intervención del ing Gustavo Porras sobre el trabajo de GRECO y los procesos de economía circular.	Imagen 32. Complemento de la presentación de la Ing Nury Jaimes.
	
Imagen 33. Entrega de certificados del curso realizado sobre manejo de residuos en obra y kit del proyecto.	Imagen 34. Participantes y/o asistentes al foro de RCD.

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

	
Imagen 35. Ponencia Deimerson Pino, sobre el estado actual de los RCD en Buenaventura.	Imagen 36. Entrega de certificados del curso y kit de RCD con la participación del señor subdirector de Control y Vigilancia del EPA.
	
Imagen 35. Participación positiva y dinámica por parte de los asistentes.	Imagen 36. Acercamiento inicial con funcionarios del EPA, para proceso formativo en control ambiental a proyectos de infraestructura.
	

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

Imagen 36. Proceso de formación en el manejo adecuado de la plataforma de reporte EPA RCD.	Imagen 37. Entrega de refrigerio e intercambio de experiencias con funcionarios del EPA.

INFORME ADMINISTRATIVO

Se ha cumplido con los entregables solicitados por parte del "EPA"

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del convenio	$339.000.000
Valor Adiciones	0
Reajustes	0
Valor Total del Contrato	$339.000.000
Valor total ejecutado	$339.000.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Tipo de cuenta
CUOTA 1 Mes	20/04/2024	$161.025.000	Cuenta conjunta
CUOTA 2 Mes	27/05/2024	$112.717.500	Cuenta conjunta
CUOTA 3 Mes	11/06/2024	$48.307.500	Cuenta conjunta
Aporte ESAL		16.950.000	

INFORME CONTABLE

Este informe corresponde al mes de mayo; con este se autoriza el pago final de la cuota del convenio, por valor de $48.307.500 m/c (cuarenta y ocho millones trescientos siete mil quinientos mil pesos m/c).

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

INFORME JURÍDICO

El contratista ha cumplido con las actividades y tareas pactadas en el convenio, validadas por el supervisor.

INFORME SANCIONES

N/A

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Sin Novedad

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

N/A

Marino Mosquera Gamboa
Subdirector de Control y Vigilancia Ambiental
Supervisor