Gobernación del MAGDALENA

ACTA DE REINICIO

Fecha: 30/05/2025 | **Versión: 01**

ACTA No. 01

CONTRATO No:	CC-0994-2024	TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARGINAL MARGINAL EN EL PR 58 DE LA VÍA LA PROSPERIDAD AFECTADA POR LA EROSIÓN DEL RÍO MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		
CONTRATISTA:	SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S		
INTERVENTOR: X NA	Consig LTDA	SUPERVISOR: X NA	Efrain De Jesus Vargas Corvacho/ Secretario de infraestructura

FECHA DE INICIO:	28 de agosto de 2024	SUSPENSIÓN No 01:	26 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	REINICIO No 01	30 de mayo de 2025
FECHA TERMINACION INICIAL	28 de noviembre de 2024	VALOR:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($487.897.620), incluido IVA M/CTE
ADICIÓN EN PLAZO No 01:	Hasta el 31 de diciembre de 2024	ADICIÓN EN VALOR No 01:	DOCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($220,659,469.00) M/CTE
FECHA DE REINICIO:	30 de mayo de 2025	VALOR TOTAL CON ADICIONES:	SETECIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA YSIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($708.557.089,00) M/CTE
		TIEMPO DE SUSPENSION EN DIAS:	155
FECHA DE TERMINACION PROG:	6 de junio de 2025	TIEMPO RESTANTE EN DIAS:	5

MOTIVO:

Se decide dar reinicio al contrato de CONSULTORÍA, teniendo en cuenta que a la fecha ya se culminó la revisión realizada por el INVIAS y la Gobernación del Magdalena.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de mayo de 2025 y se suscribe el ACTA DE REINICIO No 01.

Efrain De Jesus Vargas Corvacho
Secretario de infraestructura
Gobernación del Magdalena

EDDIE LORA YEPES
Representante Legal SISCO INGENIEROS
Contratista

GABRIEL CASTRO MARTINEZ
Interventor
CONSIG LIMITADA

Contrato Nº:
Original: Gobernación del Magdalena
Copia: Archivo (Dependencia / Contratista / Interventor)