ACTA DE INICIO

CONTRATO Nro.	CA-1132-2024
CONTRATENTE:	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	CONSIG LIMITADA R/L Gabriel Castro Martínez.
NIT:	802.000.324 - 0
VALOR:	NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($90.860.068) INCLUIDO IVA
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARGINAL MARGINAL EN EL PR 58 DE LA VÍA LA PROSPERIDAD AFECTADA POR LA EROSIÓN DEL RÍO MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 649-2013"
CRP N°	4120
CDP N°	470
SUPERVISOR DESIGANDO	Secretario de Infraestructura / Gobernación del Magdalena.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento del Magdalena

En la ciudad de Santa Marta - Magdalena, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), entre las siguientes personas **EFRAIN DE JESÙS VARGAS CORVACHO** con C.C. **N° 7.629.011** de Santa Marta, en su calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**, y quien actúa como Supervisor del contrato y **GABRIEL CASTRO MARTINEZ** identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 8.692.064 quien obra en nombre y representación de **CONSIG LIMITADA.,** identificado tributariamente con el **Nit: 802.000.324 - 0,** en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No CA-1132-2024, a partir del día 30 de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Fecha de aprobación de la Garantía: 28 de agosto del 2024, Póliza Nro. BQ-100090032

Fecha de Inicio: 28 de agosto del 2024.

Fecha de terminación: 27 de noviembre del 2024.

GABRIEL CASTRO MARTINEZ
R/ L CONSIG LIMITADA
Contratista.

EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura
Supervisor