ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Abril 08 de 2025	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4286-2024	CONTRATISTA:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900240177-9
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ESCORCIA DE LA ROSA ROSARIO ISABEL		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	32748089
	ASESOR COMERCIAL:	MONICA LILIANA SALINAS		TELÉFONO:	3568417
	DIRECCIÓN:	CALLE 84 No.50-10 BARRANQUILLA		CELULAR:	3127142461
	E-MAIL:	LICITACIONES@LIFESUMIMED.COM		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051
FECHA ACTA DE INICIO:	2024-03-07	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-06-06	PLAZO INICIAL:	3 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 625.989.162	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	16			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024-01-04
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17174			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024-03-05

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 378.700.000	2024-06-26	1697	2024-06-21	26011	2024-06-27	4245010401
2	$ 334.714.878	2024-08-30	2195	2024-08-26	33686	2024-08-31	4245010401
3	$ 395.000.000	2024-10-31	2590	2024-10-22	36660	2024-10-31	4245010401
4	$ 100.000.000	2024-12-20	2888	2024-12-02	44942	2024-12-20	4245010401
5	$ 226.000.000	2025-01-15	0064	2025-01-03	12734	2025-01-15	4245010401
6	$ 112.000.000	2025-02-28	452	2025-02-26	16443	2025-02-28	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	24 Días	2024-04-29	2024-06-07	30/06/2024
2	PRORROGA	2 Meses	2024-06-26	2024-07-01	31/08/2024
3	PRORROGA	2 Meses	2024-08-30	2024-09-01	31/10/2024
4	PRORROGA	2 Meses	2024-10-31	2024-11-01	31/12/2024
5	PRORROGA	15 Días	2024-12-20	2025-01-01	15/01/2025
6	PRORROGA	1Mes y 16 Días	2025-01-15	2025-01-16	28/02/2025
7	PRORROGA	2 Meses	2025-02-28	2025-03-01	30/04/2025

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Abril 08 de 2025	
1	Si	Se solicita realizar la exclusion de los guantes de manejo los cuales se encuentran incluidos en este contrato, toda vez que el proveedor emite comunicación en la cual refiere desequilibrio economico por aumento de precio de la caja de guantes en el mercado, manifestando una variacion en la compra a un valor de $13.923 pesos comparado con el valor del contrato $11.186 pesos equivalente a un 24% negativo.	2025-03-06

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2024-03-11	60736	VZ000000014667	$ 13.616.413	$ 612.372.749	0000000000563006	2024-08-16	$ 13.616.413
2	2024-03-09	60691	VZ000000014675	$ 869.991	$ 611.502.758	0000000000563006	2024-08-16	$ 869.991
3	2024-03-08	60669	VZ000000014676	$ 157.437	$ 611.345.321	0000000000563006	2024-08-16	$ 157.437
4	2024-03-13	60919	VZ000000014677	$ 2.322.500	$ 609.022.821	0000000000563006	2024-08-16	$ 2.322.500
5	2024-03-13	60855	VZ000000014678	$ 28.792.764	$ 580.230.057	0000000000563006	2024-08-16	$ 28.792.764
6	2024-03-12	60838	VZ000000014696	$ 2.430.288	$ 577.799.769	0000000000563006	2024-08-16	$ 2.430.288
7	2024-03-18	61128	VZ000000014699	$ 157.437	$ 577.642.332	0000000000563009	2024-08-16	$ 157.437
8	2024-03-18	61127	VZ000000014700	$ 196.755	$ 577.445.578	0000000000563006	2024-08-16	$ 196.755
9	2024-04-06	61795	VZ000000014758	$ 70.971.711	$ 506.473.866	0000000000569481	2024-10-01	$ 70.971.711
10	2024-04-05	61780	VZ000000014761	$ 2.553.097	$ 503.920.769	0000000000569481	2024-10-01	$ 2.553.097
11	2024-04-08	61851	VZ000000014766	$ 24.199.840	$ 479.720.929	0000000000569481	2024-10-01	$ 24.199.840
12	2024-04-10	61983	VZ000000014774	$ 554.397	$ 479.166.532	0000000000569481	2024-10-01	$ 554.397
13	2024-04-11	62008	VZ000000014783	$ 5.747.462	$ 473.419.070	0000000000569481	2024-10-01	$ 5.747.462
14	2024-04-15	62192	VZ000000014789	$ 4.381.276	$ 469.037.794	0000000000569481	2024-10-01	$ 4.381.276
15	2024-04-16	62223	VZ000000014790	$ 12.543.375	$ 456.494.419	0000000000569481	2024-10-01	$ 12.543.375
16	2024-04-16	62232	VZ000000014791	$ 8.294.300	$ 448.200.119	0000000000569481	2024-10-01	$ 8.294.300
17	2024-04-23	62572	VZ000000014806	$ 1.068.180	$ 447.131.939	0000000000569481	2024-10-01	$ 1.068.180
18	2024-04-22	62502	VZ000000014810	$ 141.158	$ 446.990.781	0000000000569481	2024-10-01	$ 141.158
19	2024-05-02	62869	VZ000000014831	$ 22.478.990	$ 424.511.791	0000000000574753	2024-11-06	$ 22.478.990
20	2024-05-02	62905	VZ000000014833	$ 115.348.571	$ 309.163.220	0000000000574753	2024-11-06	$ 115.348.571
21	2024-05-03	62968	VZ000000014846	$ 1.753.016	$ 307.410.204	0000000000574753	2024-11-06	$ 1.753.016
22	2024-05-02	62844	VZ000000014847	$ 19.982.310	$ 287.427.895	0000000000574753	2024-11-06	$ 19.982.310
23	2024-05-06	63049	VZ000000014848	$ 7.149.282	$ 280.278.613	0000000000574753	2024-11-06	$ 7.149.282
24	2024-05-07	63126	VZ000000014869	$ 34.245	$ 280.244.368	0000000000574753	2024-11-06	$ 34.245
25	2024-05-09	63231	VZ000000014870	$ 3.343.452	$ 276.900.915	0000000000574753	2024-11-06	$ 3.343.452
26	2024-05-16	63467	VZ000000014890	$ 11.900.125	$ 265.000.790	0000000000574753	2024-11-06	$ 11.900.125
27	2024-05-10	63290	VZ000000014902	$ 5.326.916	$ 259.673.874	0000000000574753	2024-11-06	$ 5.326.916
28	2024-05-16	63443	VZ000000014921	$ 356.060	$ 259.317.814	0000000000574753	2024-11-06	$ 356.060
29	2024-05-20	63614	VZ000000014924	$ 3.364.368	$ 255.953.446	0000000000574753	2024-11-06	$ 3.364.368
30	2024-05-17	63556	VZ000000014926	$ 1.249.500	$ 254.703.946	0000000000574753	2024-11-06	$ 1.249.500
31	2024-05-17	63534	VZ000000014927	$ 351.900	$ 254.352.046	0000000000574753	2024-11-06	$ 351.900
32	2024-05-23	63768	VZ000000014965	$ 8.060.465	$ 246.291.581	0000000000574753	2024-11-06	$ 8.060.465
33	2024-05-24	63870	VZ000000014966	$ 86.600	$ 246.204.981	0000000000574753	2024-11-06	$ 86.600
34	2024-05-23	63806	VZ000000014996	$ 433.000	$ 245.771.981	0000000000574753	2024-11-06	$ 433.000
35	2024-06-12	64669	VZ000000015023	$ 728.000	$ 245.043.981	0000000000586158	2024-12-23	$ 728.000
36	2024-06-07	64458	VZ000000015025	$ 68.490	$ 244.975.491	0000000000586158	2024-12-23	$ 68.490
37	2024-06-05	64340	VZ000000015032	$ 1.381.655	$ 243.593.836	0000000000586158	2024-12-23	$ 1.381.655
38	2024-06-07	64470	VZ000000015033	$ 1.068.180	$ 242.525.656	0000000000586158	2024-12-23	$ 1.068.180
39	2024-06-12	64695	VZ000000015034	$ 58.167.200	$ 184.358.456	0000000000586158	2024-12-23	$ 58.167.200
40	2024-06-12	64697	VZ000000015035	$ 2.735.596	$ 181.622.861	0000000000586158	2024-12-23	$ 2.735.596
41	2024-06-04	64295	VZ000000015036	$ 86.600	$ 181.536.261	0000000000586158	2024-12-23	$ 86.600
42	2024-06-13	64775	VZ000000015043	$ 94.462	$ 181.441.798	0000000000586158	2024-12-23	$ 94.462
43	2024-06-14	64817	VZ000000015049	$ 1.903.521	$ 179.538.277	0000000000586158	2024-12-23	$ 1.903.521
44	2024-06-14	64823	VZ000000015053	$ 2.677.500	$ 176.860.777	0000000000586158	2024-12-23	$ 2.677.500
45	2024-06-17	65007	VZ000000015066	$ 228.592	$ 176.632.185	0000000000586158	2024-12-23	$ 228.592
46	2024-06-06	64382	VZ000000015094	$ 136.980	$ 176.495.205	0000000000586158	2024-12-23	$ 136.980
47	2024-06-06	64385	VZ000000015095	$ 3.504.550	$ 172.990.655	0000000000586158	2024-12-23	$ 3.504.550
48	2024-06-06	64387	VZ000000015096	$ 2.634.588	$ 170.356.067	0000000000586158	2024-12-23	$ 2.634.588
49	2024-06-06	64386	VZ000000015097	$ 1.347.979	$ 169.008.088	0000000000586158	2024-12-23	$ 1.347.979
50	2024-06-06	64372	VZ000000015098	$ 12.041.600	$ 156.966.488	0000000000586158	2024-12-23	$ 12.041.600
51	2024-06-06	64376	VZ000000015099	$ 36.732.750	$ 120.233.738	0000000000586158	2024-12-23	$ 36.732.750
52	2024-06-17	65028	VZ000000015101	$ 47.460	$ 120.186.278	0000000000586158	2024-12-23	$ 47.460
53	2024-06-19	65135	VZ000000015102	$ 10.373.468	$ 109.812.810	0000000000586158	2024-12-23	$ 10.373.468
54	2024-06-19	65127	VZ000000015103	$ 140.182	$ 109.672.628	0000000000586158	2024-12-23	$ 140.182
55	2024-06-20	65203	VZ000000015104	$ 357.000	$ 109.315.628	0000000000586158	2024-12-23	$ 357.000
56	2024-06-06	64375	VZ000000015109	$ 23.730	$ 109.291.898	0000000000586158	2024-12-23	$ 23.730
57	2024-06-06	64381	VZ000000015110	$ 47.460	$ 109.244.438	0000000000586158	2024-12-23	$ 47.460
58	2024-06-06	64380	VZ000000015111	$ 61.904	$ 109.182.534	0000000000586158	2024-12-23	$ 61.904

59	2024-06-06	64374	VZ000000015112	$	273.000	$	108.909.534	000000000586158	2024-12-23	$	273.000
60	2024-06-06	64384	VZ000000015113	$	1.057.977	$	107.851.557	000000000586158	2024-12-23	$	1.057.977
61	2024-06-06	64378	VZ000000015115	$	32.416.403	$	75.435.154	000000000586158	2024-12-23	$	32.416.403
62	2024-06-19	65094	VZ000000015137	$	71.190	$	75.363.964	000000000586158	2024-12-23	$	71.190
63	2024-06-20	65167	VZ000000015138	$	3.154.095	$	72.209.869	000000000586158	2024-12-23	$	3.154.095
64	2024-06-26	65483	VZ000000015148	$	7.906.618	$	64.303.251	000000000586158	2024-12-23	$	7.906.618
65	2024-06-26	65515	VZ000000015153	$	57.300	$	64.245.951	000000000586158	2024-12-23	$	57.300
66	2024-07-04	65830	VZ000000015198	$	22.078.665	$	420.867.286	000000000595545	2025-01-16	$	22.078.665
67	2024-07-05	65938	VZ000000015215	$	86.024.072	$	334.843.214	000000000595545	2025-01-16	$	86.024.072
68	2024-07-08	66044	VZ000000015222	$	11.579.593	$	323.263.620	000000000595545	2025-01-16	$	11.579.593
69	2024-07-04	65820	VZ000000015223	$	44.408	$	323.219.212	000000000595545	2025-01-16	$	44.408
70	2024-07-04	65819	VZ000000015224	$	742.271	$	322.476.941	000000000595545	2025-01-16	$	742.271
71	2024-07-05	65959	VZ000000015225	$	247.104	$	322.229.838	000000000595545	2025-01-16	$	247.104
72	2024-07-08	66047	VZ000000015226	$	9.472.995	$	312.756.843	000000000595545	2025-01-16	$	9.472.995
73	2024-07-11	66261	VZ000000015241	$	7.633.531	$	305.123.312	000000000595545	2025-01-16	$	7.633.531
74	2024-07-08	66025	VZ000000015243	$	21.102.335	$	284.020.977	000000000595545	2025-01-16	$	21.102.335
75	2024-07-11	66250	VZ000000015245	$	98.377	$	283.922.600	000000000595545	2025-01-16	$	98.377
76	2024-07-11	66217	VZ000000015247	$	5.467.625	$	278.454.975	000000000595545	2025-01-16	$	5.467.625
77	2024-07-17	66436	VZ000000015273	$	109.403	$	278.345.572	000000000595545	2025-01-16	$	109.403
78	2024-07-12	66283	VZ000000015287	$	2.167.057	$	276.178.515	000000000595545	2025-01-16	$	2.167.057
79	2024-07-17	66456	VZ000000015288	$	498.957	$	275.679.558	000000000595545	2025-01-16	$	498.957
80	2024-07-05	65972	VZ000000015289	$	13.221.060	$	262.458.498	000000000595545	2025-01-16	$	13.221.060
81	2024-07-17	66435	VZ000000015290	$	118.650	$	260.295.126	000000000595545	2025-01-16	$	118.650
82	2024-07-05	65951	VZ000000015292	$	4.165.000	$	258.174.848	000000000595545	2025-01-16	$	4.165.000
83	2024-07-05	65973	VZ000000015293	$	1.626.679	$	256.548.169	000000000595545	2025-01-16	$	1.626.679
84	2024-07-05	65971	VZ000000015294	$	418.050	$	256.130.119	000000000595545	2025-01-16	$	418.050
85	2024-07-17	66468	VZ000000015305	$	1.108.292	$	255.021.827	000000000595545	2025-01-16	$	1.108.292
86	2024-07-19	66592	VZ000000015306	$	554.925	$	254.466.902	000000000595545	2025-01-16	$	554.925
87	2024-08-01	67112	VZ000000015413	$	1.167.520	$	253.299.382	000000000596579	2025-02-05	$	1.167.520
88	2024-08-01	67161	VZ000000015460	$	36.710.803	$	216.588.580	000000000596579	2025-02-05	$	36.710.803
89	2024-08-05	67378	VZ000000015461	$	3.521.091	$	213.067.489	000000000596579	2025-02-05	$	3.521.091
90	2024-08-01	67163	VZ000000015462	$	9.648.750	$	203.418.739	000000000596579	2025-02-05	$	9.648.750
91	2024-08-01	67162	VZ000000015463	$	16.517.845	$	186.900.893	000000000596579	2025-02-05	$	16.517.845
92	2024-08-01	67084	VZ000000015472	$	1.712.612	$	185.188.281	000000000596579	2025-02-05	$	1.712.612
93	2024-08-01	67164	VZ000000015473	$	68.490	$	185.119.791	000000000596579	2025-02-05	$	68.490
94	2024-08-01	67166	VZ000000015474	$	96.211.570	$	88.908.221	000000000596579	2025-02-05	$	96.211.570
95	2024-08-13	67740	VZ000000015475	$	47.460	$	88.860.761	000000000596579	2025-02-05	$	47.460
96	2024-08-23	68257	VZ000000015528	$	32.774.249	$	56.086.512	000000000596579	2025-02-05	$	32.774.249
97	2024-09-04	68687	VZ000000015553	$	5.607.280	$	385.194.110	000000000596699	2025-02-05	$	5.607.280
98	2024-09-06	68858	VZ000000015557	$	1.259.496	$	383.934.614	000000000596699	2025-02-05	$	1.259.496
99	2024-09-06	68864	VZ000000015566	$	371.600	$	383.563.014	000000000596699	2025-02-05	$	371.600
100	2024-09-05	68722	VZ000000015567	$	1.377.952	$	382.185.062	000000000596699	2025-02-05	$	1.377.952
101	2024-09-10	69011	VZ000000015578	$	388.792	$	381.796.270	000000000596699	2025-02-05	$	388.792
102	2024-09-11	69074	VZ000000015579	$	18.924.570	$	362.871.700	000000000596699	2025-02-05	$	18.924.570
103	2024-09-12	69161	VZ000000015593	$	52.953	$	362.818.747	000000000596699	2025-02-05	$	52.953
104	2024-09-09	68968	VZ000000015627	$	46.072.386	$	316.746.361	000000000596699	2025-02-05	$	46.072.386
105	2024-09-09	68965	VZ000000015628	$	14.806.887	$	301.939.474	000000000596699	2025-02-05	$	14.806.887
106	2024-09-09	68971	VZ000000015629	$	10.613.625	$	291.325.849	000000000596699	2025-02-05	$	10.613.625
107	2024-09-09	68981	VZ000000015630	$	50.715.871	$	240.609.978	000000000596699	2025-02-05	$	50.715.871
108	2024-09-09	68964	VZ000000015631	$	1.145.375	$	239.464.603	000000000596699	2025-02-05	$	1.145.375
109	2024-09-09	68970	VZ000000015639	$	10.278.811	$	229.185.792	000000000596699	2025-02-05	$	10.278.811
110	2024-09-23	69558	VZ000000015640	$	9.812.538	$	219.373.254	000000000596699	2025-02-05	$	9.812.538
111	2024-09-17	69344	VZ000000015646	$	237.300	$	219.135.954	000000000596699	2025-02-05	$	237.300
112	2024-09-23	69585	VZ000000015681	$	4.776.782	$	214.359.172	000000000596699	2025-02-05	$	4.776.782
113	2024-09-26	69784	VZ000000015685	$	380.052	$	213.979.120	000000000596699	2025-02-05	$	380.052
114	2024-10-03	70008	VZ000000015708	$	5.711.077	$	208.268.043	000000000604065	2025-02-26	$	5.711.077
115	2024-10-03	70024	VZ000000015709	$	34.210.358	$	174.057.685	000000000604065	2025-02-26	$	34.210.358
116	2024-10-09	70280	VZ000000015747	$	27.846.000	$	146.211.685	000000000604065	2025-02-26	$	27.846.000
117	2024-10-08	70254	VZ000000015750	$	13.916.564	$	132.295.122	000000000604065	2025-02-26	$	13.916.564
118	2024-10-11	70364	VZ000000015751	$	1.944.142	$	130.350.979	000000000604065	2025-02-26	$	1.944.142
119	2024-10-11	70375	VZ000000015752	$	368.198	$	129.982.782	000000000604065	2025-02-26	$	368.198
120	2024-10-10	70362	VZ000000015754	$	85.950	$	129.896.832	000000000604065	2025-02-26	$	85.950
121	2024-10-09	70263	VZ000000015790	$	13.751.640	$	116.145.192	000000000604065	2025-02-26	$	13.751.640
122	2024-10-03	70014	VZ000000015791	$	1.108.794	$	115.036.397	000000000604065	2025-02-26	$	1.108.794
123	2024-10-07	70197	VZ000000015792	$	1.887.887	$	113.148.510	000000000604065	2025-02-26	$	1.887.887
124	2024-10-07	70195	VZ000000015793	$	364.000	$	112.784.510	000000000604065	2025-02-26	$	364.000
125	2024-10-03	70015	VZ000000015794	$	1.403.760	$	111.380.750	000000000604065	2025-02-26	$	1.403.760
126	2024-10-15	70476	VZ000000015795	$	1.677.900	$	109.702.850	000000000604065	2025-02-26	$	1.677.900
127	2024-10-03	70026	VZ000000015796	$	178.030	$	109.524.820	000000000604065	2025-02-26	$	178.030
128	2024-10-11	70396	VZ000000015803	$	11.256.875	$	98.267.945	000000000604065	2025-02-26	$	11.256.875
129	2024-10-15	70484	VZ000000015810	$	1.311.748	$	96.956.197	000000000604065	2025-02-26	$	1.311.748

130	2024-10-15	70487	VZ000000015811	$	15.687.650	$	81.268.547	000000000604065	2025-02-26	$ 15.687.650
131	2024-10-22	70784	VZ000000015833	$	12.360.530	$	68.908.017	000000000604065	2025-02-26	$ 12.360.530
132	2024-10-17	70626	VZ000000015834	$	3.013.913	$	65.894.104	000000000604065	2025-02-26	$ 3.013.913
133	2024-10-23	70846	VZ000000015843	$	9.452.170	$	56.441.934	000000000604065	2025-02-26	$ 9.452.170
134	2024-10-24	70911	VZ000000015846	$	11.722.452	$	44.719.482	000000000604065	2025-02-26	$ 11.722.452
135	2024-10-23	70906	VZ000000015861	$	3.094.000	$	41.625.482	000000000604065	2025-02-26	$ 3.094.000
136	2024-11-08	71578	VZ000000015895	$	64.951.011	$	371.674.471	000000000604160	2025-02-26	$ 64.951.011
137	2024-11-09	71666	VZ000000015906	$	22.148.280	$	349.526.191	000000000604160	2025-02-26	$ 22.148.280
138	2024-11-08	71558	VZ000000015929	$	18.500.000	$	331.026.191	000000000604160	2025-02-26	$ 18.500.000
139	2024-11-05	71322	VZ000000015943	$	196.755	$	330.829.436	000000000604160	2025-02-26	$ 196.755
140	2024-11-05	71323	VZ000000015944	$	1.780.300	$	329.049.137	000000000604160	2025-02-26	$ 1.780.300
141	2024-11-13	6592-69585	VZ200000000442	-$	1.732.045	$	330.781.182			
142	2024-11-13	6593-64372	VZ200000000443	-$	3.751.951	$	334.533.133			
143	2024-11-18	71987	VZ000000015957	$	2.195.550	$	332.337.583	000000000604160	2025-02-26	$ 2.195.550
144	2024-11-21	72279	VZ000000015968	$	1.780.300	$	330.557.283	000000000604160	2025-02-26	$ 1.780.300
145	2024-11-21	72283	VZ000000015967	$	30.370.204	$	300.187.079	000000000604160	2025-02-26	$ 30.370.204
146	2024-12-02	72671	VZ000000016015	$	73.560.541	$	226.626.538	000000000608849	2025-03-18	$ 73.560.541
147	2024-12-02	72660	VZ000000016016	$	13.211.400	$	213.415.138	000000000608849	2025-03-18	$ 13.211.400
148	2024-12-06	72865	VZ000000016057	$	4.907.668	$	208.507.470	000000000608849	2025-03-18	$ 4.907.668
149	2024-12-05	72826	VZ000000016063	$	1.762.150	$	206.745.320	000000000608849	2025-03-18	$ 1.762.150
150	2024-12-09	72964	VZ000000016064	$	3.216.250	$	203.529.070	000000000608849	2025-03-18	$ 3.216.250
151	2024-12-09	73069	VZ000000016082	$	607.641	$	202.921.429	000000000608849	2025-03-18	$ 607.641
152	2024-12-10	73096	VZ000000016088	$	32.249.000	$	170.672.429	000000000608849	2025-03-18	$ 32.249.000
153	2024-12-04	72788	VZ000000016089	$	13.447.965	$	157.224.464	000000000608849	2025-03-18	$ 13.447.965
154	2024-12-17	73457	VZ000000016090	$	464.508	$	156.759.956	000000000608849	2025-03-18	$ 464.508
155	2024-12-10	73097	VZ000000016091	$	4.008.900	$	152.751.056	000000000608849	2025-03-18	$ 4.008.900
156	2024-12-17	73472	VZ000000016092	$	820.948	$	151.930.108	000000000608849	2025-03-18	$ 820.948
157	2024-12-18	73570	VZ000000016095	$	15.744	$	151.914.365	000000000608849	2025-03-18	$ 15.744
158	2024-12-17	73448	VZ000000016104	$	619.340	$	151.295.025	000000000608849	2025-03-18	$ 619.340
159	2024-12-17	73455	VZ000000016115	$	24.531.850	$	126.763.175	000000000608849	2025-03-18	$ 24.531.850
160	2024-12-17	73474	VZ000000016116	$	6.497.916	$	120.265.258	000000000608849	2025-03-18	$ 6.497.916
161	2024-12-20	73660	VZ000000016117	$	16.916.188	$	103.349.070	000000000608849	2025-03-18	$ 16.916.188
162	2024-12-20	73693	VZ000000016128	$	19.698.457	$	83.650.613	000000000608849	2025-03-18	$ 19.698.457
163	2024-12-21	73713	VZ000000016129	$	346.400	$	83.304.213	000000000608849	2025-03-18	$ 346.400
164	2024-12-20	73648	VZ000000016135	$	53.550	$	83.250.663	000000000608849	2025-03-18	$ 53.550
165	2024-12-23	73821	VZ000000016136	$	2.043.800	$	81.206.863	000000000608849	2025-03-18	$ 2.043.800
166	2025-01-20	74575	VZ000000016231	$	803.876	$	406.402.987			
167	2025-01-20	74574	VZ000000016232	$	6.188.000	$	400.214.987			
168	2025-01-20	74576	VZ000000016233	$	346.361	$	399.868.626			
169	2025-01-23	74764	VZ000000016234	$	2.237.200	$	397.631.426			
170	2025-01-17	74530	VZ000000016238	$	21.643.870	$	375.987.556			
171	2025-01-20	74594	VZ000000016235	$	6.511.794	$	369.475.762			
172	2025-01-17	74506	VZ000000016239	$	9.384.291	$	360.091.471			
173	2025-01-20	74616	VZ000000016240	$	1.207.700	$	358.883.771			
174	2025-01-24	74832	VZ000000016241	$	964.400	$	357.919.371			
175	2025-01-24	74803	VZ000000016242	$	629.748	$	357.289.623			
176	2025-02-05	75243	VZ000000016281	$	45.454.360	$	311.835.263			
177	2025-02-06	75296	VZ000000016303	$	15.183.672	$	296.651.591			
178	2025-02-04	75184	VZ000000016322	$	712.120	$	295.939.471			
179	2025-02-07	75386	VZ000000016325	$	359.996	$	295.579.475			
180	2025-02-07	75385	VZ000000016327	$	4.265.199	$	291.314.276			
181	2025-02-11	75540	VZ000000016333	$	1.051.365	$	290.262.911			
182	2025-02-12	75592	VZ000000016349	$	274.204	$	289.988.707			
183	2025-02-13	75639	VZ000000016350	$	40.241.160	$	249.747.547			
184	2025-02-12	75621	VZ000000016351	$	17.760.000	$	231.987.547			
185	2025-02-14	75683	VZ000000016357	$	22.651.650	$	209.335.897			
186	2025-02-11	75567	VZ000000016359	$	86.600	$	209.249.297			
187	2025-02-11	75555	VZ000000016360	$	14.647.538	$	194.601.759			
188	2025-02-17	75787	VZ000000016366	$	4.976.869	$	189.624.890			
189	2025-02-13	75633	VZ000000016367	$	18.385.500	$	171.239.390			
190	2025-02-15	75732	VZ000000016368	$	606.200	$	170.633.190			
191	2025-02-14	75720	VZ000000016374	$	2.411.000	$	168.222.190			
192	2025-02-17	75792	VZ000000016396	$	68.490	$	168.153.700			
193	2025-02-19	75898	VZ000000016405	$	146.724	$	168.006.976			
194	2025-02-27	76248	VZ000000016438	$	2.125.479	$	165.881.497			
195	2025-02-27	76254	VZ000000016439	$	11.186.000	$	154.695.497			
196	2025-02-27	76253	VZ000000016440	$	314.874	$	154.380.623			
197	2025-03-05	76303	VZ000000016458	$	894.149	$	265.486.475			
198	2025-03-05	76308	VZ000000016459	$	3.241.859	$	262.244.616			
199	2025-03-06	76373	VZ000000016470	$	8.395.450	$	253.849.166			
200	2025-03-07	76461	VZ000000016475	$	8.761.375	$	245.087.791			

201	2025-03-07	76441	VZ000000016477	$ 3.663.800	$ 241.423.991			
202	2025-03-06	76368	VZ000000016478	$ 629.748	$ 240.794.243			
203	2025-03-06	76367	VZ000000016479	$ 26.408.183	$ 214.386.060			
204	2025-03-06	76365	VZ000000016480	$ 1.780.300	$ 212.605.761			
205	2025-03-06	76366	VZ000000016481	$ 675.648	$ 211.930.113			
206	2025-03-05	76321	VZ000000016485	$ 6.476.078	$ 205.454.035			
207	2025-03-10	76559	VZ000000016486	$ 1.858.000	$ 203.596.035			
208	2025-03-11	76617	VZ000000016492	$ 1.037.400	$ 202.558.635			
209	2025-03-11	76647	VZ000000016493	$ 157.437	$ 202.401.198			
210	2025-03-12	76657	VZ000000016502	$ 173.200	$ 202.227.998			
211	2025-03-11	76620	VZ000000016506	$ 2.492.419	$ 199.735.579			
212	2025-03-17	76828	VZ000000016509	$ 4.879.000	$ 194.856.579			
213	2025-03-20	77045	VZ000000016525	$ 416.500	$ 194.440.079			
214	2025-03-18	76895	VZ000000016531	$ 188.389	$ 194.251.690			
215	2025-03-18	76881	VZ000000016536	$ 472.227	$ 193.779.463			
216	2025-03-21	77153	VZ000000016537	$ 35.700	$ 193.743.763			
217	2025-03-21	77067	VZ000000016538	$ 7.009.100	$ 186.734.663			
218	2025-03-11	76616	00000000000000	$ 29.929.274	$ 156.805.389			
219	2025-03-27	85163	VZ000000006226	$ 4.879.000	$ 151.926.389			
TOTAL EJECUTADO				$ 2.020.477.651				$ 1.658.681.173

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 625.989.162	VALOR PAGADO:	$ 1.658.681.173
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 1.546.414.878	SALDO POR PAGAR :	$ 361.796.478
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 2.172.404.040	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.	Si		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean necesarios.	Si		Conciliaciones / Secop modulo siete.
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		Solicitudes / Correos electronicos.
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.	Si		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.

FECHA:	Abril 08 de 2025			
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.
13	Informar con mínimo 15 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).	Si		Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		Recepcion tecnica / Almacén.
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
OBSERVACIONES:			**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	**93,01%**

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		**ANEXOS (CD)**	N/A	**FECHA:**	
FIRMA DEL SUPERVISOR		**TOTAL FOLIOS**	1	**FECHA:**	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	**CARGO/PERFIL**		**FIRMA**	**FECHA:**	