	ACTA DE TERMINACION	
	FOR-GCO-18	**Versión:** 01
		Vigente desde: Diciembre 16 de 2013

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 1215 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y RAFAEL BOBADILLA MORENO

OBJETO:	REALIZAR LOS AVALÚOS, SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL, SOBRE OBRAS CIVILES Y PREDIOS/ INMUEBLES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA:	**RAFAEL BOBADILLA MORENO** C.C. 12115901 de Neiva
VALOR DEL CONTRATO:	$ 40.000.000.oo
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) meses y quince días calendario, contados a partir del inicio del plazo, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.
FECHA ACTA DE INICIO:	14 de noviembre de 2017
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE REINICIO:	N/A
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN:	N/A

VALOR PRESENTE ACTA: $ 13.330.380.00

FECHA DE TERMINACION: veintiocho (28) de Diciembre de 2017

En Neiva, a los veintiocho (28) del mes de Diciembre de 2017, se reunieron el Arq. **RAFAEL HERNANDO YEPES BLANCO**, Secretario de Planeación y Ordenamiento Municipal y supervisor del contrato y el Arq. **RAFAEL BOBADILLA MORENO**, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente ACTA DE TERMINACION teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2017

Arq. RAFAEL HERNANDO YEPES BLANCO
Secretario de Planeación y ordenamiento Municipal
Supervisor

RAFAEL BOBADILLA MORENO
Contratista

Arq. DOUGLAS ALFONSO ROMERO
Profesional de Apoyo Supervisor contrato SPOM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva