ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

EPA

NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO
CONVENIO 2024-029

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS, LA APROPIACIÓN SOCIOCULTURAL, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN DE ASOCIADOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE INICIATIVAS RÁPIDAS DE ADAPTACIÓN BASADA EN COMUNIDADES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA

CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL PACIFICO
CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
PLAZO: 80 DÍAS
VALOR CONTRATO: $230.300.000.,oo
FECHA INICIO: 3 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2024

En el Distrito de Buenaventura Valle a los veintidos (22) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron por una parte **DENIS DAYAN SALCEDO ZUÑIGA,** identificada con la cédula de ciudadanía 1.111.742.895 de Buenaventura, quien actúa en calidad de contratista y **JOSE MANUEL MENDOZA RODRÍGUEZ,** quien actúa en calidad de Supervisor del contrato, con el fin de finalización del convenio CONV 2024-029, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS, LA APROPIACIÓN SOCIOCULTURAL, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN DE ASOCIADOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE INICIATIVAS RÁPIDAS DE ADAPTACIÓN BASADA EN COMUNIDADES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA"

JOSE MANUEL MENDOZA R
Supervisor del contrato

DENIS DAYAN SALCEDO ZUÑIGA
Contratista

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA
NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

ACTA DE TERMINACIÓN Y CIERRE DEL EXPEDIENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL PACÍFICO
IDENTIFICACIÓN: 900.236.863-8
CONV 2024-029

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS, LA APROPIACIÓN SOCIOCULTURAL, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN DE ASOCIADOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE INICIATIVAS RÁPIDAS DE ADAPTACIÓN BASADA EN COMUNIDADES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA"

VALOR CONTRATO: $230.300.000,oo
FECHA INICIO: 3 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP No. : 2024416 del 2 de septiembre de 2024
RP No.: 2024821 del 2 de octubre de 2024
SUPERVISOR: José Manuel Mendoza Rodríguez

A los veintidos (22) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: **JOSE MANUEL MENDOZA RODRÍGUEZ,** en calidad de Supervisor, quien actúa en nombre y representación del **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA,** y la Señora **DENIS DAYAN SALCEDO ZUÑIGA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.111.742.895 de Buenaventura , en calidad de representante legal de la **FUNDACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL PACÍFICO** identificada con el NIT 900.236-863-8, para dejar constancia del cumplimiento total del objeto contractual en mención, después de efectuada la reunión , se deja constancia que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad por el contratista y la supervisión declara que se cumplió con el objeto contractual sin ninguna dificultad logrando satisfacer la necesidad generada por el **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA.**

Que teniendo en cuenta que se dio por terminado el contrato en mención se deja constancia del cierre definitivo del expediente contractual (artículo 2.2.1.1.2.4.3 decreto 1082/15). De igual forma el contratista y la entidad se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA
NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca a los veintidos (22) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

JOSE MANUEL MENDOZA RODRIGUEZ
Supervisor del convenio

DENIS DAYAN SALCEDO ZUÑIGA
Contratista

Proyectó: José Manuel Mendoza Rodríguez, Subdirector de Gestión Ambiental

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA
NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 2024-029 SUSCRITO EL 2 DE OCTUBRE DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL "EPA" DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, Y LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL PACÍFICO

Entre los suscritos, **JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.111.752.117 expedida en Buenaventura, quien actúa en representación del Establecimiento Público Ambiental "EPA" del Distrito de Buenaventura, en calidad de director de una parte y de otra parte **DENIS DAYAN SALCEDO ZUÑIGA,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.111.742.895 de Buenaventura, en calidad de representante legal de la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL PACÍFICO** identificada con el NIT No. 900.236.863-8 quien en adelante se denominará el contratista, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del proceso del convenio 2024-029 previas las siguientes consideraciones: A) Que el contrato que nos ocupa fue suscrito el 2 de octubre de 2024. B) Que el mismo tenía un plazo de ejecución de 80 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio. C) Que el objeto del contrato es el siguiente: **"AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS, LA APROPIACIÓN SOCIOCULTURAL, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN DE ASOCIADOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE INICIATIVAS RÁPIDAS DE ADAPTACIÓN BASADA EN COMUNIDADES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA".** D) Que la supervisión del contrato la ejerció la Subdirección de Gestión Ambiental E) Que el supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. F) Que las partes de común acuerdo han concertado proceder a la liquidación del convenio ya precitado.

EN SU PARTE FINANCIERA EL CONVENIO 2024-029 TUVO LA SIGUIENTE EJECUCIÓN:

VALOR DEL CONTRATO:	$230.300.000
VALOR EJECUTADO:	$230.300.000
VALOR CANCELADO:	$218.785.000

Vistas las anteriores consideraciones las partes acuerdan: **PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el convenio 2024-029 suscrito el 2 de octubre de 2024, celebrado entre el Establecimiento Público Ambiental EPA Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, y **EL CONTRATISTA,** representada por **DENIS DAYAN SALCEDO**

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA
NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

ZUÑIGA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.111.742.895 de Buenaventura..

SEGUNDO: Declarar que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas pactadas en el convenio. **TERCERO**: Las partes aquí intervinientes, manifiestan que no habrá lugar a ningún tipo de reclamación, ni a ejecutar acciones relacionadas con el valor o el cumplimiento del PROCESO DEL CONVENIO 2024-029, pues no existen valores a reintegrar, y lo celebrado y pagado al contratista, se encuentra debidamente cancelado.

Para constancia se firma en Buenaventura Distrito Especial del Valle del Cauca, a los veintidos(22) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO
Director Establecimiento Público Ambiental "EPA" Buenaventura

Dayan Salcedo
DENIS DAYAN SALCEDO ZUÑIGA
Representante Legal
Contratista

JOSE MANUEL MENDOZA RODRÍGUEZ
Subdirector de Gestión Ambiental
Supervisor

Aprobó: Jhon Antony Valencia Caicedo, Director EPA Buenaventura

Proyectó: José Manuel Mendoza Rodríguez, Subdirector de Gestión Ambiental

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

ACTA DE SUPERVISION FINAL 30 DE DICIEMBRE 2024
CONVENIO No. 2024-029

Objeto Contractual	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS, LA APROPIACIÓN SOCIOCULTURAL, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN DE ASOCIADOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE INICIATIVAS RÁPIDAS DE ADAPTACIÓN BASADA EN COMUNIDADES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA	**Cédula O NIT.** 900236863-8

DATOS DEL CONVENIO

No. De Convenio	2024-009
Plazo de ejecución	4 meses
Registro Presupuestal (RP)	218.785.000
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	230.300.000
Otro -Si	N/A

OBJETIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Dar cumplimiento de la normatividad correspondiente a la supervisión que se debe advertir en la ejecución contractual como lo es validar las actividades e insumos desarrollados que permitan en el marco del convenio suscrito y la ejecución del mismo, sin que se vea afectado el patrimonio del Establecimiento Publico Ambiental o las cláusulas que se emitieron a favor de este.

JUSTIFICACIÓN/ OBSERVACIÓN

Las actividades desarrolladas por parte de la Fundación Para el Desarrollo Regional del Pacifico "FDRP" para culminar esta última fase fueron ejecutadas en su totalidad.

ACTIVIDADES/COMPONENTES	AVANCE
Componente 1. *Construir acciones participativas entorno al riesgo ambiental en la zona priorizada.*	
Actividad 1. Elaboración del documento de planificación (plan de trabajo).	100%
Actividad 2. Visitas previas a la implementación de la estrategia.	100%

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

Actividad 3. Realizar talleres para generar conocimiento en riesgo ambiental.	100%
Avance total del componente 1	**100%**
Componente 2. *Fortalecer acciones de Adaptación al Cambio Climático.*	
Actividad 4. Elaboración y entrega de material de difusión.	100%
Actividad 5. Realizar campaña de socialización.	100%
Actividad 6. Implementar medidas comunitarias.	100%
Avance total del componente 2	100%
Avance del proyecto	**100%**

RESUMEN AVANCE DE ACTIVIDADES

Actividad 1. *Documento de planificación, el cual permite identificar de manera previas las fechas a desarrollar las actividades (plan de trabajo).*

Lineamientos Aprobados

- La planificación de las actividades tuvo en cuenta los siguientes enfosques; (objetivos de las actividades, metodología de cada actividad, elaboración de invitaciones a los asistentes, selección de al menos diez (10) barrios priorizados.
- Criterios de selección: nivel de exposición, grado de vulnerabilidad y/o pobreza (según evaluaciones previas etc.), accesibilidad geográfica y social.
-

Entregable Aprobados

- Un (1) plan de trabajo elaborado.

Actividad 2. *Visitas previas a la implementación de la estrategia, con los lideres de la comunidad.*

Lineamientos Aprobados

- Intención de exponer los objetivos de la estrategia, y metodología a utilizar, acordar la agenda de los talleres, según la percepción y necesidad.
- Identificación de participantes, lugar y cronograma de las actividades.
- Identificación de la zona.

Entregable Aprobados

- Un (1) documento con el desarrollo de la actividad, incluyendo registro fotográfico, actas y listados de asistencia.

Actividad 3. *Realización de talleres para la generación de conocimiento en riesgo ambiental.*

Lineamientos Aprobados

- Grupos de trabajo al menos con 25 personas, teniendo en cuenta el enfoque de género. Mínimo diez (10) talleres por barrio.
- Capacitaciones en las temáticas de cambio climático y gestión del riesgo, teniendo en cuenta las siguientes temáticas: autorreconocimiento, clima y cambio climático, impactos del cambio climático, identificación de medidas de adaptación, plan local.

Entregables Aprobados

- Un (1) documento con el plan elaborado.

Actividad 4. *Elaboración y entrega de material de difusión.*

Lineamientos Aprobados

- Entrega de memorias a los participantes sobre las actividades realizadas y un resumen del proceso desarrollado.

Entregables Aprobados

- Material de difusión diseñado.

Actividad 5. *Campaña de socialización.*

Lineamientos Aprobados

- Realización de difusión sobre el cambio climático y sus efectos, con el fin de concientizar en el cuidado de su entorno, incentivándoles a ser agentes del cambio, mostrando pequeñas acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático.

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

Entregables Aprobados

- Cuatro (4) videos de 2 minutos.

Actividad 6. *Implementar medidas comunitarias.*

Lineamientos Aprobados

- Entrega de sistemas naturales a los diez barrios realizados.
- Limpieza comunitaria de fuentes hídricas o caños, limpieza de puntos críticos, siembra de árboles, entrega de kit de emergencia concertado con la comunidad, priorización de 5 barrio para realizar viveros urbanos.

Entregables Aprobados

- Un (1) informe con el propuesto y las acciones a realizar.
- Diez (10) actas con los materiales entregados.

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES DE SUPERVISIÓN

En el marco de la supervisión del proyecto, por parte del contratista se recibieron los entregables solicitados, mediante a los informes técnicos se realizaron recomendaciones de fondo.

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

REGISTRO FOTOGRAFICO




Imagen 1. Visitas previas a la implementación de la estrategia






Imagen 2. Visitas previas a la implementación de la estrategia





ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA








Imagen 3. Talleres para la generación de conocimiento	Imagen 4. Talleres para la generación de conocimiento
	
Imagen 4. Talleres para la generación de conocimiento	Imagen 5. Talleres para la generación de conocimiento
	

Imagen 6. Talleres para la generación de conocimiento	Imagen 7. Talleres para la generación de conocimiento
	
Imagen 8. Talleres para la generación de conocimiento	Imagen 9. Talleres para la generación de conocimiento
	

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

Imagen 10. Entregas de Kit de emergencia	Imagen 11. Entregas de Kit de emergencia
	
Imagen12. Entrega de kit de emergencia	Imagen 13. Implementación medidas comunitarias
	
Imagen 14. Implementación medidas comunitarias	Imagen 15. Implementación medidas comunitarias

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

INFORME ADMINISTRATIVO

Se ha cumplido con los entregables solicitados por parte del "EPA"

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Tipo de Cuenta**
Valor inicial del convenio	$230.300.000	CUOTA 1 Mes	10/10/2024	$109.392.500	Cuenta conjunta
Valor Adiciones	0	CUOTA 2 Mes	21/11/2024	$76.574.750	Cuenta conjunta
Reajustes	0	CUOTA 3 Mes	30/12/2024	$32.817.750	Cuenta conjunta
Valor Total del Contrato	$230.300.000	**Aporte ESAL**		$11.515.000	
Valor total ejecutado	$230.300.000				

INFORME CONTABLE

Este informe corresponde al mes de noviembre; con este se autoriza el pago final de la cuota del convenio, por valor de $32.817.750 m/c (treinta y dos millones, ochocientos diecisiete mil, setecientos cincuenta pesos m/c).

INFORME JURÍDICO

El contratista ha cumplido con las actividades y tareas pactadas en el convenio, validadas por el supervisor.

INFORME SANCIONES

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

INFORME SANCIONES

N/A

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Sin Novedad

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

N/A

José Manuel Mendoza Rodríguez
Subdirector de Gestión Ambiental
Supervisor