ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

EPA

NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO
CONVENIO 2024-033

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SÉPTIMA VERSIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL BIOTRUEQUE, CON EL FIN DE FOMENTAR AL ADECUADO MANEJO COMUNITARIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNA No. 5 ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA"

CONTRATISTA:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO "FUNDACOM"
CONTRATANTE:	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
PLAZO:	2 MESES
VALOR CONTRATO:	$308.500.000,oo
FECHA INICIO:	28 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

En el Distrito de Buenaventura Valle a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron por una parte **KATHERINE CANDELO MARTINEZ,** identificada con la cédula de ciudadanía 1.111.771.895 de Buenaventura, quien actúa en calidad de contratista y **MARINO MOSQUERA GAMBOA ,** quien actúa en calidad de Supervisor del contrato, con el fin de finalización del convenio CONV 2024-033, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SÉPTIMA VERSIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL BIOTRUEQUE, CON EL FIN DE FOMENTAR AL ADECUADO MANEJO COMUNITARIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNA No. 5 ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA"

MARINO MOSQUERA GAMBOA
Supervisor del contrato

KATHERINE CANDELO M.
Contratista

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA
NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

ACTA DE TERMINACIÓN Y CIERRE DEL EXPEDIENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO FUNDACOM

IDENTIFICACIÓN: 835.001.375-0

CONV 2024-033

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SÉPTIMA VERSIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL BIOTRUEQUE, CON EL FIN DE FOMENTAR AL ADECUADO MANEJO COMUNITARIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNA No. 5 ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA"

VALOR CONTRATO:	$308.500.000.000,oo
FECHA INICIO:	28 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP No. :	2024493 del 15 de octubre de 2024
RP No.:	2024886 del 28 de octubre de 2024
SUPERVISOR:	Marino Mosquera Gamboa

A los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: **MARINO MOSQUERA GAMBOA,** en calidad de Supervisor, quien actúa en nombre y representación del **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA,** y la Señora **KATHERINE CANDELO MARTÍNEZ** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.111.771.895 de Buenaventura , en calidad de representante legal de la **FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO FUNDACOM** identificada con el NIT 835.001.375-0, para dejar constancia del cumplimiento total del objeto contractual en mención, después de efectuada la reunión , se deja constancia que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad por el contratista y la supervisión declara que se cumplió con el objeto contractual sin ninguna dificultad logrando satisfacer la necesidad generada por el **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA.**

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA
NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

Que teniendo en cuenta que se dio por terminado el contrato en mención se deja constancia del cierre definitivo del expediente contractual (artículo 2.2.1.1.2.4.3 decreto 1082/15). De igual forma el contratista y la entidad se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

MARINO MOSQUERA GAMBOA
Supervisor del convenio

KATHERINE CANDELO MARTÍNEZ
Contratista

Proyectó: Marino Mosquera Gamboa, Subdirector de Control y Vigilancia

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA
NIT.: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 2024-033 SUSCRITO EL 28 DE OCTUBRE DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL "EPA" DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, Y LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO "FUNDACOM"

Entre los suscritos, **JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.111.752.117 expedida en Buenaventura, quien actúa en representación del Establecimiento Público Ambiental "EPA" del Distrito de Buenaventura, en calidad de director de una parte y de otra parte **KATHERINE CANDELO MARTINEZ,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.111.771.895 de Buenaventura, en calidad de representante legal de la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO FUNDACOM** identificada con el NIT No. 835.001.375-0, quien en adelante se denominará el contratista, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del proceso del convenio 2024-033 previas las siguientes consideraciones: A) Que el contrato que nos ocupa fue suscrito el 28 de octubre de 2024. B) Que el mismo tenía un plazo de ejecución de 2 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. C) Que el objeto del contrato es el siguiente: **"AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SÉPTIMA VERSIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL BIOTRUEQUE, CON EL FIN DE FOMENTAR AL ADECUADO MANEJO COMUNITARIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNA No. 5 ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA".** D) Que la supervisión del contrato la ejerció la Subdirección de Control y Vigilancia. E) Que el supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. F) Que las partes de común acuerdo han concertado proceder a la liquidación del convenio ya precitado.

EN SU PARTE FINANCIERA EL CONVENIO 2024-033 TUVO LA SIGUENTE EJECUCIÓN:

VALOR DEL CONTRATO:	$308.500.000
VALOR EJECUTADO:	$308.500.000
VALOR CANCELADO:	$293.075..000

Vistas las anteriores consideraciones las partes acuerdan: **PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el convenio 2024-033 suscrito el 28 de octubre de 2024, celebrado entre el Establecimiento Público Ambiental EPA Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, y **EL CONTRATISTA,** representada por **KATHERINE CANDELO MARTINEZ,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.111.771.895 de Buenaventura. **SEGUNDO:** Declarar que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas pactadas en el convenio. **TERCERO**: Las partes aquí intervinientes, manifiestan que no habrá lugar a ningún tipo de reclamación, ni a ejecutar acciones relacionadas con el valor o

el cumplimiento del PROCESO DEL CONVENIO 2024-033, pues no existen valores a reintegrar, y lo celebrado y pagado al contratista, se encuentra debidamente cancelado.

Para constancia se firma en Buenaventura Distrito Especial del Valle del Cauca, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO
Director Establecimiento Público Ambiental "EPA" Buenaventura

KATHERINE CANDELO MARTÍNEZ
Representante Legal
Contratista

MARINO MOSQUERA GAMBOA
Subdirector de Control y Vigilancia
Supervisor

Aprobó: Jhon Antony Valencia Caicedo, Director EPA Buenaventura
Proyectó: Marino Mosquera Gamboa, Subdirector de Control y Vigilancia

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

INFORME DE SUPERVISION FINAL 26 DE DICIEMBRE DE 2024
CONVENIO No. CONV-2024-033

Objeto Contractual	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SÉPTIMA VERSIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL BIOTRUEQUE, CON EL FIN DE FOMENTAR EL ADECUADO MANEJO COMUNITARIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNA No. 5, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.	**Cédula O NIT.** 900462950-9

DATOS DEL CONVENIO	
No. De Convenio	CONV-2024-033
Plazo de ejecución	2 meses
Registro Presupuestal (RP)	326.800.000
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	344.000.000
Otro -Si	N/A

OBJETIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Se le da cumplimiento a la normativa correspondiente a la supervisión que se debe advertir en la ejecución contractual como lo es validar las actividades e insumos desarrollados que permitan en el marco del convenio suscrito y la ejecución del mismo, sin que se vea afectado el patrimonio del Establecimiento Publico Ambiental o las cláusulas que se emitieron a favor de este

JUSTIFICACIÓN/ OBSERVACIÓN	Las actividades desarrolladas por parte de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico "FUNDIP" para culminar esta última fase fueron ejecutadas en su totalidad.

ACTIVIDADES/COMPONENTES	**AVANCE**
Componente 1. *Acciones de capacitación y sensibilización desarrollada.*	

Actividad 1. Elaboración de documento con propuesta metodológica	100%
Actividad 2. Realización de encuentros formativos y visitas de sensibilización	100%
Avance total del componente 1	**100%**
Componente 2. *Implementar acciones para el fortalecimiento del adecuado manejo de los residuos aprovechables*	
Actividad 1. Implementación del programa de Biotrueque en la comuna 5	100%
Actividad 4. Vinculación de la red de recuperadores	100%
Avance total del componente 2	100%
Avance del proyecto	**100%**

RESUMEN AVANCE DE ACTIVIDADES

Actividad 1. *Se elaboran documentos con propuestas metodológicas*

Lineamientos Aprobados

- Se elaboró un documento donde se consignaron las diferentes actividades planteadas en los lineamientos y que adicionalmente fueron concertadas de manera clara con el objetivo de poder atender adecuadamente a la población beneficiaria de proceso.
- En el documento final se describe detalladamente la ejecución de actividades y fechas.

Entregable Aprobados

- Un (1) documento de propuesta metodológica

Actividad 2. *Se realizan encuentros formativos y visitas de sensibilización*

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

Lineamientos Aprobados

- En el documento se detallan las reuniones y visitas que se hicieron para sensibilizar y crear estrategias que permitan minimizar los impactos negativos en la comuna 5 y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Entregable Aprobados

- Cinco (5) paquetes documentales. Uno para reunión de socialización, uno para cada taller y para los encuentros lúdico-pedagógicos, Evidencias de convocatoria (oficios, correos o base de datos para citación).

- ✓ Acta de reunión.
- ✓ Listado de asistentes.
- ✓ Registro fotográfico.
- ✓ Evidencias de entrega de refrigerios.

-Un (1) informe con reporte de recorridos realizados,

- ✓ Adjuntar el registro de visitas de la sensibilización puerta a puerta.
- ✓ Listado de asistencia.
- ✓ Material fotográfico.

-Un (1) paquete documental para la reunión de cierre, compuesto así:

- ✓ Evidencias de citación / convocatoria.
- ✓ Acta de reunión (con listado de asistentes, registro fotográfico, evidencias de entrega de refrigerios).

Actividad 3. Se implementa el programa de Biotrueque en la comuna 5

Lineamientos Aprobados

- Las actividades realizadas dan cuenta que se logró recolectar una gran cantidad de residuos, disminuyendo así la contaminación de la comuna 5 y mejorando también los índices de inadecuada disposición de residuos sólidos en el distrito. Para llegar a la comunidad se creó una estrategia en redes sociales donde se abordaron los temas necesarios; redes como Facebook, YouTube e Instagram. Se entregaron flayers publicitarios con referencia a la actividad para que la comunidad participara masivamente de la estrategia.

Entregables Aprobados

- Un (1) documento con la evidencia de la estrategia comunicativa
- Un (1) documento con las memorias de la implementación del programa y sus respectivos anexos (Registro fotográfico y listado de asistencia), además deberá contener la evaluación de la estrategia por parte de la comunidad, recomendaciones y dificultades

Actividad 4. *Se vincula una red de recuperadores*

Lineamientos Aprobados

- Se realiza la reunión previa con los recuperadores del distrito de Buenaventura de la cual consistió en dar a conocer procesos que mejoren el almacenamiento, separación y aprovechamiento de los residuos.
- Una vez se cumplió con lo anterior, se articularon a los recuperadores para que en el desarrollo de la estrategia de Biotrueque, llevaran a cabo las actividades de recolección, separación y almacenamiento de todos los residuos generados, las cuales mejorarían sustancialmente la calidad de vida de las personas de la comuna 5 del distrito de Buenaventura, principalmente con la no disposición de basuras en los cuerpos de agua ni en la generación de puntos críticos.

Entregables Aprobados

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

- Registro del material recuperado, pesado, almacenado, compactado.
- Listado de los recuperadores participantes
- Certificación de las cantidades recuperadas

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES DE SUPERVISIÓN

N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO




Imagen 1. Taller sobre concepto de economía circular




Imagen 2. Taller sobre tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014



Imagen 3. Actividades de reúso de material reciclable




Imagen 4. Sensibilización puerta a puerta.




Imagen 5. Encuentros pedagógicos





Imagen 6. Programa Biotrueque.

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

	
Imagen 7. Programa Biotrueque.	Imagen 8. Programa Biotrueque.

INFORME ADMINISTRATIVO
Se ha cumplido con los entregables solicitados por parte del "EPA"

INFORME FINANCIERO				
COSTOS DEL CONTRATO		**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Tipo de cuenta**
Valor inicial del convenio	$344.000.000	CUOTA 1 Mes	25/05/2024	$128.772.500	Cuenta conjunta
Valor Adiciones	0	CUOTA 2 Mes	11/06/2024	$90.140.750	Cuenta conjunta
Reajustes	0				

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA

NIT: 900.816.913-7
Creado por el Acuerdo 034 del 6 de diciembre del 2014

Valor Total del Contrato	$344.000.000	**Aporte ESAL**	17.200.000
Valor total ejecutado	$344.000.000		

INFORME CONTABLE

Este informe corresponde al mes de mayo; con este se autoriza el pago final de la cuota del convenio, por valor de $90.140.750 m/c (Noventa millones siento cuarenta mil setecientos cincuenta mil pesos m/c).

INFORME JURÍDICO

El contratista ha cumplido con las actividades y tareas pactadas en el convenio, validadas por el supervisor.

INFORME SANCIONES

N/A

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Sin Novedad

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

N/A

Marino Mosquera Gamboa
Subdirector de Control y Vigilancia Ambiental
Supervisor