Fecha	Nombre de la Reunión	Hora Inicio	Hora Fin
06/11/2024	[SIM] Sesión de seguimiento	09:00 am	10:00 am

URL Sesión:	Acta N°	Nombre de quien elabora:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQzYmE5YTktZTY5Yi00ZTAzLWE4NWEtNWM2NjEzMWIzMGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%22189e6896-0ca7-447b-89f8-b8d541e7a0e0%22%7d	5	Juan Bernal - Gerente de proyectos HIGH TECH SOFTWARE

1. Objetivo de la Reunión

Revisar los puntos que estan afectando el avance del proyecto

2. Temas a Tratar

Seguimiento de Actividades: Monitorear actividades específicas del cronograma del proyecto.


3. Desarrollo

Se reporta que aún no se entrega la información solicitada en la reunion anterior :

- Usuario y contraseña del SharePoint
- Muestras de las diferentes fuentes y archivos como daños, suscriptores, proyectos
- Según lo informado por el señor Andrés el viernes que paso ellos definirían internamente cuál sería esa homologación que aplicaría a las fuentes (Aquí no se si ellos les parece prudente que tengamos una sesión para volverles a explicar lo de Homologación o seria solo enviarles el archivo de muestra y así ellos diligenciar para cada fuente y que ellos nos confirmen una fecha de entrega)
- Por parte de Andrés y Diana quedó pendiente de mirar lo de los dashboards para hacernos entrega de estos para su posterior actualización y disposición en la plataforma del Sistema Misional
  De acuerdo a estos pendientes se establece un plazo hasta el viernes para recibir la información. de lo contrario se expondría a los supervisores la afectación actual, contando con más de 35 días de atraso , siendo este alrededor del 58%.

Una vez se reciba la información se volverá a estimar la duración del proyecto, revisando la mejor ruta de entrega que permita el cumplimiento de los objetivos y facturación definidos al inicio de la implementación.

4. Compromisos		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha**
Facturación operación octubre	Juan Bernal	06/11/2024
Edición y construcción de actas de 18oct	Juan Bernal	06/11/2024
Entrega de usuario y contraseña sharepoint	SDH	ASAP
Terminar de cargar las muestras de la fuentes	SDH	ASAP

5. Asistentes			
Nombre	**Cargo**	**Firmas**	**Entidad**
Juan Camilo Bernal	Gerente de proyectos		HTS
Estefania Vergara	Líder de analitica		HTS
German Baquiro	Equipo técnico		SDHT
Leonardo Neira	Gerente de proyectos		SDHT

revisión:

_____

Supervisor 1 :

_____

Supervisor 2 :