Fecha	Nombre de la Reunión	Hora Inicio	Hora Fin
20/11/2024	[SIM] Sesión de seguimiento	09:00 am	10:00 am

URL Sesión:	Acta N°	Nombre de quien elabora:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQzYmE5YTktZTY5Yi00ZTAzLWE4NWEtNWM2NjEzMWIzMGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%22189e6896-0ca7-447b-89f8-b8d541e7a0e0%22%7d	6	Juan Bernal - Gerente de proyectos HIGH TECH SOFTWARE

1. Objetivo de la Reunión

Revisar los puntos que están afectando el avance del proyecto

2. Temas a Tratar

Seguimiento de Actividades: Monitorear actividades específicas del cronograma del proyecto.

3. Desarrollo

Con las entregas parciales realizadas por la entidad , se alcanza un avance de 34%, aunque aún se presenta un retraso alto en la implementación. Se tienen avances claros en la ingesta de información (78%) y en los Stage de homologación (60%), transformación (30%).

Se segmenta en tres grupos de actividades para poder llevar un control más específico de acuerdo a los límites en los compromisos de entregas y facturación;

Task Name	% comp	Task Name	% comp	Task Name	% comp
Recolección de información	83%	STAGE Transformación a Parquete	0%	Documentación	16%
Fuentes	100%	STAGE Homologación de datos	60%	Entregable 1: Documento "Plan de Trabajo y Gestión del Proyecto"	100%
SharePoint	100%	STAGE Transformación de datos	30%	Entregable 2: "Documento de Arquitectura de Software para la Plataforma Web SIM Hábitat con el Casode Uso de Catastro de Redes	0%
Proceso de Homologación	60%	STAGE Geocodificación	0%	Entregable 3: "Documento de despliegue y desarrollo del Caso de Uso Catastro de Redes	0%
Proceso de Transformación de datos	69%	STAGE Georeferenciación	0%	Capacitaciones	0%
Procesos de Georreferenciación	0%	Maps Analytics Desarrollo del componente Maps Analytics	0%		
Definición de indicadores	86%	Carga en RedShift	0%		
Definición de plan de trabajo	100%	Power BI	7%		
Ingestión de datos	100%	Disponibilización en plataforma Houndoc	0%		

con esta nueva proyección de las actividades se solicita que el plan de trabajo se ajuste para contar con fechas reales de entrega que les permita a la entidad proyectar los hitos de facturación de los productos para el año en curso asi como entregar el caso de uso para su aplicación desde el mes de diciembre como se proyecto al inicio del contrato.

4. Compromisos		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha**
Facturación operación noviembre	Juan Bernal	06/12/2024
carga de documentos de E1 ajustados	Juan Bernal	25/11/2024
Ajuste del plan de implementación del caso de uso	Juan Bernal	25/11/2024
cargar documentos en el Sharepoint	Juan Bernal	25/11/2024

5. Asistentes			
Nombre	**Cargo**	**Firmas**	**Entidad**
Juan Camilo Bernal	Gerente de proyectos		HTS
Estefania Vergara	Líder de analitica		HTS
German Baquiro	Equipo técnico		SDHT
Leonardo Neira	Gerente de proyectos		SDHT

revisión:

_____

Supervisor 1:

_____

Supervisor 2: