Fecha	Nombre de la Reunión	Hora Inicio	Hora Fin
11/12/2024	[SIM] Sesión de seguimiento	09:00 am	10:00 am

URL Sesión:	Acta N°	Nombre de quien elabora:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQzYmE5YTktZTY5Yi00ZTAzLWE4NWEtNWM2NjEzMWIzMGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%22189e6896-0ca7-447b-89f8-b8d541e7a0e0%22%7d	9	Juan Bernal - Gerente de proyectos HIGH TECH SOFTWARE

1. Objetivo de la Reunión

Revisar los puntos que están afectando el avance del proyecto

2. Temas a Tratar


Seguimiento de Actividades: Monitorear actividades específicas del cronograma del proyecto.

3. Desarrollo

Con las entregas parciales realizadas por la entidad , se alcanza un avance de 77%, con este avance se define el fin de la implementación para entrar a la etapa de estabilización y ajustes. adicional a esto se aprueba el E1, se entregan el E2 y E4. dejando solo pendiente al fin de dia el E3

Task Name	% comp	Task Name	% comp	Task Name	% comp
Recolección de información	100%	STAGE Transformación a Parquete	100%	Documentación	100%
Fuentes	100%	STAGE Homologación de datos	100%	Entregable 1: Documento "Plan de Trabajo y Gestión del Proyecto"	100%
SharePoint	100%	STAGE Transformación de datos	100%	Entregable 2: "Documento de Arquitectura de Softw are para la Plataforma Web SIM Hábitat con el Casode Uso de Catastro de Redes	100%
Proceso de Homologación	100%	STAGE Geocodificación	100%	Entregable 3: "Documento de despliegue y desarrollo del Caso de Uso Catastro de Redes	100%
Proceso de Transformación de datos	100%	STAGE Georeferenciación	100%	Capacitaciones	100%
Procesos de Georreferenciación	100%	Maps Analytics Desarrollo del componente Maps Analytics	100%	Estabilización y ajustes	0%
Definición de indicadores	100%	Carga en RedShift	100%		
Definición de plan de trabajo	100%	Power BI	100%		
Ingestión de datos	100%	Disponibilización en plataforma Houndoc	100%		

con esta nueva proyección se actualiza el plan de trabajo para la entrega del caso de uso :



4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Radicación formal de facturas de operación Sep, Oct, Nov	SDH	Pendiente
Envío de facturas acerca del caso de uso, pago 1 y pago 2	Juan Bernal	05/12/2024

5. Asistentes

Nombre	Cargo	Firmas	Entidad
Juan Camilo Bernal	Gerente de proyectos		HTS
Estefania Vergara	Líder de analitica	Estefania vergara	HTS
German Baquiro	Equipo técnico		SDHT
Leonardo Neira	Gerente de proyectos		SDHT

revisión:

Supervisor 1 :

Supervisor 2 :