**INFORME DE SUPERVISIÓN N. 1**
**Fecha: 11 de febrero de 2025**

**CONTRATO O CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1444 - DPS DE 2024**

## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: 1444-DPS-2024
Objeto del Contrato o Convenio: «Prestar el servicio de aplicación de la batería de riesgo psicosocial a los servidores y colaboradores del nivel nacional y regional que tengan un tiempo de vinculación mayor de seis (06) meses, así como, desarrollar actividades propias del proceso de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (SG-SST) en el trabajo de la Entidad.»
Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 28 de noviembre de 2024
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): 30 de marzo de 2025 otros si No. 1 del 30 de diciembre de 2024.
Nombre del Contratista o Asociado(s): PSICOPROYECTOS S.A.S.
Supervisor que presenta el informe: STELLA FLOREZ SALAMANCA
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: N/A

## 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| Realizar la convocatoria (campaña expectativa) y sensibilización de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, mediante el uso de herramientas tecnológicas (virtual) a los servidores y colaboradores objeto de la aplicación por regional y dirección general. | SI | El contratista realizó las jornadas de sensibilización el día 6 de diciembre con cobertura a nivel nacional y regional | SI |
| Aplicación batería de instrumentos para la evaluación de riesgo psicosocial, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1. del artículo 4 de la resolución 2764 de 2022 que son:<br><br>Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral Formato A | SI | Se estableció cronograma de aplicación de batería de riesgo psicosocial para el nivel nacional y regional, las aplicaciones se realizaron de manera presencial de acuerdo con lo establecido en el anexo 5 y normatividad vigente. | SI |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral Formato B<br><br>Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial extralaboral.<br><br>Fichas de datos generales (sociodemográficos y ocupacionales).<br>Cuestionario para la evaluación de estrés | | | |
| Realizar tres socializaciones de los resultados de la aplicación de la batería de instrumentos para la medición del riesgo psicosocial a saber: una (01) presencial a la alta dirección, una virtual a las direcciones regionales y una virtual a las sedes de Bogotá | SI | Se establece cronograma para la socialización de los resultados de batería de riesgo psicosocial. | SI |
| Desarrollar las acciones que permitan cubrir las necesidades logísticas, para la realización de las aplicaciones de la batería de Riesgo Psicosocial (profesionales, cuadernillos, esferos | SI | El contratista suministró materia (cuadernillos ) y esferos para la respectiva aplicación, así como recurso humano de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 5 y normatividad vigente | SI |
| Realizar los informes diagnósticos por cada regional y dirección general; los cuales deberán contener graficas que detallen los resultados por dominios/dimensiones con su correspondiente análisis | SI | El proveedor realizó la entrega de los informes por cada una de las sedes de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos | SI |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| El contratista/operador deberá garantizar absoluta reserva y confidencialidad de los diagnósticos y datos obtenidos, que como resultado surjan de la aplicación de las baterías de instrumentos de riesgos psicosocial en la entidad | SI | El contratista hace la custodia de las pruebas aplicadas, tiene los consentimientos informados garantiza la confidencialidad y solo realizó la entrega de la información a psicólogo especialista con licencia vigente de acuerdo con lo establecido en la norma | SI |
| ETAPA 1: ALISTAMIENTO<br><br>Deberá contar con:<br>❖ Equipo humano y técnico<br>❖ Bases de datos de servidores públicos a participar<br>❖ Cuadernillos<br>❖ Logística<br>❖ Cronograma de actividades de ejecución de Baterías de Instrumentos de Riesgos Psicosocial (fecha, hora, lugar, profesional(es) a cargo y numero de contacto)<br>❖ Campaña de expectativa por Regionales y dirección general. | SI | El contratista garantizó recurso humano, materiales cumplimento de cronograma y Logistica para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. | SI |
| ETAPA 2: DESARROLLO<br><br>Deberá realizar:<br>❖ Sensibilización de los factores de riesgo psicosocial y estrés a la población objeto.<br>❖ Evaluaciones de eficacia de los contenidos impartidos de por lo menos el 60% de | SI | El contratista realizo 3 sensibilizaciones de manera virtual, dirigida todos los servidores de nivel nacional y regional, aplicación de la batería, recolección de información, digitación y análisis de datos | SI |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| los participantes de cada regional y sede central.<br>❖ Aplicación y recolección de datos de las baterías de instrumentos de riesgos psicosocial.<br>❖ Digitalización de datos | | | |
| **ETAPA 3: CONSOLIDACIÓN DE DATOS**<br><br>Deberá entregar:<br>❖ Informes por regionales y los descritos en el presente anexo técnico.<br>❖ Bases de datos por regionales y los descritos en el presente anexo técnico.<br>❖ Interpretación y niveles de riesgo por grupo ocupacional y los descritos en el presente anexo técnico.<br>❖ Interpretación y nivel de estrés por grupo ocupacional y los descritos en el presente anexo técnico.<br>Entrevistas estructuradas a servidores públicos que como resultado de la batería se encuentren en nivel de riesgo alto y muy alto | SI | El contratista entregó informe de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 5. Por cada una de las sedes, bases de datos y se realizó el cronograma de entrevista para los servidores que puntuaron alto y muy alto. | SI |

### 3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto del informe de las actividades ejecutadas y/o obligaciones cumplidas, si hay lugar a ello.

### 4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato o Convenio:** | $79.105.000 |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx: | 0 |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx. | 0 |
| **Valor Total del Contrato o Convenio** | $79.105.000 |
| Valor primer pago FEE 99 | $ 33.237.300 |
| Valor Pagado y/o desembolsado | 0 |

### 5. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

1. F-GC-1 de las direcciones regionales donde se realizó la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, los soportes se encuentran en repositorio de SharePoint del GIT de Bienestar, SST, no se anexan ya que tiene temas de confidencialidad. Cabe señalar que la aplicación de batería se hizo presencial en cada una de las regionales, pero la administración de la información es centralizada desde el GIT de Bienestar, SST componente Psicosocial.

**ESTADÍSTICA APLICACIONES**

| REGIONAL | CIUDAD | Baterias | Aplicadas | Disentimiento | Novedades Administrativas |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedes Nivel Nacional (funcionarios) | Bogotá | 436 | 376 | 10 | 50 |
| Sedes Nivel Nacional (Contratistas) | Bogotá | 142 | 141 | 1 | 0 |
| Almacén (Fontibón) | Bogotá | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Montevideo | Bogotá | 6 | 6 | 0 | 0 |
| AMAZONAS | Leticia | 6 | 5 | 0 | 1 |
| ANTIOQUIA | Medellín | 33 | 25 | 0 | 8 |
| ARAUCA | Arauca | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ATLÁNTICO | Barranquilla | 19 | 10 | 0 | 9 |
| BOLÍVAR | Cartagena | 15 | 7 | 2 | 6 |
| BOYACÁ | Tunja | 12 | 5 | 1 | 7 |
| CALDAS | Manizales | 19 | 15 | 0 | 4 |
| CAQUETA | Florencia | 9 | 5 | 0 | 4 |
| CASANARE | Yopal | 12 | 9 | 0 | 3 |
| CAUCA | Popayan | 16 | 13 | 0 | 3 |
| CESAR | Valledupar | 12 | 13 | 0 | -1 |
| CHOCO | Quibdó | 12 | 8 | 0 | 4 |
| CORDOBA | Monteria | 12 | 6 | 0 | 6 |
| GUAINÍA | Inírida | 4 | 2 | 0 | 2 |
| GUAVIARE | San Jose | 6 | 5 | 0 | 1 |
| HUILA | Neiva | 15 | 11 | 0 | 4 |
| GUAJIRA | Riohacha | 10 | 8 | 0 | 2 |
| MAGDALENA | Santa Marta | 9 | 8 | 0 | 1 |
| MAGDALENA MEDIO | Barrancabermeja | 12 | 6 | 0 | 6 |
| META | Villavicencio | 16 | 10 | 0 | 6 |
| NARIÑO | Pasto | 23 | 19 | 0 | 4 |
| NORTE DE SANTANDER | Cúcuta | 20 | 15 | 0 | 5 |
| PUTUMAYO | Mocoa | 7 | 6 | 0 | 1 |
| QUINDIO | Armenia | 10 | 9 | 0 | 1 |
| RISARALDA | Pereira | 16 | 12 | 0 | 4 |
| SAN ANDRES | San Andres | 6 | 5 | 0 | 1 |
| SANTANDER | Bucaramanga | 15 | 11 | 0 | 4 |
| SUCRE | Sincelejo | 18 | 13 | 0 | 5 |
| TOLIMA | Ibague | 18 | 16 | 0 | 2 |
| URABÁ | Apartadó | 4 | 5 | 0 | -1 |
| VALLE DEL CAUCA | Cali | 19 | 16 | 0 | 3 |
| VAUPES | Mitu | 5 | 4 | 0 | 1 |
| VICHADA | Puerto Carreño | 5 | 4 | 0 | 1 |
| **TOTAL** | | **1011** | **840** | **14** | 158 |
| **TOTAL APLICACIONES** | | | **859** | | |

2. Se anexa pagos a la seguridad social, parafiscales y demás acreencias laborales
3. Planillas de pago a la seguridad social

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.



STELLA FLOREZ SALAMANCA
SUPERVISOR