SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
ACTA DE RECIBO 02.

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-280-2023.** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DIA MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA.** con acta de inicio suscrita el dieciocho (18) de agosto de 2023, contratista CONSORCIO INTER-CENTRO DÍA 2023. NIT. 901734501-7. se ha desarrollado la supervisión de este.
2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
3. Que a la fecha doy recibo de la ejecución parcial del avance de la interventoría con un porcentaje total ejecutado del **52.38%.**
4. Qué de acuerdo con la cláusula séptima del **CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-280-2023.** forma de pago; se autoriza el pago parcial No. 2 correspondiente al 20% por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS DOCE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($42.412.433,60) M/CTE- IVA INCLUIDO.** De acuerdo con acta parcial No. 2 del diecisiete (17) de marzo de 2025.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 171.657.343,00
VALOR ADICIÓN 01	$ 40.404.825,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$212.062.168,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 111.075.370,80
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01.	$ 68.662.937,20
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02.	$42.412.433,60
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL 02.	**$ 42.412.433,60**
PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO.	$ 100.986.797,20

Se expide en el Municipio de Villa de San Diego de Ubaté, el veinticuatro (24) de junio de 2025.

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	FREDDY ALEXANDER MORENO RODRÍGUEZ.	ING.KARLA ROCIO PACHON CENDALES	ING.KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Cargo	Técnico Operativo	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas
Fecha	24 de junio de 2024.	24 de junio de 2025.	24 de junio de 2025.
Firma			