Nro. GS-2025 - [illegible] JESEP – COPES – 29.25

Sibaté, 20 de junio de 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero
Carrera 59 No. 26 - 21 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión contrato PN DILOF Nro. 06-2-10175-25.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL** ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**19/05/2025**	**Hasta**	**19/06/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- El 12/05/2025 fue perfeccionado el contrato de compraventa PN DILOF 06-2-10175-25.
- El 12/05/2025 fue emitido el registro presupuestal de compromiso nro. 75025 por valor de $249.925.000,00 a favor de la firma RELI-ES S.A.S. identificada con NIT. 901634503.
- El 19/05/2025 fue emitido formato de aprobación del mecanismo de cobertura por parte de la ordenación del gasto, en relación a la póliza de garantía única de cumplimiento No. CSC-100054235, ANEO 0, certificado 280133298 del 13/05/2025 expedido por la Compañía Mundial de Seguros S.A.
- Con relación a los documentos aportados en la oferta presentada por el hoy contratista, se toman como referencia la certificación de seguridad social y parafiscales, así como las planillas del pago, las cuales aún se encuentran vigentes y se acreditan. Por lo anterior, se cumplen los criterios de ejecución.
- Mediante comunicación oficial GS-2025-016096-DILOF de fecha 19/05/2025, el señor brigadier general HEBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero (E), nombró como supervisor del contrato del asunto al señor intendente WILLIAM ARMANDO SERRANO FAJARDO.

- Mediante comunicación oficial GS-2025-016103-DILOF de fecha 19/05/2025, el señor teniente coronel JAIR ALVEIRO BENAVIDES PLAZAS, obrando en calidad de Jefe Área de Contratación (E), notificó al contratista el inicio de ejecución del contrato ejusdem.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	06-2-10175-25
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN KIT DE BRECHEO ELECTROHIDRÁULICO, PARA EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES).
Contratista	RELI-ES S.A.S. NIT: 901.634.503-2 Ciudad Notificación: Bogotá DC. Dirección: Calle 160A Nro. 8F- 45 Teléfonos: 3002145977 Email: reliescol@gmail.com
Representante legal	LUIS SIMÓN MOLINARES HERNÁNDEZ Cédula de ciudadanía No. 81.715.346 de Bogotá D.C
Valor inicial del contrato	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($249.925.000,00) MONEDA LEGAL, EXENTO DE IVA.
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($249.925.000,00) MONEDA LEGAL, EXENTO DE IVA.
Plazo y forma de ejecución inicial	El plazo de ejecución será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única fecha en la que se suscribirá acta de inicio, previa coordinación con el supervisor del contrato. De igual forma, es necesario tener en cuenta que existen actividades contempladas en los requisitos de recepción que conllevan al desarrollo exitoso del objeto contractual, por esta razón el contratista deberá cumplir con las actividades descritas en el anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS", previo recibo a satisfacción de los bienes. Nota 1: Las actividades relacionadas serán verificadas según lo establecido en el anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS". Nota 2: Para el cumplimiento de los requisitos de recepción de los bienes, el contratista deberá prever el tiempo y los recursos necesarios Nota 3: de acuerdo con el artículo 17 "del derecho al debido proceso" de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 "imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento" de la Ley 1474 de 2011, cuando exista incumplimiento de los plazos establecidos anteriormente, se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley.

	FORMA DE EJECUCIÓN La forma de ejecución del contrato se será de forma total, con el cumplimiento del Anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", y dentro del plazo de ejecución establecido, previa coordinación con el supervisor del contrato.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	19/05/2025.
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	17/08/2025.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante acta Nro. 001 del 19/05/2025, se aprobó el cronograma de entrega de los elementos y la realización de la capacitación.

- Desde el correo electrónico armando.serrano2815@correo.policia.gov.co del 19/06/2025, el supervisor solicitó al correo del contratista lsmol@reli.es.com, información sobre el estado actual de la ejecución del contrato con ocasión a la entrega del kit de brechero.

- El 19/06/2025, el contratista desde su correo lsmol@reli.es.com, emitió respuesta, argumentando que:

  (…) *"El KIT DE BRECHERO ELECTROHIDRÁULICO PARA EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES) se encuentra listo y en espera de autorización de apertura de espacios aéreo en el país de origen.*

  Nosotros hemos adelantado junto con la empresa de carga DHL Express y Agencia de Aduanas DHL Express Colombia LTDA Nivel I toda la documentación referente a los procesos de aduanas tanto en el país de origen como en el país de destino de tal forma que una vez sea abierto el espacio aéreo sea traída la carga sin contratiempos ni demoras.

  El kit se encuentra en manos de DHL Express a la espera de la apertura del Espacio Aéreo en el país de origen, el cual hasta el momento cuenta con restricciones para la operación de vuelos de carácter civil, esperamos en los próximos días basado en información no oficial, que el espacio aéreo sea reabierto y poder entregar los bienes correspondientes dentro del plazo de ejecución del contrato.

  Cualquier contratiempo o novedad será comunicada a la mayor brevedad posible. "(…)

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto contractual.		Aún no se ha dado el cumplimiento.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	Cumple parcialmente.	No ha surgido inconvenientes relacionadas.
3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.		Aún no se ha dado el cumplimiento.
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Cumple parcialmente.	Entregó la planilla de pagos de seguridad social y la certificación actualizada.
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	Cumple.	
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	Cumple parcialmente.	No ha surgido inconvenientes relacionadas.
7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	Cumple.	
8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	Cumple.	
9. Restituir a POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	No aplica.	
10. Cumplir con la normatividad ambiental vigente, incluidos la Ley 9 de 1979, Decreto 1076 de 2015,	Cumple.	

así como cualquier normatividad que pueda entrar en vigencia, complemente, sustituya, modifique o cambie parcialmente dichas disposiciones.		
11. Alinearse al Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional, conforme a la norma ISO: 14001:2015, con el propósito de promover la sostenibilidad ambiental en los procesos, productos y servicios de la institución, esto incluye la adherencia a la Política Ambiental.	Cumple.	
12. Deberá llevar a cabo socializaciones y/o capacitaciones a su personal, en temas ambientales, que incluyan, impactos ambientales, manejo de residuos sólidos y líquidos, buenas prácticas ambientales, así como la importancia del uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) y el contexto específico del bien y/o servicio a realizar.	Cumple.	
13. Deberá priorizar la implementación de buenas prácticas ambientales, que promuevan la eficiencia energética, la reducción del consumo del agua y la disminución de las emisiones de Gases de Efecto invernadero (GEI), con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).	Cumple.	
14. Garantizar, en lo posible y sin comprometer la calidad del producto, que los materiales utilizados para los empaques y/o embalajes sean reciclables o provengan de fuentes sustentables (declaración del fabricante especificaciones técnicas), de igual forma evitar el up excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes.		Aún no ha entregado el bien.
15. Cualquier infracción ambiental derivada de la omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que debieron tramitarse antes, durante o al finalizar el contrato, será asumida como responsabilidad del CONTRATISTA.	Cumple.	
16. Garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realice a través de los correos institucionales autorizados, los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial nro 04 del 03/04/2012 y Directiva Administrativa Permanente nro 002 del 09/02/2016 cuyo objeto es fijar "Parámetros sobre la eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Policía Nacional".	Cumple.	
17. Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que to complementen,	Cumple.	

para lo cual deberán diligenciar el formulario Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
18. Para efectuarse el pago el CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Nro. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión para efectuarse el pago el CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Nro. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión *1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación"*, en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO Final A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.		Aún no procede.
19. Se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente proceso y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial.	Cumple.	
20. Cumplir con el compromiso anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causa suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario compromiso anticorrupción.	Cumple.	
21. El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la Ley 2232 del 07 de julio del 2022 "Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones".	Cumple.	
22. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993,	Cumple.	

así mismo, será civil penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.	**KIT DE BRECHEO ELECTROHIDRÁULICO** **Marca** — **N HITECH** **MODELO Y/O REFERENCIA** — **SPECIAL OPS**		Aún no procede.
2.	**DESCRIPCION GENERAL** Debe ser autónomo y de funcionamiento hidráulico, compuesto por: una unidad electro hidráulica con manguera de alta presión con acople rápido hembra, sistema de controlador eléctrico con dos (02) baterías que proporcionarán una potencia de 66 Wh cada una para el correcto funcionamiento del equipo. **Características generales:** ✓ Debe operar de manera silenciosa 60 db máximo (cuarto cerrado, 1 m de distancia). ✓ Para ser operado por un operador, y contará con sistema de sujetador imantado de alto poder de adhesión tipo manos libres para efectuar otras funciones mientras se carga el equipo a la espalda. ✓ Debe abrir todo tipo de ventanas y puertas incluyendo blindados (negativas, positivas, corredizas, otros) en navíos, aviones, vehículos, trenes, edificios y otras construcciones. ✓ Debe permitir realizar operaciones de descenso en soga, rappel o altura sin comprometer la seguridad del operador, (ejemplo edificios altos). ✓ Debe garantizar seguridad en operaciones con explosivos. ✓ Debe contar con una unidad electro hidráulica la cual transmite presión hidráulica por la tubería hasta la herramienta, tanque hidráulico flexible, sellado al vacío, con sistema de seguridad. ✓ El sistema debe trabajar a cualquier ángulo de inclinación. ✓ Hoja de seguridad de la batería. ✓ El contratista debe anexar junto con la entrega del material certificaciones de cumplimiento de la norma CE (EN13204) y certificaciones AS9100 & ISO9001. ✓ El contratista debe anexar junto con la entrega del material, certificaciones de los ensayos o cumplimiento del estándar MIL-810F, así: Test polvo Test humedad. Test de altura. Test de alta temperatura (operacional). Test de baja temperatura (operacional). Test de baja temperatura (almacenamiento). Test de alta temperatura (almacenamiento). Test de caída en tránsito. Test de vibraciones aleatorias. Test de descompresión.		Aún no procede.

	Test atmósfera explosiva. Test chorro de agua. **Componentes mínimos del kit de Brecheo:** **Morral No. 1:** Unidad de potencia electro hidráulica, cilindro de acción sencilla, retorno de resorte. Caja de Control. Control remoto. Dos baterías. Cargador. Manguera hidráulica. Acoples hidráulicos. Magneto. Barra Jimmy. Cinturón de Combate Modular. Morral táctico especial OPS para bomba electrohidráulica. **Morral No. 2:** Rompe puerta híbrido (acero). Cortador. Separador corto. Morral Táctico herramientas. **Accesorios:** Cuatro dientes estáticos y cuatro dientes dinámicos para rompe puertas. Tres ensambles de cuchillas para el cortador. Dos juegos de brazos separador para el separador corto. Nota: todos los componentes del kit de Brecheo requeridos, deben ser de la misma casa fabricante o patentados por la misma, con el fin de garantizar su operabilidad y compatibilidad.		
3.	**Unidad de potencia Electro Hidráulica, cilindro** de **acción sencilla, retorno de resorte.**		Aún no procede.
	Peso máximo unidad electro hidráulica: 5,7 kg		
	Peso sistema con bomba electrohidráulica, manguera de 1,5 m, caja de control, control remoto, 2 baterías, magneto, barra Jimmy, acoples hidráulicos y morral: Máximo 13 kg		
	Dimensiones: Largo: máximo 322 mm Alto: máximo 155 mm Ancho: máximo 116 mm		
	Flujo hidráulico: 0 —2,200 L/min		
	Volumen hidráulico: 1,2 (+) 0,1 litros		
	Presión de trabajo: Mínimo 500 bar		

	Decibeles	60 db a menos de 1 metro en cuarto cerrado		
	Sistema de retorno	Sistema manual de retorno hidráulico en caso de falla del control eléctrico.		
	Especificación MIL	MIL-810F		
	Conector eléctrico	MIL-DTL-38999 III Macho JD38999/25WE6SN		
4.	**Caja de control**			Aún no procede.
	Tipo	Proporcional		
	Peso	0,80 (ż) 0,10 kg		
	Dimensiones	- Largo: 150 (+) 10 mm - Ancho: 95 (+) 5 mm - Alto: 40 (+) 5 mm		
	Carcaza	Polímero de alto impacto o aleación de aluminio, completamente sellada.		
	Conectores eléctricos cable control	MIL-DTL-38999 III Hembra JD38999/20WA35SN		
	Conectores eléctricos unidad hidráulica	MIL-DTL-38999 III Hembra JD38999/20WE6PN		
5.	**Control remoto**			Aún no procede.
	Accionamiento	Proporcional, tira magnética remota con cable de 2 botones.		
	Acoplamiento:	Magnético		
	Peso:	0,31(+) 0,05 kg		
6.	**Batería**			Aún no procede.
	Potencia	24 VDC		
	Tipo de batería	Recargable, LiFePO4, indicador de carga		
	Certificación	U.N. 3480_3481		
	Peso batería	Máximo 1 kg		
	Celdas	A123 con certificación UL1642		
	Wh rating	66 Wh		
	mAh	2500		
	Dimensiones	Largo: 70 (+) 5 mm Ancho: 70 (+) 5 mm Alto: 115 Ç+) 5 mm		
	Mecanismo de seguridad	Sobrecarga, descarga		
	Ciclos de *carga*	Mínimo 1000		
	Capacidad operacional	Apertura de mínimo 25 puertas por ciclo de carga		
	Bolsa	Bolsa gris o negra con cierre en velcro blanco		
7.	**Cargador**			Aún no procede.
	Potencia	90-264 VAC		
	Certificación	EN 60601-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1		

	Estándar de seguridad eléctrico	IEC/EN/UL 60601-1, EN 60950-1 EN 60335-2-29		
	Peso	0,32 (ż) 0,02 kg		
	Rango de temperatura	-20°C - +40°C		
	Dimensiones	Largo: 107 (+) 5 mm Ancho: 67 (+) 5 mm Alto: 37 (+) 5 mm		
	Mecanismo de seguridad	Sobrecarga, descarga		
	Mecanismos de protección	Control de carga de 3 pasos con detector de corriente de carga completa. Entrada de voltaje universal. Indicador LED' de 3 colores.		
8.	**Manguera hidráulica**			Aún no procede.
	Peso (incluye aceite y dos acoples rápidos hembra)	1,08 (1) 0,2 kg		
	Longitud	1,5 (+) 0, 1 m		
	Tamaño manguera	1/4"		
	Presión de trabajo	Hasta 700 bares		
	Presión de estallido	2800 bar		
	Rango temperatura	de -40°C a +100°C		
	Conectores eléctricos control	MIL-DTL-38999 III Macho JD38999/26WA35PN		
	Certificaciones	MSHA, ABS, DNV		
9.	**Acoples hidráulicos**			Aún no procede.
	Dimensiones acople hembra	30 mm x 78 mm		
	Dimensiones acople macho	15,5 mm x 63,1 mm		
	Peso	Hembra: 0,24 (+) 0,02 kg Macho: 0,12 (+) 0,02 kg		
	Presión de trabajo	Hasta 800 bares		
	Tasa de flujo	5,3 L/min		
	Rango temperatura	de -30°C a +100°C		
10.	**Magneto**			Aún no procede.
	Peso	0,54 (+) 0,05 kg		
	Dimensiones	Largo: 145 (+) 5 mm Ancho: 90 (+) 5 mm Alto: 30 (+) 2 mm		
	Magnetic pull force	320 Kj/m3		
	Calidad	N40		
11.	**Barra Jimmy**			Aún no procede.
	Peso	0,7 (+) 0,1 kg		
	Longitud	360 (+) 10 mm		
12.	**Cinturón de Combate Modular**			Aún no procede.
	Modo de equipamiento	Sistema de liberación rápida, acople a morral Táctico Special OPS mediante apoyo lumbar velcro parte posterior		

	Tela	Tipo I Clase III 1000D nylon NEGRO o VERDE —MIL-DTL-32439.		
	Correas	Nylon 1.5" MIL-W-17337F Clase 2 Negro o verde		
	Correas Molle	Correas MOLLE en la parte externa del cinturón.		
13.	**Morral Táctico SPECIAL OPS para bomba electrohidráulica**			Aún no procede.
	Peso vacío	1,7 (+) 0,2 kg		
	Dimensiones	- Largo: 430 (+) 10 mm - Ancho: 290 (+) 10 mm - Alto: 150 (+) 10 mm		
	Tela	Tipo I Clase III 1000D nylon NEGRO o VERDE —MIL-DTL-32439.		
	Correas	Nylon 1.5" MIL-W-17337F Clase 2 Negro		
	Transporte de herramientas	Cuenta con espacio en la parte frontal para cargar el cortador como segunda herramienta		
	Cremallera principal	Ykk con doble carro		
14.	**Rompe puertas híbrido (acero)**			Aún no procede.
	Peso	5 (+) 0,5 kg		
	Longitud cerrado	460 (*) 10 mm		
	Longitud abierto	720 (+) 20 mm		
	Carrera	260 (+) 10 mm		
	Ancho/Alto	124/145 mm (+) 5 mm		
	Longitud diente	23 (+) 2 mm		
	Presión de trabajo	500 bar		
	Fuerza de elevación	Mínimo 6 toneladas		
	Fuerza de elevación en la punta	Mínimo 11 toneladas		
	Material uñas	Compuesto de aleación de metales, (acero).		
	Uñas	Una móvil, dos fijas		
	Acople hidráulico	Macho de 15,5 x 63,1 mm, 800bar, 5.3 L/min, (-30°C a +100°C)		
	Tipo de agarre	Manija metálica con agarre elastómero		
15.	**Cortador**			Aún no procede.
	Peso	4,5 (+) 0,5 kg		
	Dimensiones	- Largo: 280 (ż) 10 mm - Ancho: 56 (+) 5 mm - Alto: 192 (10 mm		
	Hojas cerradas	0 mm		
	Hojas abiertas	28 (+) 2 mm		
	Accionamiento corte	Hoja superior móvil, hoja inferior fija		
	Capacidad de corte —acero redondo tratado	16 mm		
	Capacidad de corte - acero redondo sin tratar	18 mm		

	Fuerza de corte	Mfnimo 22 toneladas		
	Presión de trabajo	500 bar		
	Material hojas	Compuesto de aleación de metales, (acero)		
	Acople hidráulico	Macho de 15,5 x 63,1 mm, 800bar, 5.3 L/min, (-30°C a +100°C)		
	Tipo de agarre	Corrugado		
	Especificación MIL	MIL-810F		
16.	**Separador corto**			Aún no procede.
	Peso	4,2 (ż) 0,1 kg		
	Dimensiones L/H/W	- Largo: 315 (+) 10 mm - Ancho: 76 (+) 5 mm - Alto: 112 (+) 10 mm		
	Hojas cerradas	3 (ż) 1 mm		
	Hojas abiertas	82 (+) 2 mm		
	Presión cilindro	6,4 ton		
	Presión de trabajo	500 bar		
	Material brazo	Compuesto de aleación metales, (acero)		
	Acople hidráulico	Macho de 15,5 x 63,1 mm, 800bar, 5.3 L/min, (-30°C a +100°C)		
	Tipo de agarre	Corrugado		
	Especificación MIL	MIL-810F		
17.	**Morral Táctico herramientas**			Aún no procede.
	Peso vacío	2,1 (+) 0,1 kg		
	Dimensiones	- Largo: 530 (+) 10 mm - Ancho: 340 (+) 10 mm - Alto: 230 (10 mm		
	Tela	Tipo I Clase III 1000D nylon NEGRO o VERDE —MIL-DTL-32439		
	Correas	Nylon 1.5" MIL-W-17337F Clase 2 Negro o verde		
	Cremallera principal	Ykk con doble carro		
	Protección interna	Espuma de polietileno para protección de las tres herramientas (rompe puertas, cortador y separador).		
	Aseguramiento herramientas	Sistema de sujeción mediante gancho y lazo (velcro), que garantice el aseguramiento del rompe puertas, el cortador y el separador dentro del morral táctico.		
18.	**AÑO DE FABRICACION** El contratista anexó junto con la oferta: Certificación emitida por parte del fabricante donde especificó que el kit de Brecheo es de nueva producción, de igual manera manifestar que no son repotenciados, ni remanufacturados.			Cumple, falta verificar al momento de entregar.
19.	**GARANTIA** El contratista anexó:			Cumple.

	Certificación emitida por parte del fabricante o representante legal, donde garantizó el correcto funcionamiento y calidad técnica del kit de Brecheo electro-hidráulico, por un término mínimo de tres (3) años, periodo de tiempo contado a partir del recibo a satisfacción.		
20.	**VIDA UTIL** El contratista anexó: Certificación emitida por parte del fabricante, donde garantizó que el kit de Brecheo electro-hidráulico tiene una vida útil de mínimo cinco (5) años en condiciones normales de uso y almacenamiento, periodo de tiempo contado a partir del recibo a satisfacción.		Cumple.
21.	**SERVICIO POSVENTA** El contratista anexó: Certificación donde manifestó que, como contratista, garantiza la asistencia técnica a la Policía Nacional, en caso de presentarse fallas en el funcionamiento de tipo técnico o defectos de fabricación del kit de Brecheo electrohidráulico, en el lugar y fecha que la Institución determine, durante el periodo de tiempo que dure la garantía. Así mismo que se compromete en reemplazar los elementos que generen daño o perdida de las propiedades de los elementos; la reposición debe hacerse durante todo el periodo de tiempo que dure la garantía, además, se debe realizar sin costo para la Policía Nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe atender la novedad en un tiempo no mayor a 30 días calendario una vez se notifique la novedad al contratista, dando solución o cambiando los bienes objeto de garantía. Nota: el contratista deberá efectuar cuatro (4) mantenimientos preventivos anuales por un periodo de cuatro años. Al final de cada mantenimiento deberá entregar al supervisor del contrato, el diagnostico actual del estado de cada uno de los elementos que conforman el kit.		Cumple.
22.	**FICHA TECNICA DEL KIT DE BRECHEO** El contratista anexó: Ficha técnica del kit de Brecheo y sus componentes, con el propósito de verificar los datos técnicos y funcionales descritos en la presente ficha técnica. También, se debe anexar el (Number Part) Parte Número o número de referencia asignado al kit de Brechaje y sus componentes, con la finalidad de identificar la referencia inequívocamente por parte del fabricante.		Aún no procede.
23.	**EMPAQUE Y ROTULADO** **Empaque** El kit de Brecheo y sus accesorios, debe ser entregado en un contenedor de polímero de alta resistencia. Marcación elementos del Kit Cada una de las herramientas que conforma el kit de Brecheo deberá traer marcación en alto o bajo relieve o marcación laser, en superficie visible de cada herramienta con el número de serie		Aún no procede.

	o referencia y marcación con código QR., esta marcación debe perdurar durante mínimo su periodo de vida útil. Marcación empaque (contenedor de polímero de alta resistencia), debe traer un rotulo de identificación con letras en tinta indeleble de color negro, este rotulo debe ir ubicado en la parte externa superior, donde se especifique la siguiente información: - Fecha de fabricación. - Numero de Lote. - Nombre o sigla del fabricante. - País de origen. - Modelo. - Peso. - Numero de parte (Number Part) o número de referencia.		
24.	**PRUEBAS DE RECEPCION** Para la recepción del kit de Brecheo y accesorios, la Junta Técnica del Grupo de Armamento de la Dirección Logística y Financiera con personal idóneo del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo — COPES, realizarán la verificación física del kit, accesorios y elementos adicionales que los componen, con el propósito de verificar el cumplimiento las especificaciones técnicas solicitadas. La verificación de los requisitos contemplados en la presente especificación técnica se realizará al kit de Brecheo a entregar, para lo cual se verificarán los siguientes aspectos: • Composición del kit. • Peso. • Dimensiones. • Acabados. • Empaque. • Rotulado. Se realizarán cinco (5) cortes a elementos metálicos que tengan como mínimo 16 mm de diámetro (Ø), el cortador debe realizar el corte sin que presenten deformidades en sus componentes, doblez de su sistema de corte, ruptura de pernos, desajustes o cualquier evidencia que impida el funcionamiento del cortador. Con el separador corto, se realizará la apertura de la puerta del módulo de entrenamiento de Brecheo del COPES o apertura de puerta de aceró de apertura negativa a positiva y/o corrediza, mínimo en tres posiciones diferentes. Con el rompe puertas híbrido (acero), se realizará la apertura de la puerta del módulo de entrenamiento del COPES, mínimo en tres posiciones diferentes. **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS Y GENERALES** El supervisor del contrato a través del Grupo de Armamento de la Dirección Logística y Financiera, debe verificar el cumplimiento de los requisitos específicos, requisitos generales y requisitos de empaque y rotulado de los elementos a ingresar, a través del análisis de las pruebas efectuadas.		Aún no procede.

	Si los elementos no cumplen con los criterios de aceptación establecidos en la presente ficha técnica, no se realizará el recibido a satisfacción de los bienes. Todos los gastos (administración, transporte, logística y demás) ocasionados con la entrega de los elementos objeto de este proceso, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta serán asumidos en su totalidad por el contratista.		
25.	**CAPACITACION:** • Se debe impartir una capacitación de mínimo dos (02) días en las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo — COPES / Sibaté, Cundinamarca, dictada para mínimo diez (10) funcionarios del COPES, con el fin de recibir instrucción en el proceso de almacenamiento, uso, transporte y manejo del kit adquirido, teniendo en cuenta las características descritas a continuación: Debe tener como mínimo dentro del contenido programático: - Marco teórico de los elementos. - identificación de los diferentes modelos. - Usos del kit de acuerdo a su propósito táctico. - Características técnicas y estructurales. - Ensamble, desensamble y mantenimiento (componentes del kit). - Prácticas de uso. - Nuevos conceptos y avances tecnológicos de Brecheo. - Accesorios y dispositivos que se pueden acoplar con el kit para potenciar su rendimiento. - Referenciación de los procesos de almacenaje, control y distribución de los bienes. - Conceptualización respecto al desgaste de las piezas que conforman el kit. - Ciclos de mantenimiento y cambio de piezas. - Procesos de aseguramiento de calidad aplicados en la fabricación del kit. - A cada funcionario se le deberá hacer entrega del material didáctico dentro del proceso de capacitación, así como las memorias de la capacitación. El contratista debe costear y coordinar la capacitación en las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo — COPES — Sibaté, para ello debe disponer la asistencia de personal idóneo en la instrucción y capacitación del kit durante el periodo de tiempo que dure la instrucción y se conceptualizaran los conocimientos por parte del personal competente, incluyendo en el contenido programático como mínimo lo descrito en los literales anteriores. El contratista, una vez empiece la ejecución del contrato debe iniciar las coordinaciones con el supervisor del contrato a fin de realizar la capacitación para los funcionarios de la Policía Nacional. La capacitación debe incluir el material didáctico y elementos necesarios en el desarrollo de la instrucción.		Aún no procede.

26.	**MANUALES DE USO, MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD** Junto con la entrega del kit de Brecheo se debe entregar: El manual técnico para operador, donde contenga indicaciones sobre el uso y sus accesorios, modo de empleo, recomendaciones de seguridad de cada una de las partes que conforman el kit de Brechaje; estos manuales deben ser completamente en idioma español.		Aún no procede.
	REQUERIMIENTOS ADICIONALES		
27.	**CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN** El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato y sea revelada información marcada como confidencial.		Cumple.
28.	**REQUERIMIENTO AMBIENTAL** Cumplir con las licencias y/o permisos ambientales correspondientes a su actividad económica o productiva, de acuerdo con lo estipulado por la normatividad ambiental vigente nacional, expedidos por la autoridad ambiental competente.		Cumple.
29.	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** El contratista deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.		Cumple.
30.	**COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN** Cumplir con el compromiso de anticorrupción donde manifestó que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el contrato actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato.		Cumple.
31.	**DISTRIBUIDORES Y/O COMERCIALIZADORES NACIONALES Y EXTRANJEROS** Con el fin de verificar la procedencia extranjera de los bienes, el contratista anexó certificación suscrita y signada por parte del fabricante de los bienes, donde expone el origen de los equipos, e indicó: - Nombre del fabricante, dirección, ciudad, país, número telefónico y código de área, página web y correo electrónico de contacto. **Nombre de los bienes ofertados. (Producto Terminado)** - País de origen de los bienes. - Fecha de emisión de la certificación. - Dicha certificación debe ser suscrita en el idioma del país de origen, se debe anexar traducción simple al idioma español. (Cuando sea idioma diferente al español). - La certificación que sea presentada por el fabricante y que no certifica producto terminado, no será tenida en cuenta.		Cumple.

	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO El contratista anexó certificación expedida por la casa fabricante en la que indicó que es el distribuidor autorizado para Colombia de los equipos.		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La obligación contractual se encuentra en desarrollo en los términos del plazo de ejecución, no obstante, habrá que tener en cuenta el escalamiento del conflicto armado entre Israel e Irán, toda vez que actualmente el espacio aéreo se encuentra cerrado, acto que implica la falta de movilidad de la carga en los aeropuertos de la ciudad de Tel Aviv, y en consecuencia, el bien objeto del contrato, no ha logrado salir de Israel. Pese a ello, el contratista afirmó por escrito que aún existe tiempo y posibilidad para cumplir "*sin contratiempos ni demoras*". Es de resaltar que se hará seguimiento más continuo de las noticias, para identificar el escalamiento o desescalamiento del conflicto, y sobre las gestiones que adelante el contratista para lograr trasladar hasta Colombia el kit de brechero dentro del plazo de ejecución.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inicio el plazo de ejecución de la aceptación de oferta, restando (60) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 FORMA DE PAGO:

La Policía Nacional Dirección Logística y Financiera cancelará el valor de la aceptación de oferta en moneda legal colombiana, un solo pago contra entrega, el cual se realizará dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la factura o documento similar a la cuenta de cobro, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor de la aceptación de oferta, junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera. Se tendrá en cuenta el derecho al turno de acuerdo a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley 1150/2007, y a la programación del plan anual de caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional, Dirección Logística y Financiera, reprogramara el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Nota 1: en caso de tratarse de bienes importados se deberá anexar la declaración de importación de los bienes.

Nota 2: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, *"Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación"*, en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$249.925.000,00	100%
Valor total de las entregas	0	0
Valor total facturado	0	0
Valor facturado pendiente de pago	0	0
Valor pagado	0	0
Valor pendiente de entrega	$249.925.000,00	100%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

***4.1* RECOMENDACIONES**

La orden de compra se encuentra en ejecución en los términos del plazo de ejecución.

4.2 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Intendente **WILLIAM ARMANDO SERRANO FAJARDO**
Comandante Unidad Táctica de Operaciones Especiales y Antiterrorismo
Supervisor Contrato PN DILOF nro. 06-2-10175-25
Correo electrónico: armando.serrano2815@correo.policia.gov.co
Nro. Celular: 3168225859

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)

Fecha:	**Sibaté, D.C., 19 de mayo de 2025**		
Hora de inicio:	**14:30 horas**	**Hora de finalización:**	**15:10 horas**
Lugar:	**Instalaciones del Comando de Operaciones Especiales Antiterrorismo "COPES" km 20 vía a Sibaté ESJIM.**		

ACTA - / JESEP - COPES – 2.21

QUE TRATA DEL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro 06-2-10175-25 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN KIT DE BRECHEO ELECTROHIDRÁULICO, PARA EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES), CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA Y LA EMPRESA RELI-ES SAS.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar

4.1. Inicio ejecución

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Verificación de asistentes

En las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES), kilómetro 20 vía a Sibaté Cundinamarca, el día 19 de mayo de 2025, se reunieron los señores: intendente WILLIAM ARMANDO SERRANO FAJARDO supervisor del contrato y LUIS SIMÓN MOLINARES HERNÁNDEZ representante legal de la empresa RELI-ES S.A.S., con el fin de dar inicio al contrato Nro. 06-2-10175-25 cuyo objeto es ADQUISICIÓN KIT DE BRECHEO ELECTROHIDRÁULICO, PARA EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES).

2. Lectura del acta anterior N/A.

3. Verificación de los compromisos N/A.

4. Temas a tratar

4.1. Inicio ejecución

Teniendo en cuenta que el día 19/05/2025 fue aprobada la garantía única y en cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN del contrato citado, se procede a dar inicio de la ejecución del contrato así:

Contrato No: 06-2-10175-25

Objeto:	ADQUISICIÓN KIT DE BRECHEO ELECTROHIDRÁULICO, PARA EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)
Contratante:	POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contratista:	RELI-ES S.A.S.
Representante Legal:	LUIS SIMÓN MOLINARES HERNÁNDEZ
Valor total del contrato:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($249.925.000,00) MONEDA LEGAL, EXENTO DE IVA.
Plazo en ejecución:	El plazo de ejecución será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única fecha en la que se suscribirá acta de inicio, previa coordinación con el supervisor del contrato.
Fecha de Inicio:	19/05/2025
Fecha de terminación:	17/08/2025
Pólizas:	No. CSC-100054235 Expedida el: 13/05/2025
Aseguradora:	Compañía Mundial de Seguros S.A.

Amparos	Valor Asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 49.985.000,00	12/05/2025	20/02/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$124.962.500,00	12/05/2025	20/08/2028
Pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales	$ 12.496.250,00	12/05/2025	20/08/2028

Registro presupuestal:	75025 expedido el 12/05/2025 recurso 10
Forma de pago:	La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, en un solo pago contra entrega de los bienes, el cual se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura o documento similar a la cuenta de cobro, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera. Se tendrá en cuenta el derecho al turno de acuerdo a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley 1150/2007, y a la programación del plan anual de caja (PAC). Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional, Dirección Logística y Financiera, reprogramara el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Nota 1: en caso de tratarse de bienes importados se deberá anexar la declaración de importación de los bienes.

Nota 2: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, "*Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación*", en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

Lugar de entrega:

La entrega del bien objeto contractual, se realizará en las instalaciones del Grupo de Armamento de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicada en la transversal 33 47A – 35 barrio Fátima, en la ciudad de Bogotá, previa coordinación con el supervisor del contrato.

Nota: para la recepción de los bienes en el Almacén de Armamento, el contratista debe designar un delegado para que realice la entrega formal al supervisor y al almacenista, con el fin que se verifiquen todas las especificaciones técnicas del kit de brecheo electrohidráulico junto con la documentación requerida, por ningún motivo se recibirán los bienes en el almacén por medio de envíos.

El contratista deberá informar a la supervisión con previa anticipación la fecha y hora de la entrega de los bienes, toda vez que se debe coordinar ante el almacén la disponibilidad de tiempo para la recepción de los bienes.

Una vez leídas las condiciones generales para la correcta ejecución del contrato, el contratista presenta el siguiente cronograma, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ENTREGA
1	KIT DE BRECHEO ELECTROHIDRÁULICO Marca SAN HITECH Modelo SPECIAL OPS Con accesorios: ✓ Cuatro dientes estáticos y cuatro dientes dinámicos para rompe puertas. ✓ Tres ensambles de cuchillas para el cortador. ✓ Dos juegos de brazos separador para el separador corto. (De conformidad con lo establecido en el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	04/08/2025
24	Pruebas de recepción (De conformidad con lo establecido en el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	06/08/2025
25	Capacitación (De conformidad con lo establecido en el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	06/08/2025

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Entregar el kit de brecheo electrohidráulico y accesorios, realizar la prueba y brindar la capacitación en las fechas establecidas en el cronograma aprobado en la presente acta.	LUIS SIMÓN MOLINARES HERNÁNDEZ representante legal de la empresa RELI-ES S.A.S.	De acuerdo a las fechas descritas en el cronograma
Verificar que los elementos que entregue el contratista sean en las cantidades, marca y modelo establecidas en el contrato, no se pueden recibir elementos que no cumplan con la especificación técnica. Así mismo realizar las coordinaciones necesarias para disponer del personal del grupo de armamento de DILOF y personal idóneo del COPES, que realizara las pruebas.	Intendente WILLIAM ARMANDO SERRANO FAJARDO supervisor del contrato número 06-2-10175-25	De acuerdo a las fechas descritas en el cronograma

Intendente **WILLIAM ARMANDO SERRANO**
Supervisor del contrato número
06-2-10175-25

LUIS SIMÓN MOLINARES HERNÁNDEZ
Representante legal RELI-ES S.A.S

Elaborado por: IT. William Armando Serrano Fajardo
Revisado por: IT. William Armando Serrano Fajardo
Fecha de elaboración: 19-05-2025
Ubicación: Unidad D/archivos 2025

Kilómetro 20 Vía Sibaté, Vereda San Benito
Teléfonos 5159000 ext. 20653
jesep.copes-pla@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitud Información

WILLIAM ARMANDO SERRANO FAJARDO

Para: Luis Simón Molinares <lsmol@reli-es.com>

Jue 19/06/2025 10:04 AM

DIOS Y PATRIA BUENOS DIAS.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar información del estado del KIT DE BRECHEO ELECTROHIDRAULICO, toda vez que por razones políticas en la cual se encuentra el País donde proviene el producto, si esto interfiere dentro de los tiempos establecidos para la entrega del mismo, con el fin de realizar los tramites pertinentes ante la Dirección Logística y Financiera.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Intendente WILLIAM ARMANDO SERRANO FAJARDO
Supervisor del contrato 06-2-10175-25

Relies
Equipment & Supplies

Bogotá D.C, 19 de Junio de 2025

Señores
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ATTN: INTENDENTE WILLIAM ARMANDO SERRANO FAJARDO, SUPERVISOR DEL CONTRATO

REFERENCIA: **CONTRATO DE COMPRAVENTA No 06-2-10175-25** "ADQUISICIÓN KIT DE BRECHEO ELECTROHIDRÁULICO PARA EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)"

ASUNTO: INFORME DE ESTADO EJECUCIÓN **CONTRATO DE COMPRAVENTA No 06-2-10175-25**

Cordial Saludo,

En atención al objeto del asunto, me permito respetuosamente indicar el estado actual de la ejecución del contrato en mención.

El KIT DE BRECHEO ELECTROHIDRÁULICO PARA EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES) se encuentra listo y en espera de autorización de apertura de espacio aéreo en el país de origen.

Nosotros hemos adelantado junto con la empresa de carga DHL Express y Agencia de Aduanas DHL Express Colombia LTDA Nivel I toda la documentación referente a los procesos de aduanas tanto en el país de origen como en el país de destino de tal forma que una vez sea abierto el espacio aéreo sea traída la carga sin contratiempos ni demoras.

El kit se encuentra en manos de DHL Express a la espera de la apertura del Espacio Aéreo en el país de origen, el cual hasta el momento cuenta con restricciones para la operación de vuelos de carácter civil, esperamos en los próximos días basado en información no oficial, que el espacio aéreo sea reabierto y poder entregar los bienes correspondientes dentro del plazo de ejecución del contrato.

Cualquier contratiempo o novedad será comunicada a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

Luis Simón Molinares Hernández
Representante Legal
RELI-ES SAS

Relics
Equipment & Supplies

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES

El suscrito Representante legal de RELI-ES SAS

CERTIFICA

A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Que a la fecha, 20 de Junio de 2025, Reli-ES SAS con NIT. 901.634.503-2, ha realizado oportunamente los aportes a su cargo al sistema integral de seguridad social y riesgos laborales a: Cajas de Compensación Familiar, así como a los sistemas de salud EPS, pensión AFP y riesgos profesionales ARL., en los términos del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se expide y firma en Bogotá, a los veinte (20) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

Luis Simón Molinares Hernández
REPRESENTANTE LEGAL
RELI-ES SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901634503-2	RELIES SAS	CALLE 160 A 8 F 45 AP 301	3002145977	reliescol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	06/06/2025	86716163	$491.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	2	200	0	80.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	320.000	0	0	0	0	2	500	0	320.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.500				10.500	2	100	10.600			105	10.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	80.000	2	200	80.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.000	80.200
Pensión	1	320.000	320.500
Riesgos Laborales	1	10.500	10.600
CCF	1	80.000	80.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	490.500	491.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901634503-2	RELIES SAS		CALLE 160 A 8 F 45 AP 301	3002145977	reliescol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	06/06/2025	86716163	$491.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Enmendado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	81715346	MOLINARES HERNANDEZ LUIS SIMON	1	0			S																	230901	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información