PRODUCTO 1
Contrato Interadministrativo SCJ-2011-2024

OBJETO: 15014- Realizar actividades de participación comunitaria orientadas a la articulación entre la justicia ordinaria y justicia indígena a través de metodologías diferenciales y de diálogo intercultural, conforme al plan distrital de desarrollo 2024-2027.

Plan de trabajo

Con el propósito de dar cumplimiento del Contrato Interadministrativo SCJ-2011-2024 de conformidad con las compromisos y mandatos establecidos por las Autoridades Indígenas que hacen parte del Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C., Coordinación SCJ-2011-2024, se presenta el Plan de Trabajo a través del cual se detalla los objetivos, actividades, fechas, responsables, entregables y demás que se indican a continuación:

1. Tareas desarrolladas, Responsables

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	ELEMENTOS REQUERIDOS
10 de febrero de 2025	Reunión revisión Acta de Inicio Contrato Interadministrativo 2011-2024	Representante Contratista, Coordinador, Profesional Apoyo Supervisión	• Autorización ingreso instalaciones SCJ • Registro de asistencia • Talento Humano • Transporte
11 a 16 de febrero de 2025	Elaboración documentos Productos 1 y 2	Coordinador Contrato	• Talento Humano • Útiles
17 de febrero de 2025	Reunión Alistamiento Autoridades Indígenas	Autoridades Indígenas que hacen parte del Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C., Coordinación SCJ-2011-2024	• Registro Asistencia • Útiles, papelería fotocopias, servicios públicos, aseo y cafetería • Talento Humano
18 de febrero 2025	Ajuste documentos según solicitud de Autoridades y remisión productos 1 y 2 a correos Supervisión y apoyo a la Supervisión	Coordinador Contrato	• Útiles y papelería
19 de febrero de 2025. 4:00 p.m.	Reunión extraordinaria sobre propuesta de modificación solicitada por las Autoridades con el Acta 001 de reunión Coordinación Autoridades CI SCJ-2011-2024	Profesional Apoyo Supervisión, Coordinador Contrato en calidad de delegado de las Autoridades Indígenas que hacen parte del Consejo Consultivo	• Registro Asistencia • Talento Humano • Útiles, papelería y otros transportes
19 a 28 de febrero de 2025	Seguimiento respuesta a la solicitud de modificatoria	Coordinador Contrato	• Talento Humano • Útiles y papelería
1 a 5 marzo de 2025	Confirmación tres (3) panelistas y transporte	Coordinador Contrato y Representante Legal Contratista	• Talento Humano • Útiles y papelería • Panelistas (transporte)
4 a 12 de marzo de 2025	Identificación y definición de asistentes a los Conversatorios de cada Pueblo que hace parte del Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C	Gobernadores Indígenas Pueblo que hace parte del Consejo Consultivo y de Concertación, Coordinador Contrato y Representante Legal Contratista	• Talento Humano • Útiles y papelería

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	ELEMENTOS REQUERIDOS
6 a 14 marzo 2025	Logística realización conversatorios con Mujeres, Mayores, Autoridades y Comuneros Indígenas de los Pueblos que hacen parte del Consejo Consultivo	Coordinador Contrato, equipo de apoyo, Representante Legal Contratista y Autoridades Indígenas	• Útiles, papelería fotocopias, servicios públicos, aseo y cafetería • Talento Humano
15 de marzo de 2025 (9:00 AM a 1:00 PM)	Realización tres (3) Conversatorios simultáneos con la participación de Autoridades, Mujeres, Mayores y Comuneros Indígenas.	Coordinación, equipo de apoyo, Autoridades Indígenas que hacen parte del Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C. Cabildos Muisca Suba, Muisca Bosa, Ambika Pijao, Yanacona, Inga, Eperara Siapidara, Wounaan Nonam, Nasa, Misak Misak, Tubu, Pastos, Uitoto, Kamentsa y Kichwa).	• Rituales Inicio Conversatorios • Transporte y/o logística tres (3) Panelistas • Almuerzo tradicional • Refrigerio tradicional • Kit de trabajo libretas y bolígrafo • Registro Asistencia • Útiles, papelería fotocopias, servicios públicos, otros transportes, aseo y cafetería • Talento Humano • Apoyo Asistencia e Intervenciones de cada Gobernador/a • Materiales propios para el desarrollo de las actividades
15 a 24 de marzo de 2025	Construir y entregar un documento orientador como producto final de los diálogos diferenciales, que permita aportar a la construcción de la ruta de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y Justicia Ordinaria	Coordinador Contrato, equipo de apoyo, Representante Legal Contratista	• Útiles, papelería fotocopias, servicios públicos, aseo y cafetería • Talento Humano
25 a 31 de marzo de 2025	Socialización, revisión y validación del documento orientador con las Autoridades Indígenas	Coordinador Contrato, equipo de apoyo, Representante Legal Contratista y Autoridades Indígenas	• Útiles, papelería fotocopias, servicios públicos, aseo y cafetería • Talento Humano
1 a 10 de abril de 2025	Realización ajustes y remisión documento orientador	Coordinador Contrato, equipo de apoyo, Representante Legal Contratista	• Útiles, papelería fotocopias, servicios públicos, aseo y cafetería • Talento Humano

2. CRONOGRAMA GENERAL

Cronograma General				Febrero			Marzo				Abril	
Objetivo	**Actividad**	**Responsable**	**Entregables**	**S2**	**S3**	**S4**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S1**	**S2**
Revisión aspectos Acta de Inicio y recomendaciones Supervisión Convenio y Autoridades Indígenas	Reuniones Profesional apoyo Supervisión Convenio SCJ-2011-2024 y con las y los Gobernadores	Contratista, Coordinador	Registro Asistencia									
Desarrollar el proceso de Alistamiento con las Autoridades Indígenas para la concertación y coordinación de las actividades del CI SCJ-2011-2024	Socialización Convenio SCJ-2011-2024	Coordinador	Registro Asistencia									
	Socialización Perfiles y personal requerido	Coordinador	Registro Asistencia									
	Definición perfiles, postulación y definición hojas de vida	Autoridades Indígenas + Coordinador	Registro Asistencia									
	Socialización, análisis, programación actividades	Coordinador + Contratista + Autoridades Indígenas	Registro Asistencia									
	Elaboración Acta Reunión Alistamiento	Coordinador	Acta									
	Elaboración Plan de Trabajo	Coordinador	Plan de Trabajo									
	Entregar evidencias	Coordinador	Soportes asistencia, fotográfico									
Desarrollar Tres (3) Conversatorios simultáneos con participación de las Autoridades Indígenas, Mujeres, Mayores, Mayoras, Comuneros, médicos propios más la participación y orientación de panelista que cuentan con experiencia en COCOIN para la contextualización sobre el avance y estado actual del proceso de mesas de coordinación interjurisdiccional, barreras, necesidades y problemáticas de justicia así como las necesidades de justicia que orienten y encaminé acciones de articulación con la justicia ordinaria y la justicia propia para tener en cuenta en el proceso de articulación y coordinación interjurisdiccional en el Distrito Capital	Alistamiento, logística para realización conversatorios	Coordinador + Representante Legal Contratista + Autoridades Indígenas	Registro Asistencia									
	Confirmación Panelistas con experiencia COCOIN	Coordinador + Representante Legal Contratista	Registro asistencia, registro fotográfico, certificado asistencia panelista									
	Convocatoria Conversatorios	Coordinador + Representante Legal Contratista	Oficios y/o correos con invitación o convocatoria Conversatorios									
	Desarrollo Conversatorio con Autoridades y mayores indígenas de los pueblos que	Todo el equipo	Soportes asistencia, fotográfico									

Cronograma General				Febrero			Marzo				Abril	
Objetivo	**Actividad**	**Responsable**	**Entregables**	**S2**	**S3**	**S4**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S1**	**S2**
	hacen parte del espacio autónomo											
	Desarrollo Conversatorio con mujeres indígenas de los pueblos que hacen parte del espacio autónomo	Todo el equipo	Soportes asistencia, fotográfico									
	Desarrollo Conversatorio con comuneros y comuneras de los pueblos que hacen parte del espacio autónomo	Todo el equipo	Soportes asistencia, fotográfico									
	Elaboración memorias, organización y entrega soportes o entregables	Todo el equipo	Memorias Conversatorios									
	Entregar evidencias	Todo el equipo	Soportes asistencia, fotográfico									
Construir y entregar un documento orientador como producto final de los diálogos diferenciales, que permita aportar a la construcción de la ruta de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y Justicia Ordinaria a través de metodologías diferenciales y de diálogo intercultural conforme al plan distrital de desarrollo 2024-2027	Construir y entregar un documento orientador como producto final de los diálogos diferenciales, que permita aportar a la construcción de la ruta de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y Justicia Ordinaria	Todo el equipo	Documento Preliminar									
Validación Documento Insumo	Espacio de socialización, revisión y validación del documento con las Autoridades Indígenas	Autoridades Indígenas - Todo el Equipo	Documento validado									
Ajustes, remisión y entrega Documento Insumo	Realizar ajustes, remisión y entrega formal producto documento insumo que permita aportar a la construcción de la ruta de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y Justicia Ordinaria	Coordinador + Representante Legal Contratista	Radicado entrega									

Elaborado por: Jon Guancha – Coordinador CI SCJ-2011-2024