# ACTA DE RECIBO PARCIAL No.03

## CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 243 de 2025

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**

| | |
|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 26 DE JUNIO DE 2025 |
| **PERIODO:** | PERIODO 3 (MAYO - JUNIO) |
| **PLAZO DE EJECUCION** | 9 MESES |

**1. COSTOS DE PERSONAL**

| CARGO | UNIDAD | CANTIDAD | DEDICACION | MESES | TARIFA SALARIO MES | FM TOPE | COSTO TOTAL | ACUMULADO | PRESENTE ACTA CANTIDAD | PRESENTE ACTA DEDICACION | PRESENTE ACTA MESES | PRESENTE ACTA VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| Director de la Interventoría | H-Mes | 1 | 0,5 | 9 | $ 8.200.000,00 | 2,4 | $ 88.560.000,00 | $ 19.680.000,00 | 1 | 0,5 | 1 | $ 9.840.000,00 |
| Residente de Interventoría | H-Mes | 1 | 1 | 9 | $ 4.800.000,00 | 2,4 | $ 103.680.000,00 | $ 23.040.000,00 | 1 | 1 | 1 | $ 11.520.000,00 |
| Profesional Siso | H-mes | 1 | 0,25 | 9 | $ 2.800.000,00 | 2,4 | $ 15.120.000,00 | $ 3.360.000,00 | 1 | 0,25 | 1 | $ 1.680.000,00 |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | **$ 207.360.000,00** | **$ 46.080.000,00** | | | | **$ 23.040.000,00** |

**2.COSTOS DIRECTOS**

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | ACUMULADO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | MESES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edicion e impresión de informes | UNIDAD | 9 | $ 999.400,00 | $ 8.994.600,00 | $ 1.998.800,00 | 1 | $ 999.400,00 | 1 | $ 999.400,00 |
| Alquiler de vehiculo (Incluye Conductor y Combustible) | UNIDAD | 9 | $ 7.364.000,00 | $ 66.276.000,00 | $ 14.728.000,00 | 1 | $ 7.364.000,00 | 1 | $ 7.364.000,00 |
| Analisis de calidad de agua (Antes, Durante y Despues) de los siguientes parámetros: DBO5, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, pH y Temperatura en muestra simple (1 muestra en la captación, 2 muestras en el vertedero y 4 muestras en el lago) - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la muestra y demás costos a que haya lugar. | UNIDAD | 2 | $ 5.931.718,00 | $ 11.863.436,00 | $ 0,00 | | | | $ 0,00 |
| Pruebas de calidad de agua con equipo multiparamétrico diario (Oxígeno Disuelto, Salinidad, pH, Conductividad, Turbidez y Solidos Supendido Totales) - Cada muestra incluye el personal especializado para su lectura, toma de datos y el transporte terrestre y/o fluvial y demás costos a que haya lugar. | UNIDAD | 275 | $ 147.280,00 | $ 40.502.000,00 | $ 8.984.080,00 | 30 | $ 147.280,00 | 1 | $ 4.418.400,00 |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 127.636.036,00** | **$ 25.710.880,00** | | | | **$ 12.781.800,00** |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ 334.996.036 | $ 71.790.880 |
| IVA 19% | $ 63.649.247,00 | $ 13.640.267 |
| **TOTAL** | **$ 398.645.283,00** | **$ 85.431.147,20** |

| | | |
|---|---|---|
| | | $ 35.821.800,00 |
| | | $ 6.806.142,00 |
| | | **$ 42.627.942,00** |

**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:** **Cuarenta y dos millones seis cientos veintisiete mil novecientos cuarenta y dos pesos** **$ 42.627.942,00**

**Se firma en Barranquilla a los 26 dias del mes de Junio de 2025.**



**JAIRO DAVID GRANADOS LEON**
INTERVENTOR EXTERNO



**EDWIN RUIZ BARRIOS**
SUPERVISOR
CRA