Alcaldía de IBAGUÉ NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA	Código: FOR-10-PRO-GC-02 Versión: 02 Fecha: 2/12/2020 Pagina: 1 de 1	

ALCALDIA DE IBAGUE	OBJETO:	SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS LIGADOS Y NO LIGADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, ADELANTADA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	V/r inicial del contrato	$ 2.000.000.000	Acta No. 4
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Contrato No:	4038 de 26 de Diciembre de 2024	V/r Adicion No. 1	$ 1.000.000.000	
	No. Proceso en secop II:	AI-CD-SASI-2583-2024	V/r Total del Contrato	$ 3.000.000.000	
	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SUMINISTROS 2024	V/r Anticipo:	$ -	Valor: $ 356.729.283,00
	SUPERVISION:	FREDY ANDRES RINCON POLANIA	Fecha de Inicio:	27/12/2024	Hoja No.: 1 de 1
			Plazo:	183,00	Fecha Acta: 17/06/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 3

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	M3	2.762,74	$ 820.368,00	$ 2.266.437.056,42	273,61	$ 224.458.152,38	2472,85	$ 2.028.622.280,30
	SUMINISTRO BASE GRANULAR	M3	949,40	$ 59.479,00	$ 56.469.541,04	555,00	$ 33.010.845,00	885,25	$ 51.464.204,75
	SUMINISTRO SUB BASE GRANULAR	M3	0,00	$ 57.055,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA	CANECA (55 Galones)	98,00	$ 833.805,00	$ 81.712.890,00	20,00	$ 16.676.100,00	90,00	$ 75.042.450,00
	SUMINISTRO RECEBO NORMA INVIAS	M3	0,00	$ 29.331,00	$ -		$ -	0,00	$ -
					$ 2.404.619.487,46		$ 274.145.097,38		$ 2.155.128.935,05
	VALOR OBRA				$ 2.404.619.487,46		$ 274.145.097,38		$ 2.155.128.935,05
	IVA (19%				456.877.702,62		$ 52.087.568,50		$ 409.474.497,66
	VALOR TRANSPORTE	M3/km	85.973,19	$ 1.611,00	$ 138.502.808,93	18930,24	$ 30.496.616,64	83326,63	$ 134.239.260,93
	Ajuste al peso				0,01		$ 0,48		$ 0,36
	TOTAL OBRA				$ 3.000.000.000,00		$ 356.729.283,00		$ 2.698.842.634,00

ESTADO DEL CONTRATO			ESTADO ANTICIPO		
V/R CONTRATO		2.000.000.000,00	V/R ANTICIPO CONCEDIDO		0,00
V/R ADICION No. 1		1.000.000.000,00			
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01	1.199.680.385,00		V/R AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01	-	0,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02	498.960.821,00		V/R AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02	-	0,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03	643.472.145,00		V/R AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03	-	0,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 04	356.729.283,00		V/R AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 04	-	0,00
SALDO POR EJECUTAR	301.157.366,00		SALDO POR AMORTIZAR	-	0,00
SUMAS IGUALES	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		-	0,00
VALOR NETO A CANCELAR					
VALOR TOTAL ACTA No. 4	356.729.283,00				
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	0,00				
VALOR NETO	356.729.283,00				
Ajuste al peso					
NETO A CANCELAR	356.729.283,00				

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO
REP. LEGAL U.T. SUMINISTROS 2024
Contratista

FREDY ANDRES RINCON POLANIA
Supervisor

MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
Vo.Bo. Secretaria de Infraestructura

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI por lo tanto de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué