ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA	MG-SAM-2024-008
FECHA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	02 DE MAYO DE 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DE LA RED DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 4 Y LA CALLE 2 DE LA CARRERA 5 DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA – BOYACÁ
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ - BOYACÁ
VALOR	TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 38 CENTAVOS ($328.372.239,38) MCTE
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($270.285.674,10)
VALOR ADICIÓN	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 28 CENTAVOS ($58.086.565,28)
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON 33 CENTAVOS ($51.120.322,33)
PLAZO/DURACIÓN	CUARENTA Y CINCO (45)DÍAS
PRORROGA No. 1	VEINTE (20) DÍAS
PRORROGA No. 2	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO TOTAL	OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS
SUPERVISORES	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

FECHA ACTA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO	31 DE ENERO DE 2025
TIEMPO SUSPENDIDO	CUARENTA Y UN (41) DÍAS
FECHA DE PRORROGA No. 1	04 DE MARZO DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 2	25 DE MARZO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	10 DE ABRIL DE 2025
TIEMPO SUSPENDIDO	DIECIOCHO (18) DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 2	28 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN CON ACTA DE REINICIO	TRES (03) DE MAYO DE 2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ – BOYACÁ
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ARMANDO GOMEZ BUITRAGO
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL.

CONTRATISTA	INGECONS LTDA NIT. 820003260-7 WILSON ENRIQUE RUIZ AVILA C. C. NO. 4081233 expedida en Combita
PERIODO DE PAGO	DEL 13 DE MARZO DE 2025 AL 02 DE MAYO DE 2025
No CDP	2024000407 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. CDP ADICIONAL	2025000101 DEL 03 DE MARZO DE 2025
No REGISTRO	2024000440 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2024
No. REGISTRO ADICIONAL	2025000092 04 DE MARZO DE 2025

Entre los suscritos a saber **JAIME ARMANDO GOMEZ BUITRAGO**, mayor de edad y vecino de este municipio, quien obra en representación legal del **MUNICIPIO DE GACHANTIVA- BOYACA**, actuando como Alcalde y representante legal, de conformidad con el Acta de Posesión, facultado de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 artículo 2, y el Acuerdo Municipal, quien para todo efecto se llamará en adelante **CONTRATANTE, ÁLVARO MENDOZA PATIÑO**, designado como supervisor por parte del Municipio, por una parte y por la otra, **INGECONS LTDA NIT 820003260-7** representada legalmente por WILSON ENRIQUE RUIZ AVILA identificado con la C.C.NO. 4081233 expedida en Combita, quien para efectos de este contrato se denominará la (el) **CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **ACTA FINAL** del contrato cuyo **OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DE LA RED DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 4 Y LA CALLE 2 DE LA CARRERA 5 DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA – BOYACÁ**, según la siguiente relación:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$270.285.674,10	
Valor Adicional	$58.086.565,28	
Pago anticipado		$ 0,00
Valor actas canceladas		$ 277.023.367,46
Valor presente acta		**$ 51.120.322,33**
Saldo		$ 228.549,59
Sumas iguales	**$328.372.239,38**	**$328.372.239,38**

El contratista certificó el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con las normas legales vigentes.

Para el Presente contrato se afectará el siguiente rubro presupuestal:

RUBROS	NOMBRE	Valor Contratado	PAGOS	PRESENTE ACTA	SALDOS
2.3.40.4003.1400.4003020.2.3.2.01.01.001.03.16.9505	alcantarillados optimizados – 4003020 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básicos Fuente: 9505-REC. BALANCE SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	$270.285.674,10	$270.285.674,10	**$0.00**	**$0.00**
2.3.40.400302 0.400302000.2.3.2.01.01.001.03.16.1.2.4.6.00	alcantarillados optimizados – Fuente: 1.2.4.6.00 – SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	$58.086.565,28	$6.737.693,36	$51.120.322,33	$228.549,59
TOTAL		**$328.372.239,38**	$ 277.023.367,46	**$51.120.322,33**	**$228.549,59**

En constancia se firma a los dos (02) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE	EL CONTRATISTA
JAIME ARMANDO GOMEZ BUITRAGO **C.C. N° 4.121.049 DE GACHANTIVÁ** **ALCALDE MUNICIPAL**	**INGECONS LTDA** **NIT 820003260-7** **WILSON ENRIQUE RUIZ AVILA** **C. C. NO. 4.081.233 DE COMBITA**

ÁLVARO MENDOZA PATIÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Supervisor del Contrato