ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN BÁSICA

ESPACIO PARA RADICACIONES

SECRETARIA QUIEN EJERCE LA SUPERVISION	SECRETARIA DE GOBIERNO - AREA DE CONTRATACION	SECRETARÍA DE HACIENDA
	25/06/25 14:02	
DEVOLUCION	DEVOLUCION	DEVOLUCION

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	*013*	DE	*2025*

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACION DEL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL Y LA FORMULACION, REGISTRO Y VIABILIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE NOCAIMA.

CONTRATISTA

TRIANA GROUP SAS

IDENTIFICACION

NIT: 901.850.756-4

II. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha Suscripcion del Contrato:	20	*DE*	1	DE	2025				
Fecha Acta de Inicio :	20	*DE*	1	DE	2025				
Plazo de ejecución	*8 MESES*					*Tiempo Adicion y Prorroga*			
Fecha Inicial de terminación del Contrato:	19	*DE*	9	*DE*	2025				
Fecha Firma Prorroga		*DE*		*DE*					
Nueva fecha de terminación del Contrato:		*DE*		*DE*					
Fecha Firma Prorroga		*DE*		*DE*					
Nueva fecha de terminación del Contrato:		*DE*		*DE*					

III. INFORMACION DEL PAGO PARCIAL y/o FINAL

IV. FORMA DE PAGO

El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así:
Ocho pagos mensuales cada uno por un valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($4.280.000) sin exceder la vigencia del contrato, previa certificación del supervisor del contrato y verificación del cumplimiento de la obligación contenida así:
1. Informe de ejecución de actividades relacionadas con el objeto del contrato con soporte fotográfico cuando aplique.
2. La cuenta de cobro del mes correspondiente
3. Soportes que acrediten el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a la Seguridad Social.

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

Contratista	TRIANA GROUP SAS	Periodo de Actividades	Del 20/05/2025 al 19/06/2025

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	REALIZADAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
Apoyar a la secretaría de Planeación, Infraestructura y Proyectos en el área de banco de proyectos (MGA WEB, SUIFP SGR y PIIP).	SI	Se realizó la formulación de los siguientes proyectos en la plataforma MGA WEB: -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda San Juanito a la vereda San Pablo en el sector La Recebera del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda Las Mercedes a la vereda San Agustin en el sector Chamberino del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda Naranjal a la vereda La Concepción en el sector Peña Negra del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda Naranjal a la vereda La Concepción en el sector El Regalo del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de el Casco Urbano a la vereda Jagual en el sector Cascajal del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda San Juanito a la vereda San Pablo en el sector Buenavista del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda San Jose a la vereda Baquero en el sector La Mina del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la Carrera 2 entre Calle 5 y 7 y Calle 5 entre Carrera 2 y 6 en el casco urbano del municipio de Nocaima, Cundinamarca Se realizó la transferencia y proceso de planeación en la plataforma PIIP del proyecto denomiado "Mejoramiento de la via que conduce de la vereda Cañutal a la vereda El Fical en el sector Tierra Amarilla del municipio de Nocaima, Cundinamarca"
Apoyar la secretaría de Planeación, Infraestructura y Proyectos en la formulación de proyectos de inversión pública tendientes al cumplimiento	SI	Se realizó la proyección de los documentos soporte para la formulación de los siguientes proyectos de inversión a radicar ante el departamento: -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda San Juanito a la vereda San Pablo en el sector La Recebera del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda Las Mercedes a la vereda San Agustin en el sector Chamberino del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda Naranjal a la vereda La Concepción en el sector Peña Negra del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda Naranjal a la vereda La Concepción en el sector El Regalo del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de el Casco Urbano a la vereda Jagual en el sector Cascajal del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda San Juanito a la vereda San Pablo en el sector Buenavista del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda San Jose a la vereda Baquero en el sector La Mina del municipio de Nocaima, Cundinamarca

formulación de proyectos de inversión pública tendientes al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal.	SI	-Mejoramiento de la Carrera 2 entre Calle 5 y 7 y Calle 5 entre Carrera 2 y 6 en el casco urbano del municipio de Nocaima, Cundinamarca Se elaboraron los planos planta perfil para la firma de convenios con las Juntas de Acción Comunal: -Mejoramiento de la via que conduce de el Casco Urbano a la vereda Jagual en el sector Las Quintas del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de el Centro Poblado Tobia Chica a la vereda El Cajon en el sector El Malecon del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de el Centro Poblado Tobia Chica a la vereda El Cajon en el sector El Malecon del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la Autopista Bogotá - Medellin a la vereda Volcan en el sector Ponce de Leon del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda San Juanito a la vereda San Agustin en el sector El Vergel del municipio de Nocaima, Cundinamarca -Mejoramiento de la via que conduce de la vereda Naranjal a la vereda La Concepción en el sector La Ye Car del municipio de Nocaima, Cundinamarca
Realizar el registro de proyectos de inversión en las plataformas BIZAGI y demás requeridas por las entidades a las que se radique proyectos.	SI	Se realizó el trámite en la plataforma BIZAGI de radicación ante el ICCU del proyecto denominado "Mejoramiento de la Carrera 2 entre Calle 5 y 7 y Calle 5 entre Carrera 2 y 6 en el casco urbano del municipio de Nocaima, Cundinamarca"
Realizar seguimiento al estado de los proyectos, informando y tomando acciones frente a las situaciones presentadas.	SI	Se sostuvo reunión con la secretaria de planeación, infraestructura y proyectos, los consultores e interventoria contratados por FONDECUN y el revisores técnicos del ICCU el día 12 de Junio de 2025 mediante la plataforma Google Meet con el fin de revisar el componente técnico (estudios y diseños) para la presentación del proyecto denominado "Mejoramiento de la Carrera 2 entre Calle 5 y 7 y Calle 5 entre Carrera 2 y 6 en el casco urbano del municipio de Nocaima, Cundinamarca"
Realizar la actualización de los proyectos de inversión registrados en la plataforma destinada por el Departamento Nacional de Planeación (PIIP).	SI	Se asistió mediante la plataforma Microsoft Teams a la jornada de asistencia virtual el día 31 de Mayo de 2025 ofertada por el DNP para el Reporte Avance de Ejecución Cundinamarca, Bogotá, Huila, Cesar, Córdoba, Nariño, Risaralda, Cauca, Caquetá, Boyacá, Amazonas, Sucre, Magdalena
Realizar el reporte de la información de los proyectos del SGR en la plataforma GESPROY SGR.	NO	Esta actividad no fue requerida por el supervisor en el presente periodo
Asesorar a la entidad en el manejo de los recursos del SGR y sus aplicativos.	NO	Esta actividad no fue requerida por el supervisor en el presente periodo
Consignar y reportar a la respectiva supervisión el informe de actividades mensuales.	SI	Presenta el informe de actividades con los respectivos soportes
Las demás que se deriven o sean inherentes al objeto y naturaleza del contrato y que garanticen su cabal cumplimiento.	SI	Se asistió a la jornada de asistencia técnica citada por el Dr. Jorge Abel Pedraza Novoa con el fin de revisar la matriz con observaciones elaborada por la Secretaria de prospectiva e integración territorial de la gobernación de Cundinamarca frente al plan indicativo cargado en la plataforma SisPT del DNP

**** Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.***

**** Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.***

NOMBRE SUPERVISOR:	JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE	**SUPERVISOR**
CARGO:	Secretario de Planeación e Infraestructura y Proyectos	
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeación e Infraestructura y Proyectos	
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3214249186	

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN PARA GIRO Y CERTIFICACIÓN

Contratista	TRIANA GROUP SAS			Contrato No:	013 DE 2025		
Tipo de Pago	Parcial	X		Final		Pago No.	5
Periodo de Pago	Del 20/05/2025 al 19/06/2025						
Cuenta de cobro N°	TGFE 28			Fecha	21/06/2025		
Valor	$ 4.280.000,00	Valor en Letras:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE				

Información de la Cuenta Bancaria Activa para Consignación:

Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No.	124199126	Ahorro	X	Corriente	

CERTIFICACIÓN

1 Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.

2 El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

3 Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización, como se detalla a continuación:

INFORMACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD				PENSION				A.R.L			
ENTIDAD	N/A			ENTIDAD	N/A			ENTIDAD	N/A		
PERÍODO	N/A			PERÍODO	N/A			PERÍODO	N/A		
PLANILLA	N/A			PLANILLA	N/A			PLANILLA	N/A		
I.B.C.	N/A	APORTE	N/A	I.B.C.	N/A	APORTE	N/A	I.B.C.	N/A	APORTE	N/A

OBSERVACIONES: Presenta certificación de pago con fecha de veinticuatro (24) de Junio de 2025, emitida por Contador Público YINA DEL CARMEN REVELO GARCIA identificada con CC 52.927.427 de Bogotá y Certificada por la Junta Central de Contadores con T.P. 269.216-T.

Anexa planilla de seguridad social del representante legal de la empresa

NOMBRE SUPERVISOR:	JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE	
CARGO:	Secretario de Planeación e Infraestructura y Proyectos	
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeación e Infraestructura y Proyectos	
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3214249186	FIRMA

La presente certificación se expide a los: Veinticinco (25) día del mes de junio de 2025

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	VERSIÓN: 02
		FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	TRIANA GROUP SAS	Contrato:	013	No. Pago	5

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	Periodo de Actividades		Del 20/05/2025 al 19/06/2025
	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
1	7	10-01-25	2.3.2.02.02.008.45990 31.M176	Asistir técnicamente brindando acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial del municipio de Nocaima, en el cuatrienio	002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	34.240.000,00
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
2	17	20-01-25	2.3.2.02.02.008.45990 31.M176	Asistir técnicamente brindando acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial del municipio de Nocaima, en el cuatrienio	002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	34.240.000,00

RUBROS A AFECTAR

	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
3	17	20-01-25	2.3.2.02.02.008.45990 31.M176	Asistir técnicamente brindando acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial del municipio de Nocaima, en el cuatrienio	002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	4.280.000,00

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
	A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
1	Valor Inicial del Contrato	34.240.000,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	34.240.000,00			
4	Acta Parcial No. 1		4.280.000,00	4.280.000,00	
	Acta Parcial No. 2		4.280.000,00	4.280.000,00	
	Acta Parcial No. 3		4.280.000,00	4.280.000,00	
	Acta Parcial No. 4		4.280.000,00	4.280.000,00	
	Acta Parcial No. 5		4.280.000,00	4.280.000,00	
	Acta Parcial No. 6				
	Acta Parcial No. 7				
	Acta Parcial No. 8				
	Acta final No. 9				
5	Saldo por Ejecutar Amortizar		12.840.000,00		
6	Sumas Iguales	34.240.000,00	34.240.000,00	21.400.000,00	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	62,50%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	62,50%

SALDO A LIBERAR:

JOSE FELIPE FLOREZ LA VERDE
Nombre y firma del Supervisor