SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZANICO REGIONAL GUAINÍA	ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA	Página 1 de 1
			Codigo:
			Versión: 1
			Fecha: 5/06/17

1. INFORMACION CONTRACTUAL	
DEPARTAMENTO	GUAINIA
MUNICIPIO	INIRIDA
INMUEBLE	AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO Y SALA EMPRENDETE SENA REGIONAL GUAINIA"
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	TRANSVERSAL 6 No. 29 A - 55 VIA AL COCO
CONTRATO No.	136 DE 2016
OBJETO	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA-CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA "CONSTRUCCION DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO Y SALA EMPRENDETE SENA REGIONAL GUAINIA"..
PLAZO DEL CONTRATO	Cinco (5) meses
FECHA DE INICIACIÓN	26 de agosto de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de junio de 2017
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA

2. INFORMACION CONTRACTUAL CONSTRUCTOR	
CONTRATO DE OBRA No.	147- 2016
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SENA GUAINIA 2016 R/L GERMAN JAVIER DIAZ

3. TIEMPOS DE EJECUCION DE OBRA	
TIEMPO DE EJECUCION	Doscientos cincuenta y tres dias (253 dias)
FECHA DE INICIACION	10 de octubre de 2016
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de diciembre de 2016
TIEMPO DE SUSPENSION	Trece dias (13 dias)
FECHA DE INICIO DE SUSPENSION	21 de diciembre de 2016
FECHA DE REINICIO DE OBRA	4 de enero de 2016
TIEMPO DE PRORROGA	Ciento sesenta y dos dias (162 dias)
PRORROGA No. 1	Sesenta y ocho dias (68 dias)
PRORROGA No. 2	Cuarenta y cinco dias (45 dias)
PRORROGA No. 3	Cuarenta y siete dias (47 dias)
FECHA DE TERMINACION FINAL	20 de junio de 2017 (dia / mes / año)

4. COSTOS GENERADOS DE LA EJECUCION DE OBRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	79.997.385,00 (valor contrato de obra)
VALOR TOTAL ADICIONES	0,00 (valor adicion)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	79.997.385,00 (sumatoria del valor inical + valor adiciones)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA A LA FECHA	63.997.908,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA CONTRA LIQUIDACION	15.999.477,00

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZANICO REGIONAL GUAINÍA	ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA	Página 1 de 1
			Codigo:
			Versión: 1
			Fecha: 5/06/17

AMPAROS	POLIZA N°	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO	2701393	10-10-2016	20-06-19	79.952.112,50	LIBERTY SEGUROS
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2701393	10-10-2016	20-06-2020	79.952.112,50	LIBERTY SEGUROS
ESTABILIDAD DE OBRA	2701393	10-10-2016	20-06-2022	3.999.869,00	LIBERTY SEGUROS

6. ASISTENTES

DIRECTORA SENA REGIONAL GUAINIA	Dra. ELIZABETH GARCIA PEREZ
SUPERVISOR	Dr. FREDY POLANIA TRUJILLO
APOYO A SUPERVISOR	Ing. CARLOS ERNESTO DIAZA OSPINA.
INTERVENTORIA	Ing. YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA

A los veinte (20) días del mes de junio de 2017, se reunieron por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA la Dra ELIZABETH GARCIA PEREZ Directora Sena Regional Guainía, Dr. FREDY POLANIA TRUJILLO Supervisor del Contrato de Interventoría Ing. CARLOS ERNESTO DIAZ OSPINA. Apoyo a Supervisión y el Ing. YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA en representacion própia como ejecutor de la interventoría, con el fin de suscribir el acta de recibo final de Interventoria del contrato 136-2016, el cual terminó el día 20 de junio de 2017, conforme al Plazo Contractual y Prórrogas suscritas.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

INVENTARIO ANEXO AL ACTA

Se adjunta el Recibo Final de Obra de todas las locaciones entregadas y verificadas por el señor Ing. CARLOS ERNESTO DIAZ O. apoyo a Supervision, designado para realizar esta actividad.

CONSIDERACIONES

1. El Interventor certifica que el contratista entregó la obra en las condiciones de calidad contratadas y en total funcionamiento las cuales fueron verificads por el interventor de la obra.

2. Que el día 20 de junio de 2017 El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena - Regional Guainia representado por el Dr. FREDY POLANIA TRUJILLO , en calidad de supervisor del contrato de obra y el Ing. CARLOS ERNESTO DIAZ OSPINA. Apoyo a supervisión, realizarón visita de orden técnico, con el fin de verificar el cumplimiento de las obras ejecutadas y el recibo de las mismas.

3. Que el El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena - Regional Guainia recibe formalmente las obras ejecutadas por el contratista de obra dejando constancia que a partir de la fecha, el cuidado, buen uso y sostenibilidad del inmueble es responsabilidad del CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO REGIONAL GUAINIA

4. La Interventoría se compromete a contactar al contratista para que solucione en forma inmediata cualquier inconveniente de índole constructivo que la obra presente, en los términos establecidos en la ley sin perjuicio del uso de póliza de estabilidad y calidad otorgada por el contratista y vigente a la fecha.

5. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena - Regional Guainia, no es responsable de los acuerdos y negocios pactados entre miembros de la comunidad y la firma contratista por voluntad propia y de común acuerdo como obras adicionales ajenas objeto del presente contrato.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZANICO REGIONAL GUAINÍA	ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA	Página 1 de 1 Codigo: Versión: 1 Fecha: 5/06/17

NOTAS ACLARATORIAS

Hecha la entrega total por parte del Contratista, no hay pendientes a solucionar.

Para constancia, se firma en Inírida Guainía, a los Veinte (20) días del mes de JUNIO de 2017.

Dra. ELIZABETH GARCIA PEREZ
DIRECTORA SENA REGIONAL GUAINIA

Ing. YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
INTERVENTOR

Dr. FREDY POLANIA TRUJILLO
SUPERVISOR

Ing. CARLOS ERNESTO DIAZ O.
APOYO A SUPERVISION