Secretaría de Planeación e Infraestructura

Palermo, 31 marzo de 2011

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA

C E R T I F I C A :

Que el **CONSORCIO PALERCOL**, con NIT No. 900.319.532-2, conformado por CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ATC LIMITADA con porcentaje de participación del 95% TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA LIMITADA con porcentaje de participación del 5%, ejecutó para el Municipio de Palermo el siguiente contrato:

CONTRATO DE INTERVETORÍA No. 062

Fecha Suscripción: 20 DE NOVIEMBRE DE 2009

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA.

VALOR CONTRATADO:	$192.745.351,00
VALOR ADICIONAL:	$ 41.212.001,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$233.957.352,00

PLAZO EJECUCION:	Once (11) Meses
PLAZO ADICIONAL:	Cuarenta y Cinco (45) días
TOTAL PLAZO EJECUCION:	Doce (12) meses – Quince (15) días

INICIO:	11-DICIEMBRE-2009
RECIBO Y TERMINACIÓN:	23-DICIEMBRE-2010
LIQUIDACION FINAL:	30-DICIEMBRE-2010

La presente se expide a solicitud del interesado.-

Ing. JOSE DAVID SALINAS OLAYA
Secretario de Planeación e Infraestructura

/Martha A

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.	**062 de 2009**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, OPERATIVA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALERMO DPTO DEL HUILA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO PALERCOL NIT. 900.319.532-2
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEX FRANCISCO TOVAR CORTES
VALOR DEL CONTRATO :	**$ 192.745.351.oo**
VALOR ADICION AL CONTRATO:	**$41.212.001,oo**
PLAZO EJECUCION :	**ONCE (11) MESES**
PLAZO EJECUCION ADICIONADO:	**CUARENTA Y CINCO DIAS**
FECHA DE INICIACION INTER. :	**11 DE DICIEMBRE DE 2009**
FECHA INICIACION OBRA:	**11 DE DICIEMBRE DE 2009**
FECHA FINAL. INTERVENTORIA:	**30 DE DICIEMBRE DE 2010**
FECHA FINAL. OBRA:	**23 DE DICIEMBRE DE 2010**

PRESENTES HOY:

ALEX FRANCISCO TOVAR CORTES Representante Legal:	Contratista Interventoria
JOSE DAVID SALINAS OLAYA	Secretario de Planeación e Infraestructura

El día VEINTISEIS (26) de DICIEMBRE de dos mil diez (2010), en el Municipio de Palermo Huila, se reunieron: El Ingeniero ALEX FRANCISCO TOVAR CORTES como Representante Legal de la Interventoria por una parte; y por la otra el Ingeniero JOSE DAVID SALINAS OLAYA, en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio como supervisor del contratista, con el fin de realizar la Entrega y Recibo Final de la Interventoria a Satisfacción del contrato en referencia una vez cumplidos los requisitos contractuales.

Para constancia se firma en Palermo Huila, a los veintiséis (26) días del mes de Diciembre de dos mil diez (2010).

ALEX FRANCISCO TOVAR CORTES
Representante Legal
CONSORCIO PALERCOL
Contratista Interventoria

JOSE DAVID SALINAS OLAYA
Secretario de Planeación e Infraestructura
MUNICIPIO DE PALERMO