ACTA PARCIAL No 1

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	**FINAL:** _____ **PARCIAL:** ___X___ **No.:** ____1_____					
_X_ CONTRATO DE: **___ CONVENIO DE:**	**INTERVENTORIA**		**Nº:**	**623**	**AÑO:**	**2024**

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	AVGR INGENIERIA S.A.S		
	NIT O CC:	901.715.571-1		
	DIRECCIÒN:	Carrera 7 N° 16 A 29 Neiva-Huila	**TEL:**	8673099
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE		
	CC:	7.713.442		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EL POMO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA.			

CDP/RP:		**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	CDP	2024001020	31 de julio de 2024	$ 33.931.592,00
	RP	2024001570	13 de noviembre de 2024	$ 33.931.592,00
	CDP	1123	12 de octubre de 2023	$ 68.098.484,00
	RP	2024001459	11 de octubre de 2024	$ 68.098.484,00
CDP/RP ADICION No. 1:		**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	CDP	2025000592	15 de mayo de 2025	$ 6.579.013,00
	RP	2025000683	22 de mayo de 2025	$ 6.579.013,00

CUENTA BANCARIA	**No. 21004209231**	**Banco:** Caja Social	**Tipo de Cuenta:** Corriente	
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$102.030.076,00**			
	Valor en Letras: CIENTO DOS MILLONES TREINTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($102.030.076,00) M/CTE IVA INCLUIDO			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 6.579.013,00 M/CTE IVA INCLUIDO		
	Nº2			
	Nº3			
VALOR TOTAL	**Valor en Letras:** CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOSNUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($108.609.089,00) M/CTE IVA INCLUIDO.			
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	1 MES		
	Nº2			
	Nº3			
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO.			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	3 DE OCTUBRE DE 2024			
FECHA DE INICIO:	23 DE DICIEMBRE DE 2024			

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD____MM____AÑO____
		REINICIACIÒN	DD____MM____AÑO____
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD____MM____AÑO____
		REINICIACIÒN	DD____MM____AÑO____
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD____MM____AÑO____
		REINICIACIÒN	DD MM AÑO
FECHA DE TERMINACIÒN:	22/06/2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	12/06/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	ENTRE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025.		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE**	
	EN CALIDAD DE:	R. L. INTERVENTORIA-CONTRATISTA – AVGR ingeniería s.a.s	
	NOMBRE:	**DIANA ALEJANDRA JIMÈNEZ CEDIEL**	
	EN CALIDAD DE:	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION – SUPERVISORA.	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA No. 1	12/06/2025	$ 67.761.211,00	$ 108.609.089,00	$ 40.847.878,00
2. ACTA No.				
3. ACTA No.				
TOTAL		**$ 67.761.211,00**	**$ 108.609.089,00**	**$ 40.847.878,00**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor(a) AVGR INGENIERIA S.A.S en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según las siguientes planillas del periodo entre el 23 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025, con los siguientes valores:

RAZON SOCIAL	AVGR INGENIERIA SAS					
PERIODO	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
PLANILLA No.	9480906683	9481912817	9483157038	9484416233	9486065003	9487414186
PENSIÓN	$ 2.097.600	$ 1.441.200	$ 1.670.600	$ 1.830.000	$ 1.830.000	$ 1.830.000
EPS	$ 576.700	$ 417.900	$ 475.000	$ 514.900	$ 571.900	$ 514.900
ARL	$ 751.300	$ 386.200	$ 548.200	$ 620.500	$ 719.600	$ 620.500
CCF	$ 576.800	$ 392.800	$ 475.000	$ 514.900	$ 571.900	$ 514.900
TOTAL	$ 4.002.400	$ 2.638.100	$ 3.168.800	$ 3.480.300	$ 3.693.400	$ 3.480.300

RAZON SOCIAL	AVGR INGENIERIA SAS - AJUSTADA ENERO 2025 (ING JESSICA ACOSTA)					
PERIODO	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
PLANILLA No.		9487629972				
Pension		$ 98.300				
Salud		$ 24.600				
Riesgos Laborales		$ 42.800				
CCF		$ 24.600				
TOTAL		$ 190.300				

RAZON SOCIAL	AVGR INGENIERIA SAS - AJUSTADA (ING MIGUEL EDUARDO JOVEN)					
PERIODO	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
PLANILLA No.	9487598930	9487613358	9487604676	9487604862	9487605087	9487605250
Pension	$ 106.500	$ 31.100	$ 132.300	$ 130.000	$ 127.400	$ 124.900
Salud	$ 26.700	$ 7.800	$ 33.100	$ 32.500	$ 31.900	$ 31.300
Riesgos Laborales	$ 46.400	$ 1.100	$ 57.600	$ 56.600	$ 55.400	$ 54.400
CCF	$ 26.700	$ 7.800	$ 33.100	$ 32.500	$ 31.900	$ 31.300
TOTAL	$ 206.300	$ 47.800	$ 256.100	$ 251.600	$ 246.600	$ 241.900

RAZON SOCIAL	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ					
PERIODO	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
PLANILLA No.	9477627194	9480389961	9481698262	9483688516	9484918307	9486337880
Pension						
Salud	$ 162.500	$ 178.000	$ 178.800	$ 178.200	$ 179.000	$ 178.000
Riesgos Laborales						
CCF						
TOTAL	$ 162.500	$ 178.000	$ 178.800	$ 178.200	$ 179.000	$ 178.000

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa): 12/06/2025 Quien suscribe: ALEJANDRA MARIA BARRAGAN GUTIERREZ identificado con C.C. No 36065409 de NEIVA (H) y Tarjeta Profesional No 175273-T

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato o convenio arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato o convenio se autorizan los siguientes pagos: **Acta parcial No. 1** de fecha 12 de junio de 2025 correspondiente al periodo del 23 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025, por **el valor de $ 67.761.211,00 SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE IVA incluido, que corresponde al valor del contrato total acumulado del 62,39% de avance del contrato de interventoría No 623 de 2024.**

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No. 1.

DIANA ALEJANDRA JIMÉNEZ CEDIEL
DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA

MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
R.L. AVGR INGENIERIA S.A.S