Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO	4600102792 DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
VALOR INCIAL	$ 7.825.668.944
PLAZO INICIAL:	5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF
INTERVENTORÍA	SITELSA SAS
FECHA ACTA:	PERIODO: 5-may.-25 a 31-may.-25

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

CONDICIONES CONTRACTUALES									ACTA N°6			ACUMULADO	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO SIN AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL SIN AIU	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1				PRELIMINARES										
	1.1			LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mamposteria, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total ((bosf bts-962e o similar); colector de datos rígido; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. Incluye elaboración de planos.	día	50,00	$ 986.161	$ 743.263	$ 49.308.050	4,00	$ 3.944.644,00	$ 2.973.050,95	24,00	$ 23.667.864
	1.2			ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0,50 m, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	m2	2.000,00	$ 1.268	$ 956	$ 2.536.000		$ -	$ -	1999,38	$ 2.535.214
Subtotal									$ 51.844.050		$ 3.944.644,00	$ 2.973.050,95	0,00	$ 26.203.078
2				RETIROS Y DEMOLICIONES							$ -		0,00	
	2.1			Demolición de piso o andén en concreto. e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.200,00	$ 33.222	$ 25.039	$ 272.420.400	1323,30	$ 43.962.682,57	$ 33.134.370,34	8195,22	$ 272.261.486
	2.2			Desmonte de piso en adoquín . Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	m2	500,00	$ 17.291	$ 13.032	$ 8.645.500	51,60	$ 892.215,60	$ 672.456,74	92,04	$ 1.591.464
	2.3			Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros.	m2	9.181,00	$ 65.474	$ 49.347	$ 601.116.794	356,21	$ 23.322.552,47	$ 17.578.046,78	2456,49	$ 160.836.436
	2.4			Retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos.	un	20,00	$ 19.024	$ 14.338	$ 380.480		$ -	$ -	20,00	$ 380.480
Subtotal									$ 882.563.174		$ 68.177.450,63	$ 51.384.873,86	0,00	$ 435.069.865
3				MOVIMIENTOS DE TIERRA							$ -		0,00	
3.1				Excavaciones							$ -		0,00	$ -
	3.1.1			EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogáneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	2.600,00	$ 63.568,00	$ 47.910,76	$ 165.276.800	295,15	$ 18.761.940,92	$ 14.140.745,34	1288,60	$ 81.913.541
3.2				Llenos				$ -			$ -	$ -	0,00	$ -
	3.2.1			LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	100,00	$ 172.066	$ 129.685	$ 17.206.600		$ -	$ -	93,11	$ 16.020.481
	3.2.2			Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	2.600,00	$ 337.253	$ 254.185	$ 876.857.800	417,38	$ 140.762.863,88	$ 106.091.998,70	1688,67	$ 569.509.207
3.3								$ -			$ -	$ -	0,00	
	3.3.1			Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	m3-km	105.000,00	$ 3.357	$ 2.530	$ 352.485.000	19552,72	$ 65.638.471,39	$ 49.471.262,73	85698,81	$ 287.690.906
	3.3.2			Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	4.200,00	$ 7.486	$ 5.642	$ 31.441.200	863,95	$ 6.467.499,76	$ 4.874.509,92	3587,35	$ 26.854.903
Subtotal									$ 1.443.267.400		$ 231.630.775,9412	$ 174.578.516,6877	0,00	$ 981.989.037

4				CONCRETOS							$ -			0,00	
4.1				Concretos para Andenes, rampas y Escalas							$ -			0,00	$ -
	4.1.1			Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m (8 centímetros) Vaciado alternado (Junta fría). Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado escobillado y llaneado 0.10 m en los bordes TIPO METRO, los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecuterán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes, malla y material de soporte (base, sub base, entresuelo o arenilla) así como las llaves en caso de requerirse, se pegarán en su ítem respectivo.	m2	200,00	$ 120.530	$ 80.843	$ 24.106.000	0,00	$ -	$ -	43,62	$ 5.258.109
	4.1.2			Construcción de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa., según diseño y condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm. o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	69,00	$ 1.337.482	$ 1.008.051	$ 92.266.258	0,07	$ 96.298,70	$ 72.579,67	0,11	$ 147.457
	4.1.3			Construccion de contenedor de raices U350, incluye viga de fundacion en concreto de 17.5 mpa (20x20m), muro en bloque de concreto (15x20x40m). No incluye marco para alcorque, refuerzo, excavación. Según detalle de MEP	m	30,00	$ 210.925	$ 158.973	$ 6.327.750		$ -	$ -	0,00	$ -
	4.1.4			Construcción de cárcamo en concreto de 17.5 Mpa. Incluye Tapa prefabricada de 40x40x8 cm. dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. La excavación y acero se pagara en su ítem respectivo.	m	50,00	$ 359.151	$ 270.690	$ 17.957.550		$ -	$ -	0,00	$ -
	4.1.5			Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22	m2	17.400,00	$ 136.000	$ 102.502	$ 2.366.400.000	2039,34	$ 277.350.376,00	$ 209.037.063,61	9876,19	$ 1.343.161.718
4.2				Concreto para solado, cunetas y cordones				$ -			$ -	$ -	0,00	$ -
	4.2.1			Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	m	10.000,00	$ 120.703,00	$ 90.973,02	$ 1.207.030.000	1765,67	$ 213.121.666,01	$ 160.628.328,32	7882,72	$ 951.467.952
	4.2.2			Construcción de CUNETA AUXILIAR EN "V" en concreto de 21 Mpa. 0,30 x 0,25 x 0,20 m. según ficha U180 del MEP. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos lo demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	1.460,00	$ 139.398,00	$ 105.063,31	$ 203.521.080		$ -	$ -	0,00	$ -
	4.2.3			Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según detalle S.I.F. No incluye refuerzo.	m	862,00	$ 201.501,00	$ 151.869,91	$ 173.693.862		$ -	$ -	0,00	$ -
	4.2.4			Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	1.333,00	$ 42.090,00	$ 31.722,94	$ 56.105.970		$ -	$ -	0,00	$ -
Subtotal									$ 4.147.428.470		$ 490.868.340,71	$ 369.737.971,60	0,00	$ 2.300.035.236
5				ACERO DE REFUERZO							$ -		0,00		
	5.1			Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	2000,00	$ 9.326	$ 7.029	$ 18.652.000	5,96	$ 55.582,96	$ 41.892,49	17,16	$ 160.034
	5.2			Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	4200,00	$ 15.704	$ 11.836	$ 65.956.800	297,29	$ 4.668.596,62	$ 3.518.689,04	1663,53	$ 26.124.014
	5.3			Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia mayor a 100 m.	kg	1273,00	$ 663	$ 500	$ 843.999		$ -	$ -	0,00	$ -
Subtotal									$ 85.452.799		$ 4.724.179,58	$ 3.560.581,53	0,00	$ 26.284.048
6				INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS							$ -		0,00	$ -
	6.1			Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	un	315,00	$ 83.564	$ 62.982	$ 26.322.660		$ -	$ -	315,00	$ 26.322.660
	6.2			Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.40x 0.40 m, incluye marco.	un	190,00	$ 172.204	$ 129.789	$ 32.718.760		$ -	$ -	7,00	$ 1.205.428
	6.3			Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas (L=80cm) en concreto de 17,5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín.	un	20,00	$ 907.292	$ 683.820	$ 18.145.840		$ -	$ -	20,00	$ 18.145.840
Subtotal									$ 77.187.260		$ -	$ -	0,00	$ 45.673.928

7				COMPLEMENTARIOS EN ADOQUIN PARA PISOS							$ -			0,00		
	7.1			Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guía o alerta discapacitados visuales de 20X20X6 cm LOST-AL . Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena,cortes a maquina . Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color AMARILLO.	m2	48,00	$ 214.709	$ 161.825	$ 10.306.032		$ -	$ -	47,97	$ 10.299.161
	7.2			Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	8600,00	$ 45.895	$ 34.591	$ 394.697.000	795,97	$ 36.531.043,15	$ 27.533.195,02	1682,97	$ 77.239.908
	7.3			Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	m	8500,00	$ 36.909	$ 27.818	$ 313.726.500	607,13	$ 18.717.661,17	$ 14.107.372,00	1474,65	$ 54.427.857
Subtotal									$ 718.729.532		$ 55.248.704,32	$ 41.640.567,02	0,00	$ 141.966.926
8				BARANDAS Y PASAMANOS							$ -		0,00		
	8.1			Suministro, transporte e instalacion de baranda con pasamanos con una altura de 1,00 m, en tuberia galvanizada tipo acueducto en diametros de 2" calibre 10, 1 1/2" calibre 14 y 3/4" calibre 14, segun diseño. Incluye soldadura en todas las uniones, pulida y masillada, anticorrosivo, wash primer, pintura esmalte color a definir, con los espesores especificados en el diseño. Los barrotes verticales de 3/4" deben ir cada 0,10 m centro a centro; los tubos verticales estructurales de soporte de 2" van cada 1,50 m, el anclaje al piso se hará con platinas de 0.15x0.15x1/4" de acero galvanizado y 4 pernos de expansión de diámetro de 1/2" y longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 MPa en caso de ser necesario. Los pasamanos irán fijados a la baranda mediante platinas de acero galvanizado de acuerdo a la figura que se plantea en el diseño; incluye todo lo necesario para su correcto anclaje, fijación y funcionamiento.	m	50,00	$ 687.922	$ 518.482	$ 34.396.100		$ -	$ -	0,00	$ -
Subtotal									$ 34.396.100		$ -	$ -	0,00	$ -
9				ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO							$ -		0,00		
	9.1			Suministro, transporte e instalación de grama tipo San Agustín, para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm , edición de tierra abonada con un espesor de 5 cm, anclaje inicial y final con ganchos de sujeción, regado y todo lo necesario para su correcta siembra y total prendimiento, capote mínimo 5 cm.	m2	300,00	$ 38.160,00	$ 28.760,93	$ 11.448.000		$ -	$ -	299,81	$ 11.440.918
Subtotal									$ 11.448.000		$ -	$ -	0,00	$ 11.440.918
							SUBTOTAL OBRAS		$ 7.452.316.785		$ 854.294.096,00	$ 643.875.662,00		$ 3.968.663.036

SUBTOTAL OBRAS				$ 7.452.316.785	A	26,68%	$ 171.785.999,94
Destinación pago de Reajustes			NO MODIFICAR	$ 185.979.642,00	I	1,00%	$ 6.438.755,62
Inversión Socio-Ambiental-Implementación PMT- Gasto Reembolsable-			NO MODIFICAR	$ 157.581.021,00	U	5,00%	$ 32.193.778,10
Pólizas - Gasto Reembolsable-			NO MODIFICAR	$ 29.811.496,00	TOTAL CON AIU	32,68%	$ 854.294.096,00
VALOR TOTAL				$ 7.825.688.944	TOTAL SIN I	31,68%	$ 847.855.340,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluya el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la	ADMINISTRACIÓN	A=	26,68%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1,00%
NOTA 4: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto reembolsable comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantías.	UTILIDAD	U=	5,00%
NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT" reflejado en sus	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32,68%
NOTA 6: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Destinación pago de Reajustes" es un valor estimado, con el cual se			
NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulación de la oferta, es	Consorcio Vial VG-VNF - Representante Legal		
NOTA 8: Los valores Definidos para los items Destinación pago de Reajustes, Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT y Pólizas NO			

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	1.1	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total ((bolf bts-962e o similar); colector de datos rígido; mira profesional, nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); bastón profesional, trípode profesional, prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); fibretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. Incluye elaboración de planos.	UNID.	DÍA	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (DÍA)	CANTIDAD TOTAL
Del 05 al 11 de mayo		
BOMBONÁ II	4,00	4,00
Subtotal		4,00
TOTAL		4,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	2


FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	2.1	DESCRIPCIÓN	Demolición de piso o andén en concreto, e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 05 al 11 de mayo					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,30	2,24	32,032	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,05	1,00	2,05	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,68	1,00	1,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,32	1,37	1,81	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,50	1,50	12,75	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,00	1,90	47,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	1,65	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,60	1,30	8,58	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	1,65	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,80	54,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,70	2,50	4,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		0,60	1,65	0,99	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		0,60	1,65	0,99	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,40	1,30	8,32	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,00	1,70	23,80	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,67	1,07	1,79	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,30	2,30	16,79	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,80	2,20	19,36	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,00	2,70	54,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	1,35	1,82	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,85	55,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	2,50	4,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		12,60	1,45	18,27	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,55	3,50	5,43	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,70	1,76	36,43	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,35	1,60	3,76	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,10	1,44	3,02	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,00	2,25	15,75	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	2,00	2,40	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	0,85	1,70	
MENOS CAJAS				8,11	433,84
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		40,00	1,55	62,00	
CR 40-CL 54 Y 56		27,50	1,92	52,80	
CR 40-CL 54 Y 56		3,05	2,20	6,71	
MENOS CAJAS				3,80	117,71
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11 CR 31A Y 30		7,00	2,30	16,10	
CL 11 CR 31A Y 30		36,20	1,35	48,87	
MENOS CAJAS				0,18	64,80
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,50	1,30	11,05	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,91	1,00	8,91	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,50	2,20	7,70	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,00	1,30	9,10	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,45	2,35	5,76	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		10,80	1,30	14,04	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,25	2,55	10,84	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		5,40	1,30	7,02	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,35	2,45	5,76	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,10	1,30	5,33	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,00	1,30	11,70	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		12,20	2,50	30,50	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,00	1,30	5,20	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		1,00	2,50	2,50	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,80	1,30	8,84	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		14,50	2,50	36,25	
MENOS CAJAS				3,54	176,96
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		31,80	1,50	47,70	
CL 5F Y 5G		28,50	1,30	34,45	82,15
Del 12 al 18 de mayo					
POBLADO - FLORIDA					



CL 5F Y 5G		3,00	1,48	4,44	
CL 5F Y 5G		2,60	2,80	8,12	
CL 5F Y 5G		2,90	9,00	26,10	38,66
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,53	2,84	4,35	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,45	7,20	10,44	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,15	2,40	2,76	17,55
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		3,70	3,60	13,32	
CR 40-CL 54 Y 56		17,20	1,20	20,64	
CR 40-CL 54 Y 56		2,70	1,65	4,46	38,42
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,27	2,69	8,45	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,43	1,40	2,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		34,00	2,25	76,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,75	11,55	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,80	1,75	11,90	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,60	1,75	15,05	
MENOS CAJAS				3,32	123,13
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		23,00	2,50	57,50	
MENOS CAJAS				1,62	55,89
Del 19 al 25 de mayo					
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CR 82A-CL 36 Y 37D		0,69	4,61	3,18	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,90	1,50	2,85	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,60	0,60	0,96	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,50	1,16	1,74	
CR 82A-CL 36 Y 37D		3,70	1,50	5,55	14,28
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		2,50	13,40	33,50	
CR 40-CL 54 Y 56		8,30	1,50	12,45	
CR 40-CL 54 Y 56		52,50	1,70	89,25	
CR 40-CL 54 Y 56		21,40	1,50	32,10	
MENOS CAJAS				7,47	159,83
	Subtotal				1.323,30
	TOTAL				1.323,30

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN


CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	3
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:

ÍTEM	2.2	DESCRIPCIÓN	Desmonte de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 12 al 18 de mayo					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		15,00	0,70	10,50	**10,50**
Del 19 al 25 de mayo					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		23,00	0,70	16,10	**16,10**
CL 11 CR 31A Y 30		12,50	2,00	25,00	**25,00**
			Subtotal		**51,60**

OBSERVACIONES:

TOTAL **51,60**

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	4
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:

ITEM	2.3	DESCRIPCIÓN	Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor, INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 05 al 11 de mayo					
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		6,00	4,00	24,00	**24,00**
Del 12 al 18 de mayo					
POBLADO - FLORIDA					
CL 7- CR 33		7,20	4,00	28,80	**28,80**
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11 CR 31A Y 30		41,00	1,35	55,35	
MENOS CAJAS				0,84	**54,51**
Del 19 al 25 de mayo					
BOSTON - ENCISO					
CL 54-CR 36A Y 37		17,30	2,60	44,98	
CL 54-CR 36A Y 37		3,80	3,60	13,68	
CL 54-CR 36A Y 37		5,80	4,20	24,36	
CL 54-CR 36A Y 37		0,40	0,15	0,06	
CL 54-CR 36A Y 37		3,40	3,80	12,92	
CL 54-CR 36A Y 37		11,00	2,52	27,72	
CL 54-CR 36A Y 37		1,90	1,30	2,47	
CL 54-CR 36A Y 37		17,60	2,57	45,75	
MENOS CAJAS				2,64	**169,30**
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11 CR 31A Y 30		12,50	2,70	33,75	**33,75**
POBLADO - FLORIDA					
CL 7- CR 33		2,70	2,00	5,40	**5,40**
Del 26 de mayo al 01 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11 CR 31A Y 30		1,2	0,42	0,504	**0,50**
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		13,3	1,05	13,97	**13,97**
CL 7- CR 33		2,27	1,36	3,09	
CL 7- CR 33		3,02	6,21	18,75	
CL 7- CR 33		3,07	1,35	4,14	**25,99**
Subtotal					**358,21**
TOTAL					**356,21**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN




CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	5
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.1.1	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0,30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 06 al 11 de mayo						
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,30	2,24	0,15	4,80	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,05	1,00	0,15	0,31	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,66	1,00	0,15	0,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,32	1,37	0,15	0,27	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,50	1,50	0,15	1,91	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,00	1,90	0,15	7,13	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	0,15	0,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,30	0,15	1,29	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	0,15	0,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		27,10	1,80	0,15	7,32	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,80	2,20	0,15	2,90	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,00	2,70	0,15	8,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	1,35	0,15	0,27	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,85	0,15	8,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,50	2,50	0,15	0,56	
MENOS CAJAS					4,33	39,60
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		13,70	2,07	0,10	2,84	
CR 40-CL 54 Y 56		4,93	1,80	0,10	0,89	
CR 40-CL 54 Y 56		5,20	1,60	0,10	0,83	
CR 40-CL 54 Y 56		16,30	1,54	0,10	2,51	
CR 40-CL 54 Y 56		30,00	1,66	0,10	4,98	
CR 40-CL 54 Y 56		25,20	1,60	0,10	4,03	
CR 40-CL 54 Y 56		4,70	3,10	0,10	1,46	
CR 40-CL 54 Y 56		12,00	1,95	0,10	2,34	
CR 40-CL 54 Y 56		2,53	1,87	0,10	0,47	
CR 40-CL 54 Y 56		1,63	2,00	0,10	0,33	
CR 40-CL 54 Y 56		40,00	1,55	0,15	9,30	
CR 40-CL 54 Y 56		27,50	1,92	0,15	7,92	
CR 40-CL 54 Y 56		3,05	2,20	0,15	1,01	
MENOS CAJAS					1,87	37,03
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,91	1,00	0,16	1,43	1,43
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		53,75	1,05	0,15	8,47	
CL 5F Y 5G		8,40	3,20	0,19	5,11	
CL 5F Y 5G		3,00	5,70	0,25	4,28	
CL 5F Y 5G		3,00	5,70	0,20	3,42	
CL 5F Y 5G		3,00	3,30	0,15	1,49	
CL 5F Y 5G		3,00	3,30	0,10	0,99	
CL 5F Y 5G		31,80	1,50	0,15	7,16	
CL 5F Y 5G		26,50	1,30	0,15	5,17	36,07
BOMBONÁ II		10,00	1,70	0,30	5,10	5,10
Del 12 al 18 de mayo						
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		2,80	1,48	0,15	0,62	
CL 5F Y 5G		2,80	2,90	0,25	2,03	
CL 5F Y 5G		2,80	9,00	0,25	6,53	9,18
POBLADO - FLORIDA						
CL 7- CR 33		43,30	1,40	0,15	9,09	9,09
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR						
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,53	2,84	0,15	0,65	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,45	7,20	0,15	1,57	



CR 82A-CL 38 Y 37D		1,15	2,40	0,15	0,41	2,63
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		8,00	4,00	0,10	2,40	
CR 40-CL 54 Y 56		3,70	3,60	0,15	2,00	
CR 40-CL 54 Y 56		17,20	1,20	0,15	3,10	
CR 40-CL 54 Y 56		2,20	1,65	0,15	0,54	8,04
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		12,60	1,45	0,15	2,74	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,55	3,50	0,15	0,81	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,70	1,76	0,15	5,46	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,35	1,60	0,15	0,56	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,10	1,44	0,15	0,45	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,00	2,25	0,15	2,36	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	2,00	0,15	0,41	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	0,85	0,15	0,26	13,08
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		34,00	2,25	0,15	11,48	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,20	1,75	0,15	1,63	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,20	1,75	0,15	1,63	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,10	1,75	0,15	2,13	16,86
BOMBONÁ II		18,00	1,70	0,30	9,18	9,18
Del 18 al 25 de mayo						
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		2,50	13,40	0,15	5,03	
CR 40-CL 54 Y 56		8,30	1,50	0,15	1,87	
CR 40-CL 54 Y 56		52,50	1,70	0,15	13,39	
CR 40-CL 54 Y 56		21,40	1,50	0,15	4,82	
CR 40-CL 54 Y 56		9,45	2,20	0,15	3,12	
CR 40-CL 54 Y 56		8,60	1,75	0,15	2,26	
CR 40-CL 54 Y 56		5,14	1,72	0,15	1,33	
MENOS CAJAS					1,11	30,69
BOSTON - ENCISO						
CL 54-CR 36A Y 37		17,30	2,60	0,10	4,50	
CL 54-CR 36A Y 37		3,80	3,60	0,10	1,37	
CL 54-CR 36A Y 37		5,80	4,20	0,10	2,44	
CL 54-CR 36A Y 37		0,40	0,15	0,10	0,01	
CL 54-CR 36A Y 37		3,40	3,80	0,10	1,29	
CL 54-CR 36A Y 37		11,00	2,52	0,10	2,77	
CL 54-CR 36A Y 37		1,90	1,30	0,10	0,25	
CL 54-CR 36A Y 37		17,80	2,57	0,10	4,57	
MENOS CAJAS					0,26	16,93
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		17,20	1,05	0,15	2,71	
CL 5F Y 5G		4,30	4,00	0,25	4,30	
CL 5F Y 5G		4,30	4,00	0,15	2,58	
CL 5F Y 5G		3,40	2,80	0,25	2,38	
CL 5F Y 5G		3,00	2,80	0,25	2,10	
CL 5F Y 5G		5,70	2,80	0,15	3,48	
CL 5F Y 5G		18,40	1,26	0,15	3,48	21,02
CL 7- CR 33		33,20	1,40	0,15	6,97	
CL 7- CR 33		1,65	1,65	0,15	0,41	
CL 7- CR 33		1,75	1,60	0,20	0,56	
CL 7- CR 33		2,70	2,00	0,15	0,81	8,75
Del 26 de mayo al 01 de junio						
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		13,30	1,05	0,10	1,40	
CL 5F Y 5G		3,50	1,27	0,15	0,67	
CL 5F Y 5G		4,00	3,15	0,15	1,89	
CL 5F Y 5G		5,60	2,93	0,25	4,13	
CL 5F Y 5G		1,50	1,26	0,15	0,28	
CL 5F Y 5G		4,40	3,06	0,25	3,37	
CL 5F Y 5G		0,80	1,30	0,15	0,16	11,89
CL 7- CR 33		7,50	5,00	0,15	5,63	5,63
BOSTON - ENCISO						
CL 54-CR 36A Y 37		14,30	2,24	0,15	1,92	
CL 54-CR 36A Y 37		2,05	1,00	0,15	0,12	
CL 54-CR 36A Y 37		1,66	1,00	0,15	0,10	
CL 54-CR 36A Y 37		1,32	1,37	0,15	0,11	
CL 54-CR 36A Y 37		8,50	1,50	0,15	0,77	
CL 54-CR 36A Y 37		25,00	1,90	0,15	2,85	
CL 54-CR 36A Y 37		1,10	1,50	0,15	0,10	
CL 54-CR 36A Y 37		6,80	1,30	0,15	0,51	
CL 54-CR 36A Y 37		1,10	1,50	0,15	0,10	
CL 54-CR 36A Y 37		30,00	1,60	0,15	3,24	
CL 54-CR 36A Y 37		1,70	2,50	0,15	0,26	
CL 54-CR 36A Y 37		0,60	1,65	0,15	0,06	
CL 54-CR 36A Y 37		0,60	1,65	0,15	0,06	
CL 54-CR 36A Y 37		6,40	1,30	0,15	0,50	
CL 54-CR 36A Y 37		14,00	1,70	0,15	1,43	
CL 54-CR 36A Y 37		1,67	1,07	0,15	0,11	
CL 54-CR 36A Y 37		7,30	2,30	0,15	1,01	
MENOS CAJAS					0,26	12,98
Subtotal						295,15
TOTAL						295,15

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF								HOJA Nº	6
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	


ÍTEM	3.2.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 05 al 11 de mayo						
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,80	3,10	0,15	1,77	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	0,62	0,15	0,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		71,10	1,50	0,15	16,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,00	1,40	0,15	1,89	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,40	3,00	0,15	0,63	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,30	1,00	0,15	0,20	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,50	1,98	0,15	2,82	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,65	2,16	0,15	1,51	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	1,30	0,15	1,38	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,30	2,24	0,15	4,80	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,05	1,00	0,15	0,31	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,66	1,00	0,15	0,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,32	1,37	0,15	0,27	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,50	1,50	0,15	1,91	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,00	1,90	0,15	7,13	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	0,15	0,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,30	0,15	1,29	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	0,15	0,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		27,10	1,80	0,15	7,32	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,80	2,20	0,15	2,90	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,00	2,70	0,15	8,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	1,35	0,15	0,27	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,85	0,15	8,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,50	2,50	0,15	0,56	
MENOS CAJAS					2,59	**67,64**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		13,70	2,07	0,15	4,25	
CR 40-CL 54 Y 56		4,93	1,80	0,15	1,33	
CR 40-CL 54 Y 56		5,20	1,60	0,15	1,25	
CR 40-CL 54 Y 56		16,30	1,54	0,15	3,77	
CR 40-CL 54 Y 56		30,00	1,66	0,15	7,47	
CR 40-CL 54 Y 56		25,20	1,60	0,15	6,05	
CR 40-CL 54 Y 56		4,70	3,10	0,15	2,19	
CR 40-CL 54 Y 56		12,00	1,95	0,15	3,51	
CR 40-CL 54 Y 56		2,53	1,87	0,15	0,71	
CR 40-CL 54 Y 56		1,63	2,00	0,15	0,49	
MENOS CAJAS					1,95	**29,06**
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,50	1,30	0,15	1,66	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,50	2,20	0,15	1,16	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,00	1,30	0,15	1,37	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,45	2,35	0,15	0,86	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		10,80	1,30	0,15	2,11	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,25	2,55	0,15	1,63	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		5,40	1,30	0,15	1,05	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,35	2,45	0,15	0,86	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,10	1,30	0,15	0,80	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,91	1,00	0,15	1,34	
MENOS CAJAS					0,53	**12,29**
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		42,00	1,05	0,15	6,62	
CL 5F Y 5G		3,00	5,70	0,35	5,99	
CL 5F Y 5G		3,00	3,30	0,25	2,48	
CL 5F Y 5G		31,80	1,50	0,15	7,16	
CL 5F Y 5G		26,50	1,30	0,15	5,17	**27,40**



CL 7 CR 35		43,30	1,40	0,15	9,09	9,09
Del 12 al 18 de mayo						
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		13,75	1,05	0,15	2,17	
CL 5F Y 5G		2,80	1,48	0,15	0,62	
CL 5F Y 5G		2,80	2,80	0,15	1,22	
CL 5F Y 5G		2,90	9,00	0,15	3,92	7,92
POBLADO - FLORIDA						
CL 7- CR 33		7,20	4,00	0,15	4,32	4,32
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		6,00	4,00	0,15	3,60	
CR 40-CL 54 Y 56		40,00	1,55	0,15	9,30	
CR 40-CL 54 Y 56		26,50	1,92	0,15	7,63	
CR 40-CL 54 Y 56		3,05	2,20	0,15	1,01	21,54
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		12,60	1,45	0,15	2,74	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,55	3,50	0,15	0,81	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,70	1,76	0,15	5,46	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,35	1,60	0,15	0,56	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,10	1,44	0,15	0,45	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,00	2,25	0,15	2,36	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	2,00	0,15	0,41	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	0,85	0,15	0,26	13,06
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,00	1,30	0,15	1,76	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		12,20	2,50	0,15	4,58	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,00	1,30	0,15	0,78	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		1,00	2,50	0,15	0,38	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,80	1,30	0,15	1,33	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		14,50	2,50	0,15	5,44	14,25
POBLADO - LAS LOMAS						
CL 11 CR 31A Y 30		7,00	2,30	0,15	2,42	
CL 11 CR 31A Y 30		36,20	1,35	0,15	7,33	
MENOS CAJAS					0,03	9,72
Del 19 al 25 de mayo						
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		2,50	13,40	0,15	5,03	
CR 40-CL 54 Y 56		8,30	1,50	0,15	1,87	
CR 40-CL 54 Y 56		36,80	1,75	0,15	9,66	
CR 40-CL 54 Y 56		3,70	3,60	0,15	2,00	
CR 40-CL 54 Y 56		17,20	1,20	0,15	3,10	
CR 40-CL 54 Y 56		2,70	1,65	0,15	0,67	
MENOS CAJAS					1,37	20,94
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR						
CR 82A-CL 36 Y 37D		3,50	0,95	0,15	0,50	9,50
BOSTON - ENCISO						
CL 54-CR 36A Y 37		17,30	2,60	0,15	6,75	
CL 54-CR 36A Y 37		3,80	3,60	0,15	2,05	
CL 54-CR 36A Y 37		5,80	4,20	0,15	3,65	
CL 54-CR 36A Y 37		0,40	0,15	0,15	0,01	
CL 54-CR 36A Y 37		3,40	3,80	0,15	1,94	
CL 54-CR 36A Y 37		11,00	2,52	0,15	4,16	
CL 54-CR 36A Y 37		1,90	1,30	0,15	0,37	
CL 54-CR 36A Y 37		17,80	2,57	0,15	6,86	
CL 54-CR 36A Y 37		34,00	2,25	0,15	11,48	
CL 54-CR 36A Y 37		6,60	1,75	0,15	1,73	
CL 54-CR 36A Y 37		6,80	1,75	0,15	1,79	
CL 54-CR 36A Y 37		8,60	1,75	0,15	2,26	
MENOS CAJAS					0,76	42,28
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		23,00	2,50	0,15	8,63	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,90	2,20	0,15	1,29	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		12,45	1,28	0,15	2,39	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,90	2,10	0,15	1,54	13,85
CL 11 CR 31A Y 30		20,00	1,25	0,15	3,75	
CL 11 CR 31A Y 30		5,40	2,40	0,15	1,94	
CL 11 CR 31A Y 30		16,80	1,25	0,15	3,15	
CL 11 CR 31A Y 30		12,50	2,70	0,15	5,06	
MENOS CAJAS					0,13	13,78
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		17,20	1,05	0,15	2,71	
CL 5F Y 5G		4,30	4,00	0,30	5,16	
CL 5F Y 5G		3,40	2,80	0,15	1,43	
CL 5F Y 5G		3,00	2,80	0,15	1,26	
CL 5F Y 5G		5,70	2,80	0,15	2,39	
CL 5F Y 5G		18,40	1,28	0,15	3,48	16,43
CL 7- CR 33		33,20	1,40	0,15	6,97	
CL 7- CR 33		1,65	1,65	0,15	0,41	
CL 7- CR 33		1,75	1,60	0,15	0,42	
CL 7- CR 33		2,70	2,00	0,15	0,81	8,61
Del 26 de mayo al 01 de junio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CL 11 CR 31A Y 30		1,20	0,42	0,15	0,08	0,08
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,60	1,40	0,15	0,80	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,30	2,30	0,15	3,21	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,40	2,30	0,15	3,24	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,60	1,40	0,15	0,55	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,00	1,80	0,15	2,16	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,10	3,00	0,15	2,75	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,00	1,80	0,15	1,89	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,10	2,60	0,15	2,56	

CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,50	1,50	0,15	1,69	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,10	2,60	0,15	2,77	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,40	1,50	0,15	2,12	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,50	2,60	0,15	3,32	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		13,50	1,50	0,15	3,04	30,09
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		18,40	1,28	0,05	1,16	
CL 5F Y 5G		1,50	1,28	0,20	0,38	
CL 5F Y 5G		4,40	3,08	0,25	3,37	
CL 5F Y 5G		0,80	1,30	0,15	0,16	
CL 5F Y 5G		3,50	1,27	0,15	0,67	
CL 5F Y 5G		4,00	3,15	0,15	1,89	
CL 5F Y 5G		5,60	2,95	0,15	2,48	
CL 5F Y 5G		13,30	1,05	0,20	2,79	12,85
CL 7- CR 33		7,50	5,00	0,15	5,63	5,63
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		2,50	13,40	0,15	2,51	
CR 40-CL 54 Y 56		8,30	1,50	0,15	0,93	
CR 40-CL 54 Y 56		52,50	1,70	0,15	6,69	
CR 40-CL 54 Y 56		21,40	1,50	0,15	2,41	
CR 40-CL 54 Y 56		9,45	2,20	0,15	1,56	
CR 40-CL 54 Y 56		8,60	1,75	0,15	1,13	
CR 40-CL 54 Y 56		5,14	1,72	0,15	0,66	
MENOS CAJAS					0,56	15,34
BOSTON - ENCISO						
CL 54-CR 36A Y 37		15	1,65	0,15	3,7125	
CL 54-CR 36A Y 37		14,3	2,24	0,15	1,92192	
CL 54-CR 36A Y 37		2,05	1	0,15	0,123	
CL 54-CR 36A Y 37		1,66	1	0,15	0,0996	
CL 54-CR 36A Y 37		1,32	1,37	0,15	0,108504	
CL 54-CR 36A Y 37		8,5	1,5	0,15	0,765	
CL 54-CR 36A Y 37		25	1,9	0,15	2,85	
CL 54-CR 36A Y 37		1,1	1,5	0,15	0,099	
CL 54-CR 36A Y 37		6,6	1,3	0,15	0,5148	
CL 54-CR 36A Y 37		1,1	1,5	0,15	0,099	
CL 54-CR 36A Y 37		20	1,8	0,15	3,24	
CL 54-CR 36A Y 37		1,7	2,5	0,15	0,255	
CL 54-CR 36A Y 37		0,6	1,65	0,15	0,0594	
CL 54-CR 36A Y 37		0,6	1,65	0,15	0,0594	
CL 54-CR 36A Y 37		5,4	1,3	0,15	0,4992	
CL 54-CR 36A Y 37		14	1,7	0,15	1,428	
CL 54-CR 36A Y 37		1,67	1,07	0,15	0,107214	
CL 54-CR 36A Y 37		7,3	2,3	0,15	1,0074	
MENOS CAJAS					0,25	16,70
BOMBONÁ II		8,00	2,00	0,25	4,00	4,00
	Subtotal					417,38
	TOTAL					417,38

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF


CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	7
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	3.3.1	DESCRIPCIÓN	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la Interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	UNID.	m3-km	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS




LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	DISTANCIA	CANTIDAD (M3KM)	MEDIDA TOTAL
Del 05 al 11 de mayo								
BOSTON - ENCISO								
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		22,65	0,35	0,48	3,81	25,00	95,13	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		42,10	0,35	0,30	4,42	25,00	110,51	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,30	2,24	0,10	3,20	25,00	80,08	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,05	1,00	0,10	0,21	25,00	5,13	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,66	1,00	0,10	0,17	25,00	4,15	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,32	1,37	0,10	0,18	25,00	4,52	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,50	1,50	0,10	1,28	25,00	31,88	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,00	1,90	0,10	4,75	25,00	118,75	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	0,10	0,17	25,00	4,13	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,30	0,10	0,86	25,00	21,45	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	0,10	0,17	25,00	4,13	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,80	0,10	5,40	25,00	135,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,70	2,50	0,10	0,43	25,00	10,63	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		0,60	1,65	0,10	0,10	25,00	2,48	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		0,60	1,65	0,10	0,10	25,00	2,48	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,40	1,30	0,10	0,83	25,00	20,80	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,00	1,70	0,10	2,38	25,00	59,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,67	1,07	0,10	0,18	25,00	4,47	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,30	2,30	0,10	1,68	25,00	41,98	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,20	0,30	0,12	0,48	25,00	11,88	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,30	0,30	0,12	0,23	25,00	5,67	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,40	0,30	0,12	0,48	25,00	12,06	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,90	0,53	0,12	0,57	25,00	14,15	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		10,50	0,50	0,15	0,79	25,00	19,69	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,00	0,25	0,10	0,20	25,00	5,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,20	0,55	0,10	0,73	25,00	18,15	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		23,00	0,48	0,11	1,18	25,00	29,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,00	0,65	0,18	2,34	25,00	58,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,00	0,37	0,18	0,53	25,00	13,32	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,60	0,35	0,20	0,69	25,00	17,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,80	2,20	0,10	1,94	25,00	48,40	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,00	2,70	0,10	5,40	25,00	135,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	1,35	0,10	0,18	25,00	4,58	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,85	0,10	5,55	25,00	138,75	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	2,50	0,10	0,40	25,00	10,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		12,60	1,45	0,10	1,83	25,00	45,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,55	3,50	0,10	0,54	25,00	13,56	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,70	1,75	0,10	3,64	25,00	91,08	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,35	1,60	0,10	0,38	25,00	9,40	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,10	1,44	0,10	0,30	25,00	7,56	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,00	2,25	0,10	1,58	25,00	39,38	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	2,00	0,10	0,24	25,00	6,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	0,85	0,10	0,17	25,00	4,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		11,30	0,70	0,12	0,95	25,00	23,73	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,30	0,40	0,20	0,42	25,00	10,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,00	0,15	0,25	0,30	25,00	7,50	1.557,44
LA CANDELARIA - BOSTON					-		-	
CR 40-CL 54 Y 56		8,00	4,00	0,15	3,60	25,00	90,00	
CR 40-CL 54 Y 56		40,00	1,55	0,10	6,20	25,00	155,00	
CR 40-CL 54 Y 56		27,50	1,92	0,10	5,28	25,00	132,00	
CR 40-CL 54 Y 56		3,05	2,20	0,10	0,67	25,00	16,78	
CR 40-CL 54 Y 56		154,80	0,20	0,15	4,65	25,00	116,18	509,95
BOSTON - ENCISO					-		-	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,30	2,24	0,15	4,80	25,00	120,12	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,05	1,00	0,15	0,31	25,00	7,69	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,66	1,00	0,15	0,25	25,00	6,23	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,32	1,37	0,15	0,27	25,00	6,78	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,50	1,50	0,15	1,91	25,00	47,81	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,00	1,90	0,15	7,13	25,00	178,13	




CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	0,15	0,25	25,00	6,19	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,30	0,15	1,29	25,00	32,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	0,15	0,25	25,00	6,19	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		27,10	1,80	0,15	7,32	25,00	182,93	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,80	2,20	0,15	2,80	25,00	72,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,00	2,70	0,15	8,10	25,00	202,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	1,35	0,15	0,27	25,00	6,83	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,85	0,15	8,33	25,00	208,13	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	2,50	0,15	0,56	25,00	14,06	1.098,35
LA CANDELARIA - BOSTON					-		-	
CR 40-CL 54 Y 56		13,70	2,07	0,10	2,84	25,00	70,90	
CR 40-CL 54 Y 56		4,93	1,80	0,10	0,89	25,00	22,19	
CR 40-CL 54 Y 56		5,20	1,60	0,10	0,83	25,00	20,80	
CR 40-CL 54 Y 56		16,30	1,54	0,10	2,51	25,00	62,76	
CR 40-CL 54 Y 56		30,00	1,66	0,10	4,98	25,00	124,50	
CR 40-CL 54 Y 56		25,20	1,60	0,10	4,03	25,00	100,80	
CR 40-CL 54 Y 56		4,70	3,10	0,10	1,46	25,00	36,43	
CR 40-CL 54 Y 56		12,00	1,95	0,10	2,34	25,00	58,50	
CR 40-CL 54 Y 56		2,53	1,87	0,10	0,47	25,00	11,83	
CR 40-CL 54 Y 56		1,63	2,00	0,10	0,33	25,00	8,15	
CR 40-CL 54 Y 56		40,00	1,55	0,15	9,30	25,00	232,50	
CR 40-CL 54 Y 56		27,50	1,92	0,15	7,92	25,00	198,00	
CR 40-CL 54 Y 56		3,05	2,20	0,15	1,01	25,16		972,50
POBLADO - LAS LOMAS								
CL 11 CR 31A Y 30		7,00	2,30	0,10	1,61	25,00	40,25	
CL 11 CR 31A Y 30		36,20	1,35	0,10	4,89	25,00	122,18	
CL 11 CR 31A Y 30		7,00	2,30	0,15	2,42	25,00	60,38	
CL 11 CR 31A Y 30		36,20	1,35	0,15	7,33	25,00	183,28	
CL 11 CR 31A Y 30		7,00	0,30	0,50	1,05	25,00	26,25	
CL 11 CR 31A Y 30		36,20	0,30	0,35	3,80	25,00	95,03	527,34
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,50	1,30	0,10	1,11	25,00	27,63	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,91	1,00	0,10	0,89	25,00	22,27	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,50	2,20	0,10	0,77	25,00	19,25	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,00	1,30	0,10	0,91	25,00	22,75	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,45	2,35	0,10	0,58	25,00	14,39	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		10,80	1,30	0,10	1,40	25,00	35,10	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,25	2,65	0,10	1,08	25,00	27,09	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		5,40	1,30	0,10	0,70	25,00	17,55	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,35	2,45	0,10	0,58	25,00	14,39	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,10	1,30	0,10	0,53	25,00	13,33	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,00	1,30	0,10	1,17	25,00	29,25	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		12,20	2,50	0,10	3,05	25,00	76,25	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,00	1,30	0,10	0,52	25,00	13,00	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		1,00	2,50	0,10	0,25	25,00	6,25	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,60	1,30	0,10	0,88	25,00	22,10	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		14,50	2,50	0,10	3,63	25,00	90,63	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		73,30	0,30	0,35	7,70	25,00	192,41	643,64
POBLADO - FLORIDA								
CL 5F Y 5G		53,75	1,05	0,15	8,47	25,00	211,84	
CL 5F Y 5G		8,40	3,20	0,19	5,11	25,00	127,68	
CL 5F Y 5G		3,00	5,70	0,25	4,28	25,00	106,88	
CL 5F Y 5G		3,00	5,70	0,20	3,42	25,00	85,50	
CL 5F Y 5G		3,00	3,30	0,15	1,49	25,00	37,13	
CL 5F Y 5G		3,00	3,30	0,10	0,99	25,00	24,75	
CL 5F Y 5G		31,80	1,50	0,15	7,16	25,00	178,88	
CL 5F Y 5G		28,50	1,30	0,15	5,17	25,00	129,19	
CL 5F Y 5G		31,80	1,50	0,10	4,77	25,00	119,25	
CL 5F Y 5G		26,50	1,30	0,10	3,45	25,00	86,13	
CL 7 CR 35		43,30	1,40	0,15	9,09	25,00	227,33	
CL 7 CR 35		43,30	1,40	0,10	6,06	25,00	151,55	1.485,88
BOMBONÁ II		10,00	1,70	0,30	5,10	25,00	127,50	127,50
Del 12 al 18 de mayo								
POBLADO - FLORIDA								
CL 5F Y 5G		58,30	0,30	0,30	5,25	25,00	131,18	
CL 5F Y 5G		55,75	0,30	0,30	5,02	25,00	125,44	
CL 5F Y 5G		19,68	0,30	0,50	2,95	25,00	73,80	
CL 5F Y 5G		2,80	2,90	0,12	0,97	25,00	24,36	
CL 5F Y 5G		2,80	9,00	0,12	3,13	25,00	78,30	
CL 5F Y 5G		2,80	2,90	0,25	2,03	25,00	50,75	
CL 5F Y 5G		2,80	9,00	0,25	6,53	25,00	163,13	646,96
CL 7- CR 33		43,30	1,40	0,10	6,06	25,00	151,55	
CL 7- CR 33		21,30	0,30	0,30	1,92	25,00	47,93	
CL 7- CR 33		25,20	0,30	0,30	2,27	25,00	56,70	
CL 7- CR 33		7,20	4,00	0,20	5,76	25,00	144,00	
CL 7- CR 33		7,20	4,00	0,10	2,88	25,00	72,00	472,18
LA CANDELARIA - BOSTON								
CR 40-CL 54 Y 56		3,70	3,60	0,10	1,33	25,00	33,30	
CR 40-CL 54 Y 56		17,20	1,20	0,10	2,06	25,00	51,60	
CR 40-CL 54 Y 56		2,70	1,65	0,10	0,45	25,00	11,14	96,04
BOSTON - ENVISO					-		-	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		34,00	2,25	0,10	7,65	25,00	191,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,75	0,10	1,16	25,00	28,88	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,75	0,10	1,19	25,00	29,75	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,60	1,75	0,10	1,51	25,00	37,63	287,50









LA CANDELARIA - BOSTON					-		-	
CR 40-CL 54 Y 56		6,00	4,00	0,10	2,40	25,00	60,00	
CR 40-CL 54 Y 56		40,00	1,55	0,15	9,30	25,00	232,50	
CR 40-CL 54 Y 56		27,50	1,92	0,15	7,92	25,00	198,00	
CR 40-CL 54 Y 56		3,05	2,20	0,15	1,01	25,00	25,16	515,66
BOSTON - ENCISO					-		-	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		12,60	1,45	0,15	2,74	25,00	68,51	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		1,55	3,50	0,15	0,81	25,00	20,34	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		20,70	1,78	0,15	5,46	25,00	136,62	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		2,35	1,60	0,15	0,56	25,00	14,10	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		2,10	1,44	0,15	0,45	25,00	11,34	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		7,00	2,25	0,15	2,36	25,00	59,06	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	2,00	0,15	0,41	25,00	10,13	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	0,85	0,15	0,26	25,00	6,38	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		34,00	2,25	0,15	11,48	25,00	286,88	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,75	0,15	1,73	25,00	43,31	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		6,80	1,75	0,15	1,79	25,00	44,63	
CRA 38A ENTRE CLL 58 Y 54		8,60	1,75	0,15	2,28	25,00	56,44	767,73
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					-		-	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,53	2,84	0,10	0,43	25,00	10,86	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,45	7,20	0,10	1,04	25,00	26,10	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,15	2,40	0,10	0,28	25,00	6,90	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,53	2,84	0,15	0,65	25,00	16,29	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,45	7,20	0,15	1,57	25,00	39,15	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,15	2,40	0,15	0,41	25,00	10,35	109,66
POBLADO - LAS LOMAS								
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		23,00	2,50	0,10	5,75	25,00	143,75	143,75
CL 11 CR 31A Y 30		41,00	1,35	0,25	13,84	25,00	345,94	
CL 11 CR 31A Y 30		38,20	0,30	0,35	4,01	25,00	100,28	446,21
BOMBONÁ II		26,00	1,70	0,30	13,26	25,00	331,50	331,50
Del 19 al 25 de mayo								
LA CANDELARIA - BOSTON								
CR 40-CL 54 Y 56		2,50	13,40	0,10	3,35	25,00	83,75	
CR 40-CL 54 Y 56		8,30	1,50	0,10	1,25	25,00	31,13	
CR 40-CL 54 Y 56		52,50	1,70	0,10	8,93	25,00	223,13	
CR 40-CL 54 Y 56		21,40	1,50	0,10	3,21	25,00	80,25	
CR 40-CL 54 Y 56		9,45	2,20	0,10	2,08	25,00	51,98	
CR 40-CL 54 Y 56		8,60	1,75	0,10	1,51	25,00	37,63	
CR 40-CL 54 Y 56		5,14	1,72	0,10	0,88	25,00	22,10	529,95
BOSTON - ENCISO					-	25,00	-	
CL 54-CR 36A Y 37		17,30	2,60	0,15	6,75	25,00	168,68	
CL 54-CR 36A Y 37		3,80	3,60	0,15	2,05	25,00	51,30	
CL 54-CR 36A Y 37		5,80	4,20	0,15	3,65	25,00	91,35	
CL 54-CR 36A Y 37		0,40	0,15	0,15	0,01	25,00	0,23	
CL 54-CR 36A Y 37		3,40	3,80	0,15	1,94	25,00	48,45	
CL 54-CR 36A Y 37		11,00	2,52	0,15	4,16	25,00	103,95	
CL 54-CR 36A Y 37		1,90	1,30	0,15	0,37	25,00	9,26	
CL 54-CR 36A Y 37		17,80	2,67	0,15	6,86	25,00	171,55	
CL 54-CR 36A Y 37		36,20	0,50	0,15	2,72	25,00	67,88	
CL 54-CR 36A Y 37		38,80	0,15	0,45	2,62	25,00	65,49	
CL 54-CR 36A Y 37		16,40	0,15	0,45	1,11	25,00	27,68	805,78
LA CANDELARIA - BOSTON					-	25,00	-	
CR 40-CL 54 Y 56		2,50	13,40	0,15	5,03	25,00	125,63	
CR 40-CL 54 Y 56		8,30	1,50	0,15	1,87	25,00	46,69	
CR 40-CL 54 Y 56		52,50	1,70	0,15	13,39	25,00	334,69	
CR 40-CL 54 Y 56		21,40	1,50	0,15	4,82	25,00	120,38	
CR 40-CL 54 Y 56		9,45	2,20	0,15	3,12	25,00	77,98	
CR 40-CL 54 Y 56		8,60	1,75	0,15	2,26	25,00	56,44	
CR 40-CL 54 Y 56		5,14	1,72	0,15	1,33	25,00	33,15	794,93
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					-	25,00	-	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		50,04	0,35	0,30	5,25	25,00	131,36	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,88	0,35	0,48	1,32	25,00	33,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,40	0,35	0,48	4,27	25,00	106,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		54,94	0,35	0,30	5,77	25,00	144,22	415,35
BOSTON - ENCISO					-	25,00	-	
CL 54-CR 36A Y 37		17,30	2,60	0,10	4,50	25,00	112,45	
CL 54-CR 36A Y 37		3,80	3,60	0,10	1,37	25,00	34,20	
CL 54-CR 36A Y 37		5,80	4,20	0,10	2,44	25,00	60,90	
CL 54-CR 36A Y 37		0,40	0,15	0,10	0,01	25,00	0,15	
CL 54-CR 36A Y 37		3,40	3,80	0,10	1,29	25,00	32,30	
CL 54-CR 36A Y 37		11,00	2,52	0,10	2,77	25,00	69,30	
CL 54-CR 36A Y 37		1,90	1,30	0,10	0,25	25,00	6,18	
CL 54-CR 36A Y 37		17,80	2,57	0,10	4,57	25,00	114,37	
CL 54-CR 36A Y 37		27,83	0,35	0,48	4,68	25,00	116,69	
CL 54-CR 36A Y 37		12,83	0,35	0,38	1,71	25,00	42,66	599,39
POBLADO - LAS LOMAS							-	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,80	2,20	0,10	0,88	25,00	21,45	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		12,45	1,28	0,10	1,59	25,00	39,84	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,60	2,10	0,10	1,03	25,00	25,73	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,50	1,50	0,10	1,13	25,00	28,13	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,10	2,60	0,10	1,85	25,00	46,15	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,40	1,50	0,10	1,41	25,00	35,25	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,50	2,60	0,10	2,21	25,00	55,25	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		13,50	1,50	0,10	2,03	25,00	50,63	302,42
CL 11 CR 31A Y 30		12,50	2,00	0,06	1,50	25,00	37,50	
CL 11 CR 31A Y 30		12,50	2,70	0,19	6,41	25,00	160,31	
CL 11 CR 31A Y 30		17,80	0,30	0,50	2,69	25,00	67,13	
CL 11 CR 31A Y 30		77,60	0,30	0,35	8,15	25,00	203,70	468,64
POBLADO - FLORIDA								
CL 5F Y 5G		79,60	0,30	0,30	7,16	25,00	179,10	
CL 5F Y 5G		17,20	1,05	0,10	1,81	25,00	45,15	
CL 5F Y 5G		4,30	4,00	0,10	1,72	25,00	43,00	
CL 5F Y 5G		17,20	1,05	0,15	2,71	25,00	67,73	
CL 5F Y 5G		4,30	4,00	0,25	4,30	25,00	107,50	
CL 5F Y 5G		4,30	4,00	0,15	2,58	25,00	64,50	
CL 5F Y 5G		3,40	2,80	0,25	2,38	25,00	59,50	
CL 5F Y 5G		3,00	2,80	0,25	2,10	25,00	52,50	
CL 5F Y 5G		3,40	2,60	0,12	1,14	25,00	28,56	
CL 5F Y 5G		3,00	2,80	0,12	1,01	25,00	25,20	

CL 5F Y 5G		5,70	2,60	0,15	2,39	25,00	69,65	
CL 5F Y 5G		18,00	1,26	0,15	3,02	25,00	75,60	
CL 5F Y 5G		5,70	2,80	0,10	1,60	25,00	39,90	
CL 5F Y 5G		18,40	1,26	0,10	2,32	25,00	57,96	
CL 5F Y 5G		58,30	0,30	0,30	5,25	25,00	131,18	
CL 5F Y 5G		63,90	0,30	0,30	5,75	25,00	143,78	1.181,00
CL 7- CR 33		25,20	0,30	0,30	2,27	25,00	56,70	
CL 7- CR 33		33,20	1,40	0,15	6,97	25,00	174,30	
CL 7- CR 33		1,65	1,65	0,15	0,41	25,00	10,21	
CL 7- CR 33		1,75	1,60	0,20	0,56	25,00	14,00	
CL 7- CR 33		2,70	2,00	0,15	0,81	25,00	20,25	
CL 7- CR 33		33,20	1,40	0,10	4,65	25,00	116,20	
CL 7- CR 33		1,65	1,65	0,10	0,27	25,00	6,81	
CL 7- CR 33		1,75	1,60	0,10	0,28	25,00	7,00	
CL 7- CR 33		2,70	2,00	0,20	1,08	25,00	27,00	
CL 7- CR 33		23,48	0,30	0,30	2,11	25,00	52,83	
CL 7- CR 33		3,45	0,30	0,60	0,62	25,00	12,94	
CL 7- CR 33		37,45	0,30	0,30	3,37	25,00	84,28	682,60
Del 26 de mayo al 01 de junio								
POBLADO - LAS LOMAS								
CL 11 CR 31A Y 30		1,20	0,42	0,25	0,13	25,00	3,15	
CL 11 CR 31A Y 30		3,90	0,30	0,50	0,59	25,00	14,63	
CL 11 CR 31A Y 30		28,00	0,30	0,35	2,73	25,00	68,25	86,03
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,80	1,40	0,07	0,37	25,00	9,31	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,30	2,30	0,07	1,50	25,00	37,43	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,40	2,30	0,07	1,51	25,00	37,84	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,60	1,40	0,07	0,25	25,00	6,37	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,00	1,80	0,07	1,01	25,00	25,20	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,10	3,00	0,07	1,28	25,00	32,03	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,00	1,80	0,07	0,88	25,00	22,05	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,10	2,80	0,07	1,20	25,00	29,89	200,11
POBLADO - FLORIDA								
CL 5F Y 5G		19,68	0,30	0,50	2,95	25,00	73,80	
CL 5F Y 5G		3,50	1,27	0,10	0,44	25,00	11,11	
CL 5F Y 5G		4,00	3,15	0,10	1,26	25,00	31,50	
CL 5F Y 5G		5,60	2,95	0,10	1,65	25,00	41,30	
CL 5F Y 5G		13,30	1,05	0,20	2,79	25,00	69,83	
CL 5F Y 5G		3,50	1,27	0,15	0,67	25,00	16,67	
CL 5F Y 5G		4,00	3,15	0,15	1,89	25,00	47,25	
CL 5F Y 5G		5,60	2,95	0,25	4,13	25,00	103,25	
CL 5F Y 5G		13,30	1,05	0,10	1,40	25,00	34,91	
CL 5F Y 5G		9,60	0,30	0,50	1,44	25,00	36,00	
CL 5F Y 5G		18,80	0,30	0,50	2,52	25,00	63,00	
CL 5F Y 5G		3,90	1,26	0,15	0,74	25,00	18,43	
CL 5F Y 5G		1,50	1,26	0,10	0,19	25,00	4,73	
CL 5F Y 5G		5,70	0,30	0,50	0,86	25,00	21,38	673,15
CL 7- CR 33		7,5	5	0,1	3,75	25,00	93,75	
CL 7- CR 33		10,53	0,3	0,3	0,95	25,00	23,69	
CL 7- CR 33		2,27	1,36	0,2	0,62	25,00	15,44	
CL 7- CR 33		2,47	1,77	0,11	0,48	25,00	12,02	
CL 7- CR 33		3,02	6,21	0,18	3,36	25,00	84,39	
CL 7- CR 33		3,07	1,35	0,2	0,83	25,00	20,72	
CL 7- CR 33		7,50	5,00	0,15	5,63	25,00	140,63	380,64
BOSTON - ENCISO								
CL 54-CR 38A Y 37		14,30	2,24	0,15	4,80	25,00	120,12	
CL 54-CR 38A Y 37		2,05	1,00	0,15	0,31	25,00	7,69	
CL 54-CR 38A Y 37		1,66	1,00	0,15	0,25	25,00	6,23	
CL 54-CR 38A Y 37		1,32	1,37	0,15	0,27	25,00	6,78	
CL 54-CR 38A Y 37		8,50	1,50	0,15	1,91	25,00	47,81	
CL 54-CR 38A Y 37		25,00	1,90	0,15	7,13	25,00	178,13	
CL 54-CR 38A Y 37		1,10	1,50	0,15	0,25	25,00	6,19	
CL 54-CR 38A Y 37		6,60	1,30	0,15	1,29	25,00	32,18	
CL 54-CR 38A Y 37		1,10	1,50	0,15	0,25	25,00	6,19	
CL 54-CR 38A Y 37		30,00	1,80	0,15	8,10	25,00	202,50	
CL 54-CR 38A Y 37		1,70	2,50	0,15	0,64	25,00	15,94	
CL 54-CR 38A Y 37		0,60	1,65	0,15	0,15	25,00	3,71	
CL 54-CR 38A Y 37		0,60	1,65	0,15	0,15	25,00	3,71	
CL 54-CR 38A Y 37		6,40	1,30	0,15	1,25	25,00	31,20	
CL 54-CR 38A Y 37		14,00	1,70	0,15	3,57	25,00	89,25	
CL 54-CR 38A Y 37		1,67	1,07	0,15	0,27	25,00	6,70	
CL 54-CR 38A Y 37		7,30	2,30	0,15	2,52	25,00	62,86	
CL 54-CR 38A Y 37		43,3	0,35	0,38	5,79	25,00	144,84	
CL 54-CR 38A Y 37		65	0,35	0,48	10,92	25,00	273,00	
CL 54-CR 38A Y 37		59,6	0,35	0,38	7,93	25,00	198,17	
CL 54-CR 38A Y 37		49	0,35	0,48	8,23	25,00	205,80	1.648,88
LA CANDELARIA - BOSTON								
CR 40-CL 64 Y 56		29,8	0,35	0,48	5,01	25,00	125,16	
CR 40-CL 64 Y 59		16,25	0,35	0,33	2,16	25,00	54,03	179,19
BOMBONÁ II		26	0,2	0,3	1,56	25,00	39,00	39,00
		4,00	3,00	0,12	1,44	25,00	36,00	36,00
		Subtotal						19.552,72
		TOTAL						19.552,72

OBSERVACIONES: Las celdas señaladas de color verde, hacen referencia a la demolición y las de color azul, a las excavaciones pertinentes por frente de trabajo.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF


CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	8
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:



ÍTEM	3.3.2	DESCRIPCIÓN	Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	MEDIDA TOTAL
Del 05 al 11 de mayo						
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		22,65	0,35	0,48	3,81	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		42,10	0,35	0,30	4,42	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,30	2,24	0,10	3,20	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,05	1,00	0,10	0,21	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,68	1,00	0,10	0,17	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,32	1,37	0,10	0,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,50	1,50	0,10	1,28	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,00	1,90	0,10	4,75	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	0,10	0,17	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,30	0,10	0,86	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	0,10	0,17	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,80	0,10	5,40	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,70	2,50	0,10	0,43	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		0,60	1,65	0,10	0,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		0,60	1,65	0,10	0,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,40	1,30	0,10	0,83	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,00	1,70	0,10	2,38	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,67	1,07	0,10	0,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,30	2,30	0,10	1,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,20	0,30	0,12	0,48	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,30	0,30	0,12	0,23	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,40	0,30	0,12	0,48	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,90	0,53	0,12	0,57	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		10,50	0,50	0,15	0,79	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,00	0,25	0,10	0,20	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,20	0,55	0,10	0,73	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		23,00	0,46	0,11	1,16	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,00	0,65	0,18	2,34	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,00	0,37	0,18	0,53	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,90	0,35	0,20	0,69	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,80	2,20	0,10	1,94	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,00	2,70	0,10	5,40	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	1,35	0,10	0,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,85	0,10	5,55	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	2,50	0,10	0,40	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		12,60	1,45	0,10	1,83	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,55	3,50	0,10	0,54	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,70	1,76	0,10	3,64	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,35	1,60	0,10	0,38	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,10	1,44	0,10	0,30	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,00	2,25	0,10	1,58	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	2,00	0,10	0,24	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	0,85	0,10	0,17	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		11,30	0,70	0,12	0,95	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,30	0,40	0,20	0,42	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,00	0,15	0,25	0,30	**62,30**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		6,00	4,00	0,15	3,60	
CR 40-CL 54 Y 56		40,00	1,55	0,10	6,20	
CR 40-CL 54 Y 56		27,50	1,92	0,10	5,28	
CR 40-CL 54 Y 56		3,05	2,20	0,10	0,67	
CR 40-CL 54 Y 56		154,80	0,20	0,15	4,65	**20,40**
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,30	2,24	0,15	4,80	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,05	1,00	0,15	0,31	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,68	1,00	0,15	0,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,32	1,37	0,15	0,27	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,50	1,50	0,15	1,91	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,00	1,90	0,15	7,13	




CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,60	0,15	0,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,60	1,30	0,15	1,29	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	1,50	0,15	0,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		27,10	1,80	0,15	7,32	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,80	2,20	0,15	2,90	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,00	2,70	0,15	8,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	1,35	0,15	0,27	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,85	0,15	8,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,50	2,50	0,15	0,56	43,93
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		13,70	2,07	0,10	2,84	
CR 40-CL 54 Y 56		4,93	1,80	0,10	0,89	
CR 40-CL 54 Y 56		5,20	1,60	0,10	0,83	
CR 40-CL 54 Y 56		16,30	1,54	0,10	2,51	
CR 40-CL 54 Y 56		30,00	1,66	0,10	4,98	
CR 40-CL 54 Y 56		25,20	1,60	0,10	4,03	
CR 40-CL 54 Y 56		4,70	3,10	0,10	1,46	
CR 40-CL 54 Y 56		12,00	1,95	0,10	2,34	
CR 40-CL 54 Y 56		2,53	1,87	0,10	0,47	
CR 40-CL 54 Y 56		1,63	2,00	0,10	0,33	
CR 40-CL 54 Y 56		40,00	1,55	0,15	9,30	
CR 40-CL 54 Y 56		27,50	1,92	0,15	7,92	
CR 40-CL 54 Y 56		3,05	2,20	0,15	1,01	38,90
POBLADO - LAS LOMAS						
CL 11 CR 31A Y 30		7,00	2,30	0,10	1,61	
CL 11 CR 31A Y 30		36,20	1,35	0,10	4,89	
CL 11 CR 31A Y 30		7,00	2,30	0,15	2,42	
CL 11 CR 31A Y 30		36,20	1,35	0,15	7,33	
CL 11 CR 31A Y 30		7,00	0,30	0,50	1,05	
CL 11 CR 31A Y 30		36,20	0,30	0,35	3,80	21,09
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,50	1,30	0,10	1,11	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,91	1,00	0,10	0,89	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,50	2,20	0,10	0,77	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,00	1,30	0,10	0,91	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,45	2,35	0,10	0,58	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		10,80	1,30	0,10	1,40	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,25	2,55	0,10	1,08	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		5,40	1,30	0,10	0,70	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,35	2,45	0,10	0,58	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,10	1,30	0,10	0,53	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,00	1,30	0,10	1,17	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		12,20	2,50	0,10	3,05	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,00	1,30	0,10	0,52	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		1,00	2,50	0,10	0,25	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,80	1,30	0,10	0,88	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		14,50	2,50	0,10	3,63	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,91	1,00	0,16	1,43	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,50	1,30	0,15	1,66	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,50	2,20	0,15	1,16	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,00	1,30	0,15	1,37	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,45	2,35	0,15	0,86	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		10,80	1,30	0,15	2,11	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,25	2,55	0,15	1,63	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		5,40	1,30	0,15	1,05	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,35	2,45	0,15	0,86	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,10	1,30	0,15	0,80	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		73,30	0,30	0,35	7,70	39,66
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		53,75	1,05	0,15	8,47	
CL 5F Y 5G		8,40	3,20	0,19	5,11	
CL 5F Y 5G		3,00	5,70	0,25	4,28	
CL 5F Y 5G		3,00	5,70	0,20	3,42	
CL 5F Y 5G		3,00	3,30	0,15	1,49	
CL 5F Y 5G		3,00	3,30	0,10	0,99	
CL 5F Y 5G		31,60	1,50	0,15	7,16	
CL 5F Y 5G		26,50	1,30	0,15	5,17	
CL 5F Y 5G		31,60	1,50	0,10	4,77	
CL 5F Y 5G		26,50	1,30	0,10	3,45	
CL 7 CR 35		43,30	1,40	0,15	9,09	
CL 7 CR 35		43,30	1,40	0,10	6,06	69,44
BOMBONÁ II		10,00	1,70	0,30	5,10	5,10
	Del 12 al 18 de mayo					
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		58,30	0,30	0,30	5,25	
CL 5F Y 5G		55,75	0,30	0,30	5,02	
CL 5F Y 5G		19,68	0,30	0,50	2,95	
CL 5F Y 5G		2,80	2,90	0,12	0,97	
CL 5F Y 5G		2,80	8,00	0,12	3,13	
CL 5F Y 5G		2,80	2,90	0,25	2,03	
CL 5F Y 5G		2,90	8,00	0,25	6,53	25,88
CL 7- CR 33		43,30	1,40	0,10	6,06	
CL 7- CR 33		21,30	0,30	0,30	1,92	
CL 7- CR 33		25,20	0,30	0,30	2,27	
CL 7- CR 33		7,20	4,00	0,20	5,76	
CL 7- CR 33		7,20	4,00	0,10	2,88	18,89








LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		3,70	3,60	0,10	1,33	
CR 40-CL 54 Y 56		17,20	1,20	0,10	2,06	
CR 40-CL 54 Y 56		2,70	1,65	0,10	0,45	3,84
BOSTON - ENCISO					0,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		34,00	2,25	0,10	7,65	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,75	0,10	1,16	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,75	0,10	1,19	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,60	1,75	0,10	1,51	11,60
LA CANDELARIA - BOSTON					0,00	
CR 40-CL 54 Y 56		6,00	4,00	0,10	2,40	
CR 40-CL 54 Y 56		40,00	1,55	0,15	9,30	
CR 40-CL 54 Y 56		27,50	1,92	0,15	7,92	
CR 40-CL 54 Y 56		3,05	2,20	0,15	1,01	20,63
BOSTON - ENCISO					0,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		12,60	1,45	0,15	2,74	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,55	3,50	0,15	0,81	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		20,70	1,76	0,15	5,46	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,35	1,60	0,15	0,56	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,10	1,44	0,15	0,45	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,00	2,25	0,15	2,39	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	2,00	0,15	0,41	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	0,85	0,15	0,28	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		34,00	2,25	0,15	11,48	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,75	0,15	1,73	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,75	0,15	1,79	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,60	1,75	0,15	2,26	30,31
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					0,00	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,53	2,84	0,10	0,43	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,45	7,20	0,10	1,04	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,15	2,40	0,10	0,28	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,53	2,84	0,15	0,65	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,45	7,20	0,15	1,57	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,15	2,40	0,15	0,41	4,39
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		23,00	2,50	0,10	5,75	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,00	1,30	0,16	1,87	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		12,20	2,50	0,16	4,88	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,00	1,30	0,16	0,83	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		1,00	2,50	0,16	0,40	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,80	1,30	0,16	1,41	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		14,50	2,50	0,16	5,80	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		23,00	2,50	0,15	8,63	29,57
CL 11 CR 31A Y 30		41,00	1,35	0,25	13,84	
CL 11 CR 31A Y 30		38,20	0,30	0,35	4,01	17,85
BOMBONÁ II		26,00	1,70	0,30	13,26	13,26
Del 19 al 25 de mayo						
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		2,50	13,40	0,10	3,35	
CR 40-CL 54 Y 56		8,30	1,50	0,10	1,25	
CR 40-CL 54 Y 56		52,50	1,70	0,10	8,93	
CR 40-CL 54 Y 56		21,40	1,50	0,10	3,21	
CR 40-CL 54 Y 56		9,45	2,20	0,10	2,08	
CR 40-CL 54 Y 56		8,60	1,75	0,10	1,51	
CR 40-CL 54 Y 56		5,14	1,72	0,10	0,88	21,20
BOSTON - ENCISO					0,00	
CL 54-CR 36A Y 37		17,30	2,60	0,15	6,75	
CL 54-CR 36A Y 37		3,60	3,60	0,15	2,05	
CL 54-CR 36A Y 37		5,60	4,20	0,15	3,65	
CL 54-CR 36A Y 37		0,40	0,15	0,15	0,01	
CL 54-CR 36A Y 37		3,40	3,80	0,15	1,94	
CL 54-CR 36A Y 37		11,00	2,52	0,15	4,16	
CL 54-CR 36A Y 37		1,90	1,30	0,16	0,37	
CL 54-CR 36A Y 37		17,80	2,57	0,15	6,66	
CL 54-CR 36A Y 37		36,20	0,50	0,15	2,72	
CL 54-CR 36A Y 37		38,60	0,15	0,45	2,62	
CL 54-CR 36A Y 37		16,40	0,15	0,45	1,11	32,23
LA CANDELARIA - BOSTON					0,00	
CR 40-CL 54 Y 56		2,50	13,40	0,15	5,03	
CR 40-CL 54 Y 56		8,30	1,50	0,15	1,87	
CR 40-CL 54 Y 56		52,50	1,70	0,15	13,39	
CR 40-CL 54 Y 56		21,40	1,50	0,15	4,82	
CR 40-CL 54 Y 56		9,45	2,20	0,15	3,12	
CR 40-CL 54 Y 56		8,60	1,75	0,15	2,26	
CR 40-CL 54 Y 56		5,14	1,72	0,15	1,33	31,80
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					0,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		50,04	0,35	0,30	5,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,88	0,35	0,48	1,32	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,40	0,35	0,48	4,27	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		54,84	0,35	0,30	5,77	16,61
BOSTON - ENCISO					0,00	
CL 54-CR 36A Y 37		17,30	2,60	0,10	4,50	
CL 54-CR 36A Y 37		3,60	3,60	0,10	1,37	
CL 54-CR 36A Y 37		5,60	4,20	0,10	2,44	
CL 54-CR 36A Y 37		0,40	0,15	0,10	0,01	
CL 54-CR 36A Y 37		3,40	3,80	0,10	1,29	
CL 54-CR 36A Y 37		11,00	2,52	0,10	2,77	
CL 54-CR 36A Y 37		1,90	1,30	0,10	0,25	
CL 54-CR 36A Y 37		17,80	2,57	0,10	4,57	
CL 54-CR 36A Y 37		27,83	0,35	0,48	4,68	
CL 54-CR 36A Y 37		12,83	0,35	0,38	1,71	23,69
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,90	2,20	0,15	1,29	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		12,45	1,28	0,15	2,39	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,90	2,10	0,15	1,54	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,50	1,50	0,18	2,03	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,10	2,60	0,18	3,32	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,40	1,50	0,18	2,54	



CLL 11B CR 34 Y CL 11A	8,50	2,60	0,18	3,98		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	13,50	1,50	0,18	3,65		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	3,90	2,20	0,10	0,86		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	12,45	1,28	0,10	1,59		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	4,90	2,10	0,10	1,03		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	7,50	1,50	0,10	1,13		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	7,10	2,60	0,10	1,85		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	9,40	1,50	0,10	1,41		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	8,50	2,60	0,10	2,21		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	13,50	1,50	0,10	2,03		32,83
CL 11 CR 31A Y 30	12,50	2,00	0,06	1,50		
CL 11 CR 31A Y 30	12,50	2,70	0,19	8,41		
CL 11 CR 31A Y 30	17,90	0,30	0,50	2,69		
CL 11 CR 31A Y 30	77,60	0,30	0,35	8,15		16,76
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G	79,60	0,30	0,30	7,16		
CL 5F Y 5G	17,20	1,05	0,10	1,81		
CL 5F Y 5G	4,30	4,00	0,10	1,72		
CL 5F Y 5G	17,20	1,05	0,15	2,71		
CL 5F Y 5G	4,30	4,00	0,25	4,30		
CL 5F Y 5G	4,30	4,00	0,15	2,58		
CL 5F Y 5G	3,40	2,80	0,25	2,38		
CL 5F Y 5G	3,00	2,80	0,25	2,10		
CL 5F Y 5G	3,40	2,80	0,12	1,14		
CL 5F Y 5G	3,00	2,80	0,12	1,01		
CL 5F Y 5G	5,70	2,80	0,15	2,39		
CL 5F Y 5G	18,00	1,26	0,15	3,02		
CL 5F Y 5G	5,70	2,80	0,10	1,60		
CL 5F Y 5G	18,40	1,26	0,10	2,32		
CL 5F Y 5G	58,30	0,30	0,30	5,25		
CL 5F Y 5G	63,80	0,30	0,30	5,75		47,24
CL 7- CR 33	25,20	0,30	0,30	2,27		
CL 7- CR 33	33,20	1,40	0,15	6,97		
CL 7- CR 33	1,65	1,65	0,15	0,41		
CL 7- CR 33	1,75	1,60	0,20	0,56		
CL 7- CR 33	2,70	2,00	0,15	0,81		
CL 7- CR 33	33,20	1,40	0,10	4,65		
CL 7- CR 33	1,65	1,65	0,10	0,27		
CL 7- CR 33	1,75	1,60	0,10	0,28		
CL 7- CR 33	2,70	2,00	0,20	1,08		
CL 7- CR 33	23,48	0,30	0,30	2,11		
CL 7- CR 33	3,45	0,30	0,50	0,52		
CL 7- CR 33	37,45	0,30	0,30	3,37		23,30
Del 28 de mayo al 01 de junio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CL 11 CR 31A Y 30	1,20	0,42	0,25	0,13		
CL 11 CR 31A Y 30	3,90	0,30	0,50	0,59		
CL 11 CR 31A Y 30	26,00	0,30	0,35	2,73		3,44
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	3,80	1,40	0,07	0,37		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	9,30	2,30	0,07	1,50		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	9,40	2,30	0,07	1,51		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	2,60	1,40	0,07	0,25		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	8,00	1,80	0,07	1,01		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	6,10	3,00	0,07	1,28		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	7,00	1,80	0,07	0,88		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	6,10	2,80	0,07	1,20		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	12,45	1,28	0,15	2,39		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	3,80	1,40	0,18	0,96		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	9,30	2,30	0,18	3,85		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	9,40	2,30	0,18	3,89		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	2,60	1,40	0,18	0,66		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	8,00	1,80	0,18	2,59		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	6,10	3,00	0,18	3,28		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	7,00	1,80	0,18	2,27		
CLL 11B CR 34 Y CL 11A	6,10	2,80	0,18	3,07		30,88
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G	19,58	0,30	0,50	2,95		
CL 5F Y 5G	3,50	1,27	0,10	0,44		
CL 5F Y 5G	4,00	3,15	0,10	1,26		
CL 5F Y 5G	5,60	2,95	0,10	1,65		
CL 5F Y 5G	13,30	1,05	0,20	2,79		
CL 5F Y 5G	3,50	1,27	0,15	0,67		
CL 5F Y 5G	4,00	3,15	0,15	1,89		
CL 5F Y 5G	5,60	2,95	0,25	4,13		
CL 5F Y 5G	13,30	1,05	0,10	1,40		
CL 5F Y 5G	9,60	0,30	0,50	1,44		
CL 5F Y 5G	16,80	0,30	0,50	2,52		
CL 5F Y 5G	3,90	1,26	0,15	0,74		
CL 5F Y 5G	1,50	1,26	0,10	0,19		
CL 5F Y 5G	5,70	0,30	0,50	0,86		
CL 5F Y 5G	13,30	1,05	0,10	1,40		24,32
CL 7- CR 33	7,5	5	0,1	3,75		
CL 7- CR 33	10,53	0,3	0,3	0,95		
CL 7- CR 33	2,27	1,36	0,2	0,62		
CL 7- CR 33	2,47	1,77	0,11	0,48		
CL 7- CR 33	3,02	6,11	0,18	3,38		
CL 7- CR 33	3,07	1,35	0,2	0,83		
CL 7- CR 33	7,50	5,00	0,15	5,63		15,63





BOSTON - ENCISO						
CL 54-CR 36A Y 37		14,30	2,24	0,15	4,80	
CL 54-CR 36A Y 37		2,05	1,00	0,15	0,31	
CL 54-CR 36A Y 37		1,66	1,00	0,15	0,25	
CL 54-CR 36A Y 37		1,32	1,37	0,15	0,27	
CL 54-CR 36A Y 37		8,50	1,50	0,15	1,91	
CL 54-CR 36A Y 37		25,00	1,90	0,15	7,13	
CL 54-CR 36A Y 37		1,10	1,50	0,15	0,25	
CL 54-CR 36A Y 37		6,60	1,30	0,15	1,29	
CL 54-CR 36A Y 37		1,10	1,50	0,15	0,25	
CL 54-CR 36A Y 37		30,00	1,80	0,15	8,10	
CL 54-CR 36A Y 37		1,70	2,50	0,15	0,64	
CL 54-CR 36A Y 37		0,60	1,65	0,15	0,15	
CL 54-CR 36A Y 37		0,60	1,65	0,15	0,15	
CL 54-CR 36A Y 37		6,40	1,30	0,15	1,25	
CL 54-CR 36A Y 37		14,00	1,70	0,15	3,57	
CL 54-CR 36A Y 37		1,67	1,07	0,15	0,27	
CL 54-CR 36A Y 37		7,30	2,30	0,15	2,52	
CL 54-CR 36A Y 37		43,5	0,35	0,38	5,78	
CL 54-CR 36A Y 37		65	0,35	0,43	10,92	
CL 54-CR 36A Y 37		59,5	0,35	0,38	7,93	
CL 54-CR 36A Y 37		49	0,35	0,43	8,23	65,96
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		29,8	0,35	0,43	5,01	
CR 40-CL 54 Y 56		16,25	0,35	0,38	2,16	7,17
BOMBONÁ II		26	0,2	0,3	1,56	
		4,00	3,00	0,12	1,44	3,00
			Subtotal			863,95
			TOTAL			863,95

OBSERVACIONES: Las celdas señaladas de color verde, hacen referencia a la demolición y las de color azul, a las excavaciones pertinentes por frente de trabajo.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF									HOJA N°	10
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.1.2	DESCRIPCIÓN	Construcción de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa., según diseño y condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm. o su equivalente para acabado a la viste, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 26 de mayo al 01 de junio						
POBLADO - FLORIDA						
CL 5F Y 5G		0,6	1,2	0,1	0,072	0,07

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF


CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA Nº	11
FECHA: DD 31 MM 5 AA 2025	PERÍODO: 06/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:


ÍTEM	4.1.5	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2.0 m. Acabado estriado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.




LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 06 al 11 de mayo					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,93	1,20	9,52	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		28,30	1,30	36,79	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,75	1,60	14,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,20	1,40	10,08	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,66	49,80	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		0,92	1,67	1,54	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,09	1,64	1,79	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	1,60	1,92	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,50	1,53	3,83	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		30,00	1,55	46,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,02	1,05	1,07	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,02	1,32	1,35	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,14	1,32	2,82	
MENOS CAJAS				2,30	178,70
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		1,73	3,45	5,97	
CR 40-CL 54 Y 56		8,87	1,75	15,70	
CR 40-CL 54 Y 56		2,73	1,62	4,42	
CR 40-CL 54 Y 56		25,80	1,18	30,44	
MENOS CAJAS				5,30	51,23
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,40	2,50	16,00	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		13,00	1,10	14,30	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		11,00	0,95	10,45	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,20	2,13	15,34	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,50	2,40	6,00	
MENOS CAJAS				1,00	61,09
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		8,90	1,20	10,68	10,68
Del 12 al 18 de mayo					
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		55,75	0,85	47,39	
CL 5F Y 5G		3,00	3,30	9,90	
CL 5F Y 5G		2,80	1,48	4,14	
CL 5F Y 5G		31,80	1,30	41,34	
CL 5F Y 5G		26,50	1,10	29,15	131,92
CL 7- CR 33		43,30	1,20	51,96	51,96
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		12,30	1,90	23,37	
CR 40-CL 54 Y 56		6,35	1,85	11,75	
CR 40-CL 54 Y 56		16,48	1,15	18,95	
CR 40-CL 54 Y 56		19,45	1,23	23,92	
CR 40-CL 54 Y 56		40,00	1,20	48,00	
CR 40-CL 54 Y 56		7,00	1,80	12,60	131,69
MENOS CAJAS				9,90	
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,27	2,89	9,45	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,43	1,40	2,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,40	4,00	17,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,90	2,27	11,12	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,70	1,65	4,46	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,30	2,20	5,06	



CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		40,30	1,65	69,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,40	1,50	3,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,80	2,60	7,28	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,70	1,60	5,92	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	0,98	1,57	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	1,07	1,71	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,44	2,60	6,34	
MENOS CAJAS				8,54	136,07
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,00	1,30	11,70	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		12,20	2,50	30,50	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,00	1,30	5,20	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		1,00	2,50	2,50	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,80	1,30	8,84	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		14,50	2,50	36,25	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,50	1,15	7,48	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		1,10	2,10	2,31	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,70	1,15	5,41	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		11,50	2,20	25,30	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,70	1,15	10,01	146,49
CL 11 CR 31A Y 30		7,00	2,30	16,10	
CL 11 CR 31A Y 30		36,20	1,35	48,87	64,97
Del 18 al 25 de mayo					
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		16,10	1,81	29,14	
CR 40-CL 54 Y 56		7,20	1,16	8,35	
CR 40-CL 54 Y 56		22,00	1,35	29,70	
MENOS CAJAS				8,25	58,94
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CR 82A-CL 36 Y 37D		0,16	0,62	0,10	
CR 82A-CL 36 Y 37D		0,38	1,55	0,59	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,02	1,30	1,33	
CR 82A-CL 36 Y 37D		5,00	0,70	3,50	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,90	1,50	2,85	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,60	0,60	0,96	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,50	1,16	1,74	
CR 82A-CL 36 Y 37D		3,70	1,50	5,55	16,61
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		8,84	1,70	15,03	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,50	2,10	13,65	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,00	1,95	27,30	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,70	0,85	1,45	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,70	0,85	1,62	
CL 54-CR 36A Y 37		21,07	2,12	44,67	
CL 54-CR 36A Y 37		8,13	1,74	14,15	
CL 54-CR 36A Y 37		2,80	0,86	2,69	
CL 54-CR 36A Y 37		1,80	1,00	1,80	
CL 54-CR 36A Y 37		3,80	1,30	4,94	
CL 54-CR 36A Y 37		5,60	1,51	8,46	
CL 54-CR 36A Y 37		10,40	3,67	38,17	
CL 54-CR 36A Y 37		8,07	2,17	17,51	
CL 54-CR 36A Y 37		3,45	1,70		
CL 54-CR 36A Y 37		2,20	1,87	4,11	
CL 54-CR 36A Y 37		8,00	2,08	16,64	
CL 54-CR 36A Y 37		1,37	1,80	2,47	
CL 54-CR 36A Y 37		8,20	3,30	27,06	
CL 54-CR 36A Y 37		5,30	1,74	9,22	
CL 54-CR 36A Y 37		4,30	2,34	10,06	
CL 54-CR 36A Y 37		1,82	3,90	7,10	
MENOS CAJAS				9,84	259,24
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		19,00	2,20	41,80	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		3,80	2,20	8,58	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		12,45	1,28	15,94	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,90	2,10	10,29	
MENOS CAJAS				1,37	76,24
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		17,20	1,05	18,06	18,06
CL 7- CR 33		6,90	3,70	25,53	
CL 7- CR 33		33,20	1,40	46,48	
CL 7- CR 33		1,50	1,45	2,18	
CL 7- CR 33		1,55	1,60	2,48	
CL 7- CR 33		2,70	2,00	5,40	
MENOS CAJAS				2,84	79,43
Del 28 de mayo al 01 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11 CR 31A Y 30		12,50	2,15	26,88	
CL 11 CR 31A Y 30		20,00	1,00	20,00	
CL 11 CR 31A Y 30		5,40	2,10	11,34	
CL 11 CR 31A Y 30		16,80	1,00	16,80	
MENOS CAJAS				0,84	74,18
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,50	1,30	9,75	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		7,10	2,30	16,33	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		9,40	1,30	12,22	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,50	2,30	19,55	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		13,50	1,30	17,55	
MENOS CAJAS				0,51	74,89
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		13,75	0,85	11,69	
CL 5F Y 5G		2,80	1,48	4,14	
CL 5F Y 5G		3,50	0,85	2,98	
CL 5F Y 5G		4,00	2,95	11,80	





CL 5F Y 5G		13,30	0,85	11,31	
CL 5F Y 5G		5,70	2,60	15,89	
CL 5F Y 5G		19,80	1,26	25,07	
CL 5F Y 5G		0,80	1,10	0,88	
CL 5F Y 5G		1,70	1,00	1,70	
MENOS CAJAS				3,24	82,29
CL 7- CR 33		6,74	4,30	28,98	
MENOS CAJAS				1,61	27,37
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		23,00	1,61	37,03	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,60	1,54	10,16	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,30	1,60	3,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,30	1,54	3,54	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,00	1,70	15,30	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,00	1,80	5,40	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	2,30	16,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,67	1,10	1,84	93,28
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 55		1,65	3,00	4,95	
CR 40-CL 54 Y 55		1,65	6,00	9,90	
CR 40-CL 54 Y 55		52,00	1,35	70,20	
CR 40-CL 54 Y 55		1,60	22,00	35,20	
CR 40-CL 54 Y 55		1,31	6,42	8,41	
CR 40-CL 54 Y 55		0,60	13,84	8,30	
MENOS CAJAS				10,85	128,11
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,80	4,20	24,36	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		0,40	0,15	0,06	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		11,00	2,52	27,72	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,90	1,30	2,47	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		17,80	2,57	45,75	
				9,45	90,91
	Subtotal				2.039,34
	TOTAL				2.039,34

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	12
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.2.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 08 al 11 de mayo		
BOSTON - ENCISO	136,92	136,92
LA CANDELARIA - BOSTON	90,86	90,86
POBLADO - LAS LOMAS	7,00	7,00
POBLADO - FLORIDA	171,80	171,80
Del 12 al 18 de mayo		
POBLADO - FLORIDA	28,98	28,98
BOSTON - ENCISO	72,90	72,90
LA CANDELARIA - BOSTON	77,13	77,13
POBLADO - LAS LOMAS	89,90	89,90
Del 19 al 25 de mayo		
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR	5,30	5,30
LA CANDELARIA - BOSTON	136,75	136,75
BOSTON - ENCISO	249,90	249,90
POBLADO - FLORIDA	196,61	196,61
Del 26 de mayo al 01 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	120,40	120,40
POBLADO - FLORIDA	97,14	97,14
BOSTON - ENCISO	217,10	217,10
LA CANDELARIA - BOSTON	67,00	67,00
Subtotal		1.765,67
TOTAL		1.765,67

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	13
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	5.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	UNID.	kg	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	KG	MEDIDA TOTAL
Del 26 de mayo al 01 de junio		
POBLADO - FLORIDA	5,96	5,96
Subtotal		5,96
TOTAL		5,96

OBSERVACIONES: Acero requerido para la construcción de las escalas.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA Nº	14

FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	


ÍTEM	5.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.














LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 05 al 11 de mayo					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	0,70	1,40	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,50	0,70	1,05	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,40	1,62	3,89	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,58	2,26	3,57	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,58	4,21	6,65	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,44	2,34	3,37	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,71	2,35	4,02	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,40	1,50	3,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,20	1,60	3,52	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,40	1,50	2,10	**33,17**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		1,12	6,00	6,72	
CR 40-CL 54 Y 56		1,12	6,00	6,72	
CR 40-CL 54 Y 56		2,00	1,25	2,50	
CR 40-CL 54 Y 56		1,22	2,00	2,44	
CR 40-CL 54 Y 56		2,00	1,15	2,30	**20,68**
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		4,00	2,50	10,00	
MENOS CAJAS				1,00	**9,00**
Del 12 al 18 de mayo					
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		4,00	3,00	12,00	
CL 5F Y 5G		2,00	1,00	2,00	**14,00**
CL 7- CR 33		3,00	1,00	3,00	**3,00**
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,92	2,32	4,45	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,79	1,73	3,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,41	2,00	2,82	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,92	2,37	4,55	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,40	2,30	3,22	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,26	1,73	3,91	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,52	2,38	3,62	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,72	2,33	4,01	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,44	2,33	3,36	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,13	1,54	1,74	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	1,54	3,08	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,30	1,40	3,22	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,30	1,40	3,22	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,30	1,40	3,22	**47,51**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		12,00	1,12	13,44	
CR 40-CL 54 Y 56		9,40	1,22	11,47	
CR 40-CL 54 Y 56		2,79	1,14	3,18	
CR 40-CL 54 Y 56		2,10	1,15	2,42	
CR 40-CL 54 Y 56		2,00	1,15	2,30	
CR 40-CL 54 Y 56		1,14	1,51	1,72	
CR 40-CL 54 Y 56		2,55	1,60	4,08	
CR 40-CL 54 Y 56		1,62	2,09	3,39	
CR 40-CL 54 Y 56		1,84	1,65	3,04	
CR 40-CL 54 Y 56		4,00	1,20	4,80	**49,83**
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		8,00	2,50	20,00	
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		2,00	0,80	1,60	
MENOS CAJAS				3,87	**17,73**



Del 19 al 25 de mayo					
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		0,72	2,42	1,74	
CR 40-CL 54 Y 56		1,80	2,93	5,27	
CR 40-CL 54 Y 56		0,85	2,30	1,96	
CR 40-CL 54 Y 56		1,33	4,08	5,43	
CR 40-CL 54 Y 56		1,38	2,50	3,45	**17,85**
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CR 82A-CL 36 Y 37D		4,61	0,69	3,18	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,90	1,50	2,85	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,50	1,16	1,74	**7,77**
BOSTON - ENCISO					
CL 54-CR 36A Y 37		0,74	1,29	0,95	
CL 54-CR 36A Y 37		0,68	1,25	0,85	
CL 54-CR 36A Y 37		0,79	3,80	3,00	
CL 54-CR 36A Y 37		2,30	1,00	2,30	
CL 54-CR 36A Y 37		2,30	1,00	2,30	
CL 54-CR 36A Y 37		1,00	3,60	3,60	
CL 54-CR 36A Y 37		1,80	1,00	1,80	
CL 54-CR 36A Y 37		2,00	1,00	2,00	
CL 54-CR 36A Y 37		2,30	1,20	2,76	
CL 54-CR 36A Y 37		2,30	1,20	2,76	
CL 54-CR 36A Y 37		2,30	1,20	2,76	
CL 54-CR 36A Y 37		1,50	1,00	1,50	
CL 54-CR 36A Y 37		0,90	1,00	0,90	**27,49**
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B CR 34 Y CL 11A		6,00	2,00	12,00	
MENOS CAJAS				1,44	**10,56**
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		4,00	1,00	4,00	**4,00**
CL 7- CR 33		1,60	1,20	1,92	
CL 7- CR 33		1,00	2,00	2,00	**3,92**
Del 26 de mayo al 01 de junio					
POBLADO - FLORIDA					
CL 5F Y 5G		2,00	1,00	2,00	
CL 5F Y 5G		2,00	2,00	4,00	
CL 5F Y 5G		5,00	2,00	10,00	**16,00**
CL 7- CR 33		2,00	1,00	2,00	**2,00**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		1,68	2,00	3,36	
CR 40-CL 54 Y 56		1,65	2,30	3,80	
CR 40-CL 54 Y 56		1,42	2,13	3,02	
CR 40-CL 54 Y 56		1,56	1,67	2,61	**12,78**
SUBTOTAL					**297,29**
TOTAL					**297,29**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF									HOJA N°	16
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.2	DESCRIPCIÓN	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 05 al 11 de mayo		
LA CANDELARIA - BOSTON	14,32	14,32
POBLADO - LAS LOMAS	40,00	40,00
POBLADO - FLORIDA	145,27	145,27
Del 12 al 18 de mayo		
POBLADO - FLORIDA	27,13	27,13
LA CANDELARIA - BOSTON	62,00	62,00
POBLADO - LAS LOMAS	43,20	43,20
Del 19 al 25 de mayo		
LA CANDELARIA - BOSTON	19,33	19,33
BOSTON - ENCISO	66,92	66,92
POBLADO - LAS LOMAS	123,15	123,15
POBLADO - FLORIDA	13,10	13,10
Del 26 de mayo al 01 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	54,70	54,70
POBLADO - FLORIDA	79,65	79,65
BOSTON - ENCISO	42,20	42,20
LA CANDELARIA - BOSTON	65,00	65,00
Subtotal		795,97
TOTAL		795,97

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	16
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	05/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:

ÍTEM	7.3	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín ADOP-A de 10x20x8 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
Del 05 al 11 de mayo			
BOSTON - ENCISO		2,95	2,95
LA CANDELARIA - BOSTON		30,65	30,65
POBLADO - LAS LOMAS		17,50	17,50
POBLADO - FLORIDA		31,21	31,21
Del 12 al 18 de mayo			
LA CANDELARIA - BOSTON		106,62	106,62
POBLADO - LAS LOMAS		7,00	7,00
Del 19 al 25 de mayo			
LA CANDELARIA - BOSTON		51,28	51,28
BOSTON - ENCISO		42,08	42,08
POBLADO - LAS LOMAS		62,70	62,70
Del 26 de mayo al 01 de junio			
POBLADO - LAS LOMAS		17,90	17,90
POBLADO - FLORIDA		6,74	6,74
BOSTON - ENCISO		20,00	20,00
LA CANDELARIA - BOSTON		110,50	110,50
Subtotal			507,13
TOTAL			507,13

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO		4600102792 DE 2024	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.			
VALOR PPTO AMBIENTAL		$ 126.711.013	
PLAZO INICIAL:		5 MESES	
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL VG-VNF	
INTERVENTORÍA		SITELSA SAS	
FECHA ACTA:		PERÍODO	
		1-dic.-24	31-ene.-25

CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha de realizacion del presupuesto: 4/30/2024

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA N°6 MAYO		ACUMULADO	
	GESTIÓN AMBIENTAL			**PPTO CONTRACTUAL**					
1,0	Manejo de residuos sólidos								
1,1	Canecas de 5 gl con tapa y debidamente rotuladas (Tres recipientes reciclable, ordinario y organicos)	Juego	8,00	$ 175.030,00	$ 1.400.240,00	0	$ 0,00	2	$ 350.060,00
1,2	Canecas metálica de 55 gl con tapa, pintadas de acuerdo los colores según la Resol N° 2184 de 2019, debidamente rotuladas (Cuatro recipientes recipientes: No aprovechables, Aprovechables, Orgánicos aprovechables, especiales)'	Juego	6,00	$ 541.116,00	$ 3.246.696,00	0	$ 0,00	6	$ 3.246.696,00
1,3	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 694,00	$ 1.526.800,00	50	$ 34.700,00	284	$ 197.096,00
1,4	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 708,00	$ 1.557.600,00	15	$ 10.620,00	221	$ 156.468,00
1,5	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 638,00	$ 1.403.600,00	50	$ 31.900,00	236	$ 150.568,00
1,6	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo ((residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	1100,00	$ 1.077,00	$ 1.184.700,00	30	$ 32.310,00	170	$ 183.090,00
1,7	Construcción de caseta de 4 m2 aproximadamente para el acopio de residuos sólidos comunes, Incluye teleras, tejas de zinc, largueros	un	4,00	$ 297.507,00	$ 1.190.028,00	0	$ 0,00	4	$ 1.190.028,00
1,8	Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada, (Incluye Transporte). Mínimo por recolección - 50 Kg.	kg	200,00	$ 5.236,00	$ 1.047.200,00	58,5	$ 306.306,00	58,5	$ 306.306,00
1,9	Recolección de residuos de Madera por parte de una empresa autorizada	m3	20,00	$ 51.487,00	$ 1.029.740,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,10	Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)	un	22,00	$ 63.008,00	$ 1.386.176,00	0	$ 0,00	22	$ 1.386.176,00
1,11	Bascula colgante industrial digital capacidad maxima 300 Kg *	un	1,00	$ 87.424,00	$ 87.424,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,12	Señalización en sitios de disposicion temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, Incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Global	14,00	$ 12.000,00	$ 168.000,00	0	$ 0,00	14	$ 168.000,00
2,00	Maquinaria, vehículos y equipo en obra								
2,1	Lona banner, 13 onzas para vehículo (volqueta o camion) de 1,5m x 0,8m con dobléz repisado 3 cm por el contorno y ojaletes 1 en cada esquina, impresión inkjet resistente a la intemperie según diseño del Manual de Identidad del Municipio.	un	20,00	$ 35.000,00	$ 700.000,00	0	$ 0,00	15,00	$ 525.000,00
3,00	Ahorro y uso eficiente de agua y energía								
3,1	Hidrolavadora portatil acople rápido doble filtro *	un	1,00	$ 264.710,00	$ 264.710,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 264.710,00
4,00	Manejo de sustancias químicas								
4,1	Kit de emergencia para derrames químicos de 10 galones. Incluye bolsa con arena, caneca de 10 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de partículas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	un	8,00	$ 260.048,00	$ 2.080.384,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 2.080.384,00
4,2	Estiba de contención de 55 litros fabricada en polietileno de alta densidad, para almacenamiento de sustancias químicas	un	8,00	$ 443.258,00	$ 3.546.064,00	1,00	$ 443.258,00	5,00	$ 2.216.290,00
5,00	Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción								
5,1	Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acoplos	un	44,00	$ 20.000,00	$ 880.000,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 880.000,00
5,2	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	kg	110,00	$ 8.300,00	$ 913.000,00	0,00	$ 0,00	110,00	$ 913.000,00
5,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 852.170,00
5,4	Balizas (Alto 1,4m) Base negra *	un	44,00	$ 27.846,50	$ 1.225.246,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 1.225.246,00
5,5	Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, Incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Estimado	22,00	$ 12.000,00	$ 264.000,00	0,00	$ 0,00	34,00	$ 408.000,00

6,00	Control de emisiones atmosféricas								
6,1	Manguera multicapa con refuerzo textil interior y exterior para trabajo pesado. Incluye accesorios de conexión y regulación de agua - Pistola -.	m	200,00	$ 9.802,00	$ 1.960.400,00	0,00	$ 0,00	200,00	$ 1.960.400,00
6,2	Cubierta para la concretadora, Incluye largueros y plástico	un	4,00	$ 87.663,00	$ 350.652,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,00	Protección del suelo								
7,1	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. para la protección del suelo durante el almacenamiento o preparación de materiales de construcción	kg	220,00	$ 8.300,00	$ 1.826.000,00	0,00	$ 0,00	220,00	$ 1.826.000,00
8,00	Manejo de campamento e instalaciones temporales								
8,1	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, Incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios .	Global	22,00	$ 12.000,00	$ 264.000,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 264.000,00
8,2	Balizas para adecuación o provisión de senderos peatonales 1,4 m base negra'	un	44,00	$ 27.846,50	$ 1.225.246,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 1.225.246,00
8,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 852.170,00
9,00	Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos								
9,1	Caja desarenadora móvil para la concretadora	un	8,00	$ 51.878,00	$ 415.024,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,2	Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	m	440,00	$ 1.994,00	$ 877.360,00	0,00	$ 0,00	440,00	$ 877.360,00
9,3	Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)	mes	66,00	$ 716.115,00	$ 47.263.590,00	13,00	$ 9.309.495,00	28,00	$ 20.051.220,00
10,00	Gestión de la fauna y la flora								
10,1	Malla tipo polisombra color azúl para protección de 1,50 m de ancho para proteccion de árboles	m	50,00	$ 1.994,00	$ 99.700,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 99.700,00
10,2	Estacón en madera común fijación vertical diámetro 0,10 m x 2,80 m de alto	un	70,00	$ 9.940,00	$ 695.800,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 695.800,00
	Plan de Manejo de Tránsito								
11,00	Señalización y Desvíos								
11,1	Señales informativa. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015, Vias secundarias, 60x60 '	un	8,00	$ 166.041,00	$ 1.328.328,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.328.328,00
11,2	Señales reglamentarias. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015, Vias secundarias, 60x60 '	un	8,00	$ 164.779,00	$ 1.318.232,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.318.232,00
11,3	Señales preventivas. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015, vias secundarias, 60x60 '	un	8,00	$ 166.041,00	$ 1.328.328,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.328.328,00
11,4	Paleta de PARE y SIGA. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015 - Numeral 4.10.5 '	un	10,00	$ 40.000,00	$ 400.000,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 400.000,00
11,5	Maletin (2,0 x 1,0 m) '	un	8,00	$ 274.976,00	$ 2.199.808,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 2.199.808,00
11,6	Balizas (1,4 m) '	un	66,00	$ 27.847,00	$ 1.837.902,00	0,00	$ 0,00	66,00	$ 1.837.902,00
11,7	Conos (0,90 m de altura, material plástico color naranja, lámina reflectiva tipo III ó IV) '	un	16,00	$ 54.232,00	$ 867.712,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 867.712,00
11,8	Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 2,40m de ancho '	un	8,00	$ 210.364,00	$ 1.682.912,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.682.912,00
11,9	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m)	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,10	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	m	220,00	$ 1.749,00	$ 384.780,00	0,00	$ 0,00	220,00	$ 384.780,00
11,11	Teleras 1,35m x 0,90 m	un	40,00	$ 20.000,00	$ 800.000,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 800.000,00
11,12	Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	un	8,00	$ 222.013,00	$ 1.776.104,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.776.104,00
12,0	Subprograma de seguridad y salud en el trabajo								
12,1	Extintor multiproposito 10 Lb (Incluye recarga en caso de necesitarse) '	un	8,00	$ 34.769,00	$ 278.152,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 278.152,00
12,2	Silvato brigadista	un	8,00	$ 8.571,00	$ 68.568,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 68.568,00
12,3	Camilla emergencia polietileno 185 cm x 0.45 cm con inmovilizador de cuello y arnés '	un	8,00	$ 144.086,00	$ 1.152.688,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.152.688,00
12,4	Botiquin primeros auxilos (en lona) TIPO A	un	8,00	$ 171.898,00	$ 1.375.184,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.375.184,00
13,0	Personal para brigada Ambiental								
13,1	Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental	hr	3025,00	$ 9.017,00	$ 27.276.425,00	0,00	$ 0,00	3025,00	$ 27.276.425,00
	TOTAL				$ 126.711.013,00		$ 10.169.589		$ 89.626.307

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ - DIRECTORA DE ITNERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,30	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	10,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	5,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	10,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	7,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	3,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	10,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	5,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		50,00
TOTAL		50,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ - DIRECTORA DE ITNERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	2
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE IMCIO	6/11/2024

ÍTEM	1,40	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 78 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	2,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	1,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	2,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	3,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	2,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	3,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	2,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		15,00
TOTAL		15,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.


CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ - DIRECTORA DE ITNERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N° 3

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,50	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	10,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	6,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	10,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	7,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	3,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	10,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	5,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		50,00
TOTAL		50,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ - DIRECTORA DE ITNERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	4
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE IMCIO	6/11/2024

ÍTEM	1,60	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 80*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	6,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	2,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	5,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	6,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	3,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	6,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 8A entre Calle 44AA y 45	2,00
	Calle 44A entre Cra 8A y 9	-
Subtotal		30,00
TOTAL		30,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ - DIRECTORA DE ITNERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN


CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	5
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	1,80	DESCRIPCIÓN	Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada. (Incluye Transporte). Mínimo por recolección - 50 Kg.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	6,00
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	2,00
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	1,00
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	3,00
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	12,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	3,00
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	0,50
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	5,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	4,00
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	1,50
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	4,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	1,50
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	4,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	4,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	2,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	5,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Subtotal		58,50
TOTAL		58,50

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ - DIRECTORA DE ITNERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN


CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	6
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	4,2	DESCRIPCIÓN	Estiba de contención de 55 litros fabricada en polietileno de alta densidad, para almacenamiento de sustancias químicas





OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b		-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a		-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84		-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80		-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C		-
Laureles			
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81		-
Lorena	Cra 78 entre Clle 38 y TV 39b (38b)		-
Candelaria			
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46		-
Belén Granada			
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28		-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B		-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74		-
Boston/Enciso			-
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57		-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35		-
Boston			
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56		1,00
Poblado			
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F		-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6		-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11		-
Buenos Aires			
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45		-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9		-
Subtotal			1,00
TOTAL			1,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ - DIRECTORA DE ITNERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN



CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	7
FECHA	DD	31	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/05/2025 - 31/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	9,3	DESCRIPCIÓN	Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)





OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b		-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a		-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84		-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80		-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C		-
Laureles			
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81		1,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 36 y TV 39b (38b)		-
Candelaria			
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46		-
Belén Granada			
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28		-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B		-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74		-
Boston/Enciso			-
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57		2,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35		1,00
Boston			
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56		2,00
Poblado			
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F		3,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6		1,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11		3,00
Buenos Aires			
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45		1,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9		-
	Subtotal		14,00
TOTAL			14,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ - DIRECTORA DE ITNERVENTORÍA



Alcaldía de Medellín

ACTA REAJUSTE DE OBRA N° 3

Contrato N° 4600102792 de 2024

Objeto: "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"

Contratista de obra: Consorvio Vial VG VNF

Contratista de Interventoría: Sitelsa SAS

Fórmula de Reajuste de Precios publicada en el pliego de condiciones

$$AR = AS \times \left[0{,}1989\left(\frac{COi}{COo}\right) + 0{,}1944\left(\frac{MOOPi}{MOOPo}\right) + 0{,}1430\left(\frac{EPXi}{EPXo}\right) + 0{,}1278\left(\frac{ACCi}{ACCo}\right) + 0{,}1132\left(\frac{TRAi}{TRAo}\right) + 0{,}0741\left(\frac{SBi}{SBo}\right) + 0{,}0648\left(\frac{EQOi}{EQOo}\right) + 0{,}0372\left(\frac{MAi}{MAo}\right) + 0{,}0153\left(\frac{AMi}{AMo}\right) + 0{,}0126\left(\frac{HEi}{HEo}\right) + \ +0{,}0111\left(\frac{HIi}{HIo}\right) + 0{,}0076\left(\frac{CEi}{CEo}\right)\right]$$

Fórmula de reajuste			(1) Mes Base	(2) Mes Acta de Pago	Cálculos del factor de reajuste	
			Agosto 2024	Marzo 2025		
Código	Concepto	Coeficentes Fórmula de reajustes	Io	Ii	Ii/Io	Fórmula
CO	CONCRETO PREMEZCLADO	0,1989	3.402,24	3574,39	1,05	0,21
MOOP	MANO DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS	0,1944	3.250,41	3.602,49	1,11	0,22
EPX	EPÓXICOS (ADHERENTES)	0,1430	511,96	546,06	1,07	0,15
ACC	ANDENES, CUNETAS Y CORDONES	0,1278	1.626,22	1.736,15	1,07	0,14
TRA	TRANSPORTE	0,1132	1.979,44	1.992,49	1,01	0,11
SB	SUBBASE	0,0741	3.768,28	3.990,02	1,06	0,08
EQO	EQUIPO DE OBRAS PÚBLICAS	0,0648	2.767,68	2.652,31	0,96	0,06
MA	MADERAS PARA CONTRUCCIÓN	0,0372	6.227,32	6.107,11	0,98	0,04
AM	AGREGADOS MINERAS	0,0153	2.498,08	2.699,12	1,08	0,02
HE	HERRAMIENTAS	0,0126	2.264,89	2.388,29	1,05	0,01
HI	HIERRO	0,0111	3.113,36	3.114,09	1,00	0,01
CE	CEMENTO	0,0076	3.399,99	3.561,82	1,05	0,01
	Total	1,000				1,06

Cálculo reajuste del acta:

Factor reajuste		1,06
Valor obra contractual acta N° ____ (AS)	$	730.877.960
Valor reajuste N° ____ (AR)	$	774.730.638
Valor total del reajuste a pagar (AR-AS)	$	**43.852.678**

Notas:
1. El Mes Base corresponde al mes en que se presentó la propuesta, según los estudios previos.
2. El Mes Acta de Pago corresponde al mes en que se ejecutaron las actividades asociadas al objeto contractual.
3. Los cálculos en las fórmulas se realizan con dos (2) cifras decimales.
4. El valor del acta AS incluye el % de AIU, pero no incluye los gastos reembolsables ni la obra extra.
5. La interventoría debe verificar que el valor del acta AS no incluya el porcentaje de imprevistos sin haber sido causados y sin el aval de la supervisión.

Firma del Director de obra
Nombre: Ernesto Millán Cuenca
Empresa: Consorcio Vial VG VNF
Teléfono: 3104684570
email: consorciovialvgvnf@gmail.com

Firma del Director de Interventoría
Nombre: Mayra Alejandra Pimiento Gutiérrez
Empresa: SITELSA SAS
Teléfono: _____
email: interventoriamedellin2024@outlook.com

VoBo Supervisor SIF
Nombre: JOHN BAYRON SERNA V
Teléfono: 3855555 EXT 6245
email: john.serna@medellin.gov.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL VG-VNF

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 # 13 A - 54 OF 603

42. Correo electrónico facturacion@vnfsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 5 4 1 1 2 6	6 0 1 7 1 8 8 6 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 1 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 18 / 16 : 47: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VEGA CARDENAS HORACIO
985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-09-2024 04:54:19PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 7 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 7 2 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 0 9 9 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 7 7 2 7 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	GARCIA	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 9 2 7 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VNF S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	5 0	2 0 2 4 0 7 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 6 7 5 8 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA VG SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 0 7 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901871689	9	CONSORCIO VIAL VG-VNF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO COMFAMA	CALLE 127 13A 54 OFICINA 603	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7188690	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1536267656	9487257661	E	2025/06/24	2025/06/06	BANCO ITAU	0	$22,727,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO COMFAMA (24 Afiliados)																							$71,117,520	$11,499,300			$73,323,498	$2,933,500			$72,856,830	$2,914,800			$73,323,498		$5,030,800		$0	$0		$22,378,600

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901871689	9	CONSORCIO VIAL VG-VHF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO COMFAMA	CALLE 127 13A 54 OFICINA 603	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7188690	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1536267656	9487257661	E	2025/06/24	2025/06/06	BANCO ITAU	0	$22,727,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$11,727,300	$0	$0	$11,727,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$944,000	$0	$0	$944,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,639,900	$0	$0	$2,639,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,789,200	$0	$0	$3,789,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$4,354,200	$0	$0	$4,354,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$5,038,300	$0	$0	$5,038,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	25	$5,038,300	$0	$0	$5,038,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				25	$2,971,800	$0	$0	$2,971,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	24	$2,914,800	$0	$0	$2,914,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$2,990,500	$0	$0	$2,990,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$1,750,800	$0	$0	$1,750,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$617,100	$0	$0	$617,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$3,800	$0	$0	$3,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$388,000	$0	$0	$388,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$59,800	$0	$0	$59,800
TOTAL				25	$22,727,900	$0	$0	$22,727,900

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y/O ACREEDORES

Gestion de Proveedores <gestion.proveedores@medellin.gov.co> 28 de noviembre de 2024, 4:17 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buenas tardes,

Consorcio Vial VG VNF, se encuentra registrado desde el **24.09.2024** con el consecutivo interno (Acreedor) N°**1200056338** Tener en cuenta que la inscripción en el registro de proveedores se hace una sola vez y este le sirve para futuros trámites con el Distrito de Medellín, en caso tal que sus datos generales y bancarios hayan cambiado, deben solicitar actualización del registro a este mismo correo.

Se aclara que:

En esta dependencia "Gestión de Proveedores" (Secretaría de Suministros y Servicios), SOLO realizamos la Inscripción como proveedores de personas naturales o jurídicas en el Dato Maestro de Proveedores y Contratistas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por diferentes conceptos. Debe seguir gestionando el trámite con la dependencia con quien lo inició (Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gestión Humana, Secretaría General, entre otras) para que procedan a realizar el contrato o hacer el pago respectivo de ser pertinente, una vez verifiquen la totalidad de los requisitos exigidos y los documentos que debe adjuntar.

Este pantallazo es la prueba de su registro, puede imprimir este correo y adjuntarlo como evidencia que está registrado:



Cordialmente,

Bogotá D.C., 23 de septiembre del 2024

Señores
A Quien interese
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CONSORCIO VIAL VG-VNF identificado con NIT 901.871.689-9 se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 20/09/2024 a través del (los) producto (s):

Producto	No. producto	Fecha de apertura	Estado del producto
CUENTA AHORROS	096-07423-5	23/09/2024	Activo

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Operaciones
Banco Itaú

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá 5813131 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633 www.itau.co
José Federico Ustariz González – Defensor del Consumidor Financiero. Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203. Bogotá D.C. Teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua. defensoriaitau@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b24c07652e6dc8594eae9b05b988d22842e243a5c66140a7392f39e52c041fcbcdce359321b3d3ed2c8728b8c1e036d6

Número de Factura: FVE-13
Fecha de Emisión: 09/06/2025
Fecha de Vencimiento: 09/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nombre Comercial: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nit del Emisor: 901871689
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 127 # 13 A - 54 OF 603
Teléfono / Móvil: 3108541126
Correo: facturacion@vnfsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890905211
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 44 52 165
Teléfono / Móvil: 3855513
Correo: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Acta de recibo parcial de obra No 6 del contrato No 4600102792 de 2024 cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias, periodo comprendido entre el 05.05.2025 al 01.06.2025.	94	1,00	$ 847.855.340,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 847.855.340,00
2	02	Acta Socioambiental No 6	94	1,00	$ 10.168.589,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.168.589,00

Notas Finales

Linea de negocio: Línea de negocio: Consorcio Vial VG- VNF, Porcentaje de Participación: Constructora VG SAS (Nit. 901.767.587-1) 50%, VNF SAS (Nit. 900.049.274-8) 5 0%. AU:31.68%

Datos Totales

Documento generado el:
09/06/2025 10:39:50
Documento validado por la DIAN:
09/06/2025 10:39:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		858023929
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		858023929
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		858023929
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 858023929

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		858.023.929,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		858.023.929,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		858.023.929,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$858.023.929,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082863001 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-05

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FVE13
Fecha	09.06.2025
Valor	858.023.929,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Consorcio Vial VG VNF
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CONSORCIO VIAL VG VNF
Entidad Bancaria	BANCO ITAÚ
No.Cuenta Bancaria	096074235
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600102792

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000763140	5100008518	200030	160070124	858.023.929,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 858.023.929,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHN BAYRON SERNA VALENCIA	SUPERVISOR	204	3855555 EXT 6245

Creado por: John Bayron Serna Valencia
Registrado: 11.06.2025 15:29:30



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000763140 **División:01**
Pedido 5100008518
Contrato 4600102792
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 11.06.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FVE13
Objeto del contrato: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Proveedor

Codigo: 1200056338 **Nit:** 9018716899 **Nombre:** Consorcio Vial VG VNF

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	858.023.929	858.023.929,00	5111150000	160070124	200030	030
		TOTAL	**858.023.929**	**858.023.929,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 11.06.2025 15:28:13

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100450387

División: 01

Fecha: 09.06.2025
Factura/Número cuenta cobro: FVE13
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: CL 127 13 A 54 OF 603
Teléfono: 6017188690
Fecha Vcto: 13.06.2025
Detalle: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS

Acreedor: Consorcio Vial VG VNF
NIT Acreedor: 9018716899
Codigo del Acreedor: 1200056338

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200056338	Consorcio Vial VG VNF	-738.072.626	2320202005				0701	200030
86	2425909999	Puente Mcia Transito	858.023.929	2320202005					200030
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-17.160.479	2320202005					200030
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-1.544.000	2320202005					200030
50	4110610100	Contribuc.Especial	-42.901.196	2320202005					200030
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-8.580.239	2320202005					200030
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-17.160.479	2320202005					200030
50	4105760100	Estamp.Procultura	-4.290.120	2320202005					200030
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-11.154.311	2320202005					200030
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-17.160.479	2320202005					200030

TOTAL A PAGAR: **738.072.626-**

ORDENADO POR: Jaime Naranjo Medina Impreso el 13.06.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Consorcio Vial VG VNF **CEDULA:** 9018716899 **TELEFONO:** 6017188690
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 096074235.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO ITAÚ
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: DOSORIOT (DANIEL ALBERTO OSORIO TAVERA).

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6bc886470c109856b6a51adf3dff8dbfad60b6a91b98a9b73d0581c9d6997ebc9048806ba54590f704478ce8f6553d73

Número de Factura: FVE-14
Fecha de Emisión: 09/06/2025
Fecha de Vencimiento: 09/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nombre Comercial: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nit del Emisor: 901871689
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 127 # 13 A - 54 OF 603
Teléfono / Móvil: 3108541126
Correo: facturacion@vnfsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890905211
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 44 52 165
Teléfono / Móvil: 3855513
Correo: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Reajuste de precios del acta No5, de abril 2025, del contrato 4600102792 de 2024 cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias	94	1,00	$ 43.852.678,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.852.678,00

Notas Finales

Línea de negocio: Línea de negocio: Línea de negocio: Consorcio Vial VG- VNF, Porcentaje de Participación: Constructora VG SAS (Nit. 901.767.587-1) 5 0%, VNF SAS (Nit. 900.049.274-8) 5 0%. AU:31.68%

Datos Totales

Documento generado el:
09/06/2025 12:06:53
Documento validado por la DIAN:
09/06/2025 12:06:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		43852678
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		43852678
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		43852678
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 43852678

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		43.852.678,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		43.852.678,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		43.852.678,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 43.852.678,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082863001 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-05

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FVE14
Fecha	09.06.2025
Valor	43.852.678,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Consorcio Vial VG VNF
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CONSORCIO VIAL VG VNF
Entidad Bancaria	BANCO ITAÚ
No.Cuenta Bancaria	096074235
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600102792

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000762889	5100008518	200030	160070124	43.852.678,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	43.852.678,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHN BAYRON SERNA VALENCIA	SUPERVISOR	204	3855555 EXT 6245

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado 09.06.2025 13:08:40



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000762889 **División:01**
Pedido 5100008518
Contrato 4600102792
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 09.06.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FVE14
Objeto del contrato: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Proveedor

Codigo: 1200056338 **Nit:** 9018716899 **Nombre:** Consorcio Vial VG VNF

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	43.852.678	43.852.678,00	5111150000	160070124	200030	010
		TOTAL	**43.852.678**	**43.852.678,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 09.06.2025 13:07:24

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100450180

División: 01

Fecha: 09.06.2025
Factura/Número cuenta cobro: FVE14
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: CL 127 13 A 54 OF 603
Teléfono: 6017188690
Fecha Vcto: 10.06.2025
Detalle: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS

Acreedor: Consorcio Vial VG VNF
NIT Acreedor: 9018716899
Codigo del Acreedor: 1200056338

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200056338	Consorcio Vial VG VNF	-37.722.007	2320202005				0701	200030
86	2425909999	Puente Mcia Transito	43.852.678	2320202005					200030
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-877.054	2320202005					200030
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-79.000	2320202005					200030
50	4110610100	Contribuc.Especial	-2.192.634	2320202005					200030
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-438.527	2320202005					200030
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-877.054	2320202005					200030
50	4105760100	Estamp.Procultura	-219.263	2320202005					200030
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-570.085	2320202005					200030
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-877.054	2320202005					200030

TOTAL A PAGAR: **37.722.007-**

ORDENADO POR: Jaime Naranjo Medina Impreso el 11.06.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Consorcio Vial VG VNF **CEDULA:** 9018716899 **TELEFONO:** 6017188690
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 096074235.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO ITAÚ
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: YAJARAMILLO (YAMILE ALEJANDRA JARAMILLO ROL).