## ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | LP-SIM-028-2024 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA** | DUMAR INGENIEROS S.A.S. |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |
| **VALOR** | OCHO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($8.180.270.438,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INCIAL** | SIETE (7) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA FINAL** | VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE 2025 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INPROBRAIN |
| **INTERVENTORÍA No** | CMA-SIM-028-2024 |
| **FECHA DEL PRESENTE ACTA** | VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2025 |

En la ciudad de Montería a los veintiséis (26) días del mes junio de 2025, se reunieron los suscritos a saber: el contratista de obra **DUMAR INGENIEROS S.A.S.**, representado legalmente por JORGE DUMAR RODRIGUEZ, el interventor **CONSORCIO INPROBRAIN**, representado por MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ, la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería **IRIS SPATH CAMAÑO** y el profesional designado por la Secretaría de Infraestructura para el seguimiento del proyecto **MAGDA FUENTES**, con el propósito de suscribir la presente acta de suspensión del contrato No. LP-SIM-028-2024, de acuerdo con las siguientes:

## CONSIDERACIONES

1. Que, en fecha 06 de noviembre de 2024, se suscribió en la plataforma transaccional SECOP II, entre la sociedad DUMAR INGENIEROS S.A.S. y el Municipio de Montería el contrato de obra No. LP-SIM-028-2024, cuyo objeto es “PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

2. Que, mediante OFICIO No. 077 Dumar 028-2024 24-06-2025 de fecha 24 de junio de 2025, el contratista de obra DUMAR INGENIEROS S.A.S. solicitó suspender temporalmente la ejecución del contrato de obra No. LP-SIM-028-2024, debido a que, conforme a la programación de obra y las diferentes circunstancias que han acaecido durante la ejecución, debidamente consignadas en el expediente contractual, se debe evaluar la posibilidad de adicionar recursos y prorrogar el contrato de obra.

3. Que, a su turno, la firma interventora CONSORCIO INPROBRAIN mediante oficio No. CI-028-2024-LG-037 de fecha 24 de junio de 2025 avaló la suspensión temporal del contrato de obra No. LP-SIM-028-2024, por el término de UN (1) MES, a partir del veintiséis (26) de junio de 2025.

4. Que, conforme a lo expuesto, se observa que, las causas que sustentan la presente actuación influyen directamente en la proyección y programación del contrato. De ahí que, evaluada la solicitud, se encuentra justificada la necesidad de suscribir la presente suspensión del contrato de obra No. LP-SIM-028-2024, por el término de UN (1) MES, a partir del veintiséis (26) de junio de 2025, hasta el veinticinco (25) de julio de 2025.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender la ejecución del contrato de obra No. LP-SIM-028-2024, cuyo objeto es "PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", por el término de UN (1) MES, a partir del veintiséis (26) de junio de 2025, hasta el veinticinco (25) de julio de 2025.

**SEGUNDO:** El contratista se obliga a mantener actualizadas las garantías que amparan el contrato, conforme a la normatividad vigente y aplicable y, notificar de la presente actuación a la aseguradora.

**TERCERO:** Una vez superados los motivos que sustentan la presente suspensión, el contratista deberá reiniciar de manera inmediata la ejecución del contrato de obra y actualizar las garantías manteniendo las condiciones indicadas en el contrato y/o sus modificatorios.

**CUARTO:** La presente suspensión del contrato de obra, no implicará mayores costos ni reclamaciones por parte de la firma contratista de obra DUMAR INGENIEROS S.A.S.

**QUINTO:** La presente suspensión se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

**DUMAR INGENIEROS S.A.S.**
R.L. JORGE DUMAR RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

**CONSORCIO INPROBRAIN**
R. MAURICIO PRIETO SÁNCHEZ
INTERVENTORÍA

**MAGDA FUENTES**
PROF. APOYO EN EL SEGUIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

**IRIS SPATH CAMAÑO**
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Proyectó: María Mercedes González – Contratista SIM

Revisó: Angie Simancas Berrocal - Contratista SIM