BOGOTÁ D.C.

Radicación entradas <radicacionentradas@idiger.gov.co>

# 026 RESPUESTA COMUNICADO CR-55047 CON RADICADO 2025EE1372

1 mensaje

**INTERVENTORIA CODITO** <int.coditofase4@gmail.com> 5 de febrero de 2025, 14:56
Para: Wilson Villaher Pulido Villareal <wpulido@idiger.gov.co>, omunoz@idiger.gov.co, Radicación entradas <radicacionentradas@idiger.gov.co>

--

***INGENIERO***

***WILSON VILLAHER PULIDO REAL***

***Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER***

***SUPERVISOR CONTRATO 338-2024***

*Un Cordial Saludo*

*Se remite comunicado* **026 RESPUESTA COMUNICADO CR-55047 CON RADICADO 2025EE1372 "APROPIACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO 042-2024"** para su conocimiento y fines pertinentes.

*Atentamente*

_____

***CONSORCIO CODITO FASE 4 IN-BIO***
***RL: MIREYA ARAGÓN PINZÓN***
*NIT: 901-886-596-8*
*CALLE 57 - 6 -18 OFICINA 201*
*3102547126 - 3144625458*

*copia:*
*ÓSCAR MUÑOZ*
*Apoyos a la Supervisión - Contrato 338-2024*

*INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL.*

**26 RTA COMUNCIADO CR-55047 CON RADICADO 2025EE1372.pdf**
349K

**05-02-2025 03:28:06 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICC**
2025ER2310 O 1 Fol:2 Anex:1
Origen : CONSORCIO MITIGACION CODITO FASE 4/ANA MIREYA ARAGON PINZON
Destino: SUBD. PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION/MARIO SEBASTIAN ARANGURE
Asunto: RESPUESTA COMUNICADO CR-55047 CON RADICADO 2025EE1372-APROPIACIÓN ESTUDI
Observ.:

**Para consultar el estado de su tramite ingresa:** www.idiger.gov.co/correspondencia

Bogotá, 05 de febrero de 2025.

Ingeniero
**WILSON VILLAHER PULIDO REAL**
**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA 338-2024**
**INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER**
Diagonal 47 N° 77a – 09
Correo: wpulido@idiger.gov.co

**RL – IDIGER-338-2024-026**

**REFERENCIA:** INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL.

**ASUNTO: 026 RESPUESTA COMUNICADO CR-55047 CON RADICADO 2025EE1372 "APROPIACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO 042-2024"**

Teniendo en cuenta que el **CONSORCIO CODITO FASE 4 IN-BIO** se encuentra a cargo de la interventoría del **CONTRATO N.º FONDIGER-042-2024** cuyo objeto es: ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL"*** Dando cumplimiento al contrato de interventoría en su numeral ***3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA,*** obligación ***18. Revisar oportunamente los argumentos presentados por el Contratista, frente a las divergencias para la aplicación de los estudios y diseños, procurando garantizar soluciones óptimas a las necesidades y estándares constructivos vigentes.***

En atención al comunicado del asunto, esta interventoría se permite relacional el comunicado ***017 del 31 de enero de 2025***, relativo a las actividades preliminares del proyecto, y en respuesta al informe recibido sobre el reconocimiento de zona y la apropiación de estudios y diseños, confirmamos la recepción del informe ejecutivo titulado "Concepto Geotécnico de Obras Codito Sector Norte, Usaquén", en el marco de ejecución del contrato: ***CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN EL BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL***

Por lo que en conjunto el CONSORCIO MITIGACIÓN CODITO FASE 4 en calidad de constructor y el CONSORCIO CODITO FASE 4 IN-BIO en calidad de interventor se ha revisado el análisis de la información geológica y geotécnica, así como las obras adicionales recomendadas. En consecuencia, nos permitimos informar que el contratista de obra está procediendo con la elaboración de los planos de ajustes a las obras técnicas, conforme a las recomendaciones indicadas en el informe del área de geotecnia, particularmente en el numeral 8.1, donde se establecen las obras a ejecutar y las recomendaciones pertinentes del área de geotecnia en relación a los diseños entregados por la entidad contratante IDIGER.

ANEXOS: Se anexa link de la siguiente información

- Conceptos entregados por el **CONSORCIO MITIGACIÓN CODITO FASE 4 EN RELACIÓN A LA APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS DEL CONTRATO 042-2024 – OBRA:** https://drive.google.com/drive/folders/1YkFzWNoI2VGlwiKO76wQaLADzGmuvQun?usp=sharing

- **Concepto de geotecnia emitido por la interventoría, a cargo de MELQUICEDEC CANTOR BELLO-INTERVENTORÍA:** https://drive.google.com/drive/folders/1YkFzWNoI2VGlwiKO76wQaLADzGmuvQun?usp=sharing

**ANA MIREYA ARAGÓN PINZÓN**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CODITO FASE 4 INBIO
CC. WILSON VILLAHER PULIDO REAL- Supervisor
OSCAR MUÑOZ- Apoyo supervisión
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER