BOGOTÁ D.C.

Radicación entradas <radicacionentradas@idiger.gov.co>

059_JURÍDICO_REMISIÓN DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.

1 mensaje

INTERVENTORIA CODITO <int.coditofase4@gmail.com> 21 de abril de 2025, 20:44
Para: mmatute@idiger.gov.co, Wilson Villaher Pulido Villareal <wpulido@idiger.gov.co>, Radicación entradas <radicacionentradas@idiger.gov.co>

INGENIERO
MAURO MATUTE
APOYO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 338-2024
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER

Un Cordial Saludo

A continuación se adjunta el acta de mayores y menores cantidades avalada por la Interventoría para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

_____
CONSORCIO CODITO FASE 4 IN-BIO
RL: RICARDO MORENO GARCIA
NIT: 901-886-596-8
CALLE 57 - 6 -18 OFICINA 201
3102547126 - 3144625458

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL.

4 adjuntos

1. ACTA DE MAYORES Y MENORES v2 (1).xlsx
42K

52-_OFICIO_CMCF4-042-2024-052_JUSTIFICACION_MAYORES_Y_MENORES_CANTIDADES (1).pdf
267K

1. ACTA DE MAYORES Y MENORES v2.pdf
394K

59 JURÍDICO_REMISIÓN_ACTA_DE_MAYORES Y MENORES CANTIDADES.pdf
293K

22-04-2025 08:01:25 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICC
2025ER8066 O 1 Fol:2 Anex:4
Origen : CONSORCIO MITIGACION CODITO FASE 4/RICARDO MORENO GARCIA
Destino: SUBD. PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION/MANUEL DAVID LARA CORREA
Asunto: REMISIÓN DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.
Observ.: ANEXOS ADJUNTOS EN CORREO ELECTRONICO

Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia

Bogotá, 16 de Abril de 2025

Ingeniero
WILSON VILLAHER PULIDO REAL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA 338-2024
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER
Diagonal 47 N° 77a – 09
Correo: wpulido@idiger.gov.co

RL – IDIGER-338-2024-059

REFERENCIA: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL.

ASUNTO: 059_JURÍDICO_REMISIÓN DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.

Teniendo en cuenta que el **CONSORCIO CODITO FASE 4 IN-BIO** se encuentra a cargo de la interventoría del **CONTRATO N.º FONDIGER-042-2024** cuyo objeto es: ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL"***, nos permitimos informar lo siguiente:

Por medio del presente, se hace entrega formal del Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, la cual ha sido elaborada y suscrita en conjunto por la interventoría y el contratista, con el fin de dejar constancia de los ajustes necesarios en las cantidades ejecutadas respecto a las previstas inicialmente en el contrato. Este documento constituye un insumo fundamental para dar continuidad al proyecto dentro del marco técnico y contractual establecido, y se remite para su respectivo trámite jurídico ante la entidad contratante, en cumplimiento de los procedimientos administrativos requeridos para su validación y legalización.

Atentamente,

RICARDO MORENO GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CODITO FASE 4 IN-BIO
CC. INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER