

CONSORCIO INGEVIAL IE

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6
Calle 32 26 63
Tel: (607) 6782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 13

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(000) 60137706 - Ext. 000
Dirección	Calle 25G # 73B-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2025, 08:30
Expedición	06/06/2025, 08:30
Vencimiento	06/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS No.12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2025, CONTRATO No. 1928 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1	1.00	97,932,800.00	18,607,232.00	116,540,032.00

Total items: 1

Total Bruto	97,932,800.00
IVA 19%	18,607,232.00
Total a Pagar	116,540,032.00

Valor en Letras:
Ciento dieciseis millones quinientos cuarenta mil treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-06 por $ 116,540,032.00

Observaciones:
CONSORCIADOS:
INGECO NIT: .901.535.692-1 PARTICIPACIÓN 70%
ESAO SAS NIT.804.005.882-9 PARTICIPACIÓN 30%

#$24-02-00;1928-2024;lledezma@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073959833 aprobado en 20240627 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 073b3d12a82e3e9c1cd943b32f0f9363458b71068db35852b86bc91d8608e3960759ce3004a7be78008fca9e734e5026

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 03/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 97.932.800,00

PERIODO MES: MAYO DE 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO MUÑOZ DAVID		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4-jun-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEB	RICARDO MUÑOZ DAVID		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	5-jun-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIB	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5-jun-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIB	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL IE **NIT.** 901.836.985-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INGEVIAL IE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 116.540.032,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 12 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** MAYO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre:RICARDO MUÑOZ DAVID
Matrícula profesional No.:19202-22940 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula profesional No.: 19202-79853 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.932.800

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL IE

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RICARDO MUÑOZ DAVID

CONTRATISTA: N.A CONTRATO DE OBRA No.: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2024												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			6,16	45.559.360,00			6,16	$ 45.559.360,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			6,16	45.559.360,00			6,16	$ 45.559.360,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00			6,16	29.888.320,00			6,16	$ 29.888.320,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00			6,16	21.399.840,00			6,16	$ 21.399.840,00
5		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000			$ 45.000.000,00				0,00			0,00	$ -
6		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -								
7	1	Inspector SISO	$ 2.280.000		10,00	$ 22.800.000,00			6,16	14.044.800,00			6,16	$ 14.044.800,00
8	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000,00			6,16	8.858.080,00			6,16	$ 8.858.080,00
9	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	$ 30.000.000,00			6,16	18.480.000,00			6,16	$ 18.480.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 343.360.000,00				$ 183.789.760,00				$ 183.789.760,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40				2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 824.064.000,00**				**$ 441.095.424,00**				$ 441.095.424,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
10	2	Ingenieros residentes	$ 330.000,00	día	10	$ 6.600.000,00			0,00	$ -			-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
11	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000,00	mes	10,00	$ 135.000.000,00			6,16	$ 83.160.000,00			6,16	$ 83.160.000,00
		OTROS COSTOS												
12	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 56.000.000,00			0,30	$ 16.800.000,00			0,30	$ 16.800.000,00
13	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.837.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.837.000,00			0,00	$ -			-	$ -
14	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00			6,16	$ 13.059.200,00			6,16	$ 13.059.200,00
15	1	Dotación de oficina	$ 583.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.830.000,00			6,16	$ 3.591.280,00			6,16	$ 3.591.280,00
16	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 3.180.000,00			3,56	$ 1.132.080,00			3,56	$ 1.132.080,00
17	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.200.000,00			3,87	$ 2.012.400,00			3,87	$ 2.012.400,00
18	1	Capacitación microempresas	$ 690.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.900.000,00			6,00	$ 4.140.000,00			6,00	$ 4.140.000,00
19	1	Peajes	$ 640.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.400.000,00			0,00	$ -			-	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 253.147.000,00**				**$ 123.894.960,00**				**$ 123.894.960,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
20	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 40.000.000,00			0,00	$ -				

21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	km	140,00	$ 105.000.000,00			0,00	$ -			-	$ -
22	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	km	5,00	$ 15.960.000,00			0,00	$ -			-	$ -
23	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.300.000,00			0,02	$ 126.000,00			0,02	$ 126.000,00
24	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970	unidad	2,00	$ 3.940.000,00			0,00	$ -			-	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 171.200.000,00**				**$ 126.000,00**				$ 126.000,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.248.411.000,00**				**$ 565.116.384,00**				**$ 565.116.384,00**
		PROVISION (E)				**$ 205.204.800,00**								
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.453.615.800,00**				**$ 565.116.384,00**				**$ 565.116.384,00**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 276.187.002,00**				**$ 107.372.112,96**				**$ 107.372.112,96**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.729.802.802,00**				**$ 672.488.496,96**				**$ 672.488.496,96**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802,00**				**$ 672.488.496,96**				**$ 672.488.496,96**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2025												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00	1,00	$ 7.866.000,00	5,00	$ 39.330.000,00
2A	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00	1,00	$ 7.866.000,00	5,00	$ 39.330.000,00
3A	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00	1,00	$ 5.170.000,00	5,00	$ 25.850.000,00
4A	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00	1,00	$ 3.710.000,00	5,00	$ 18.550.000,00
5A		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000,00			0,00	$ 55.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6A		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -			0,00	$ -				
7A	1	Inspector SISO	$ 2.415.000		12,00	$ 28.980.000,00			12,00	$ 28.980.000,00	1,00	$ 2.415.000,00	5,00	$ 12.075.000,00
8A	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.525.000		12,00	$ 18.300.000,00			12,00	$ 18.300.000,00	1,00	$ 1.525.000,00	5,00	$ 7.625.000,00
9A	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00	1,00	$ 3.180.000,00	5,00	$ 15.900.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 435.784.000,00				$ 435.784.000,00		$ 31.732.000,00		$ 158.660.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 1.045.881.600,00**				**$ 1.045.881.600,00**		**$ 76.156.800,00**		**$ 380.784.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
10A	2	Ingenieros residentes	$ 349.000,00	día	10,00	$ 6.980.000,00			10,00	$ 6.980.000,00		$ -	1,50	$ 1.047.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS											0,00	$ -
11A	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000,00			12,00	$ 172.800.000,00	1,00	$ 14.400.000,00	5,00	$ 72.000.000,00
		OTROS COSTOS												
12A	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 67.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 67.000.000,00			8,51	$ 570.170.000,00	0,05	$ 3.350.000,00	0,32	$ 21.440.000,00
13A	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.250.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.250.000,00			1,00	$ 7.250.000,00	0,00	$ -	0,13	$ 942.500,00
14A	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00	1,00	$ 2.250.000,00	5,00	$ 11.250.000,00
15A	1	Dotación de oficina	$ 618.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.416.000,00			12,00	$ 7.416.000,00	1,00	$ 618.000,00	5,00	$ 3.090.000,00
16A	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 335.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 4.020.000,00			12,00	$ 4.020.000,00	0,08	$ 26.800,00	2,65	$ 887.750,00
17A	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00	0,68	$ 401.200,00	3,41	$ 2.011.900,00
18A	1	Capacitación microempresas	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.760.000,00			12,00	$ 8.760.000,00	1,00	$ 730.000,00	4,97	$ 3.628.100,00
19A	1	Peajes	$ 680.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.160.000,00			12,00	$ 8.160.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 316.466.000,00**				**$ 819.636.000,00**		**$ 21.776.000,00**		**$ 116.297.250,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												

20A	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 41.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 41.000.000,00			2,00	$ 82.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
21A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000	**km**	150,00	$ 119.250.000,00			290,00	$ 230.550.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
22A	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	**km**	5,00	$ 16.920.000,00			10,00	$ 33.840.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
23A	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.900.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 6.900.000,00			1,97	$ 13.593.000,00	0,00	$ -	0,01	$ 69.000,00
24A	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.100	unidad	2,00	$ 4.200.000,00			4,00	$ 8.400.000,00	0,00	$ -	0,90	$ 1.890.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 188.270.000,00**				**$ 368.383.000,00**		**$ -**		$ 1.959.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 11.616,00				
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.550.617.600,00**				**$ 2.233.912.216,00**		**$ 97.932.800,00**		**$ 499.040.250,00**
		PROVISION (E)				**$ 93.725.000,00**				**$ 298.929.800,00**				
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.644.342.600,00**				**$ 2.532.842.016,00**		**$ 97.932.800,00**		**$ 499.040.250,00**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 312.425.094,00**				**$ 481.239.983,04**		**$ 18.607.232,00**		**$ 94.817.647,50**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**		**$ 116.540.032,00**		**$ 593.857.897,50**
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**		**$ 116.540.032,00**		**$ 593.857.897,50**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2026												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00				
2B	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00				
3B	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00				
4B	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00				
5B		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.600.000			$ 40.000.000,00				$ 40.000.000,00				
6B		**PERSONAL AUXILIAR**				$ -				$ -				
7B	1	Inspector SISO	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00				
8B	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000,00			7,00	$ 11.900.000,00				
9B	2	Conductor	$ 1.690.000		7,00	$ 23.660.000,00			7,00	$ 23.660.000,00				
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 277.755.000,00				$ 277.755.000,00				
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40		2,40		$ 2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 666.612.000,00**				**$ 666.612.000,00**				

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO.1 DEL 29/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
10B	2	Ingenieros residentes	$ 370.000,00	día	10,00	$ 7.400.000,00			10,00	$ 7.400.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
11B	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000,00			7,00	$ 102.900.000,00				
		OTROS COSTOS												
12B	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 39.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 39.000.000,00			1,00	$ 39.000.000,00				
13B	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.680.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.680.000,00			1,00	$ 7.680.000,00				
14B	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00				
15B	1	Dotación de oficina	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.550.000,00			7,00	$ 4.550.000,00				
16B	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 350.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.450.000,00			7,00	$ 2.450.000,00				
17B	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.130.000,00			7,00	$ 4.130.000,00				
18B	1	Capacitación microempresas	$ 775.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.425.000,00			7,00	$ 5.425.000,00				
19B	1	Peajes	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.110.000,00			7,00	$ 5.110.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 195.445.000,00**				**$ 195.445.000,00**				
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												

20B	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 20.000.000	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00					
21B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	**km**	150,00	$ 126.450.000,00			150,00	$ 126.450.000,00					
22B	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	**km**	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00					
23B	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 7.080.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 7.080.000,00			1,00	$ 7.080.000,00					
24B	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.220	unidad	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00					
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 173.685.000,00**				**$ 173.685.000,00**					
		Ajuste por Acta de modificación													
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.035.742.000,00**				**$ 1.035.742.000,00**					
		PROVISION (E)				**$ 60.068.000,00**				**$ 60.068.000,00**					
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.095.810.000,00**				**$ 1.095.810.000,00**					
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 208.203.900,00**				**$ 208.203.900,00**					
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**					
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**					
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802,00**				**$ 672.488.496,96**		**$ -**		**$ 672.488.496,96**	
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694,00**				**$ 3.014.081.999,04**		**$ 116.540.032,00**		$ 593.857.897,50	
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900,00**				**$ 1.304.013.900,00**		**$ -**		$ -	
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026				**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**		**$ 116.540.032,00**		**$ 1.266.346.394,46**	
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 3.834.770.600,00				$ 3.834.770.600,00		$ 97.932.800,00		$ 1.064.156.634,00	
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 358.997.800,00				$ 358.997.800,00		$ -		$ -	
		*** Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 4.193.768.400,00**				**$ 4.193.768.400,00**		**$ 97.932.800,00**		**$ 1.064.156.634,00**	
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 796.815.996,00				$ 796.815.996,00		$ 18.607.232,00		$ 202.189.760,46	
		*** Costo Total = (E) + (F)**				**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**		**$ 116.540.032,00**		**$ 1.266.346.394,46**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 97.932.800,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) =	$ 76.156.800,00	$ 14.469.792,00	$ 90.626.592,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 21.776.000,00	$ 4.137.440,00	$ 25.913.440,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 97.932.800,00	$ 18.607.232,00	$ 116.540.032,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 116.540.032,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Firma:
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-22940 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **1928-2024**

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐	_____	_____
ACTA DE INTERVENTORIA	X	12	MAYO DE 2025
ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
OTRO	☐	_____	_____
CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	550724	**RUBRO No**. POSICION CATALOGO DE GASTO: C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	**RECURSO No.** 20	VALOR AFECTADO	**$ 116.540.032,00**
				TOTAL ACTA	**$116.540.032,00**

Firma

Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-22940 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1928 DE 2024** Contratista: **CONSORCIO INGEVIAL IE**

Objeto del Contrato: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1**

Acta N° **12** Valor basico: **$ 97.932.800,00** Período **MAYO DE 2025**

Valor Incluido Iva **$ 116.540.032,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2002	POPAYÁN - LA PORTADA, SECTOR: POPAYÁN - PATICO - RÍO MAZAMORRAS			$ 39.575.442,25	$ 39.575.442,25
2	2401	PATICO - CANDELARIA			$ 42.971.798,52	$ 42.971.798,52
3	2001	MUNCHIQUE - EL TABLON - POPAYÁN, SECTOR: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN			$ 33.992.791,23	$ 33.992.791,23
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 116.540.032,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.500.978-6	MUNICIPIO 1	EL TAMBO	$ 26.481.056,91	$ 22.252.989,00
891.580.006-4	MUNICIPIO 2	POPAYAN	$ 19.536.356,14	$ 16.417.106,00
891.500.721-6	MUNICIPIO 3	PURACE	$ 70.522.618,95	$ 59.262.705,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA)		**$ 116.540.032,00**	**$ 97.932.800,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554
R. LEGAL CONSORCIO INGEVIAL IE

GESTOR DEL CONTRATO
RICARDO MUNOZ DAVID
19202-22940 CAU
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGEVIAL IE

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No: N.A **CONTRATISTA:** N.A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	POSICION CATALOGO DE GASTO	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	550724	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NRO. 1928 DE 2024	$ 1.729.802.802	$ 579.996.439,54
TOTAL						$ 1.729.802.802	$ 579.996.440

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.990.584.396

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 1.729.802.802	**$ 4.990.584.396,00**		CONTRATO PRINCIPAL
01	26 a 30 junio 2024	$ 14.049.504	$ 2.669.405,76	$ 16.718.909,76	$ -	**$ 16.718.909,76**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.713.083.892,24	$ 4.973.865.486,24		ACTA DE COSTOS Nro. 01PERIODO: 26 a 30 junio 2024
02	Julio de 2024	$ 90.187.560	$ 17.135.636,40	$ 107.323.196,40	$ -	**$ 107.323.196,40**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.605.760.695,84	$ 4.866.542.289,84		ACTA DE COSTOS Nro. 02 PERIODO: Julio de 2024
03	Agosto de 2024	$ 91.779.340	$ 17.438.074,60	$ 109.217.414,60	$ -	**$ 109.217.414,60**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.496.543.281,24	$ 4.757.324.875,24		ACTA DE COSTOS Nro. 03 PERIODO: Agosto de 2024
04	Septiembre de 2024	$ 89.537.580	$ 17.012.140,20	$ 106.549.720,20	$ -	**$ 106.549.720,20**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.389.993.561,04	$ 4.650.775.155,04		ACTA DE COSTOS Nro. 04 PERIODO: Septiembre de 2024
05	Octubre de 2024	$ 92.607.280	$ 17.595.383,20	$ 110.202.663,20	$ -	**$ 110.202.663,20**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.279.790.897,84	$ 4.540.572.491,84		ACTA DE COSTOS Nro. 05 PERIODO: Octubre de 2024
06	Noviembre de 2024	$ 97.963.920	$ 18.613.144,80	$ 116.577.064,80	$ -	**$ 116.577.064,80**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.163.213.833,04	$ 4.423.995.427,04		ACTA DE COSTOS Nro. 06 PERIODO:Noviembre de 2024
07	Diciembre de 2024	$ 88.991.200	$ 16.908.328,00	$ 105.899.528,00	$ -	**$ 105.899.528,00**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 1.057.314.305,04	$ 4.318.095.899,04		ACTA DE COSTOS Nro. 07 PERIODO:Diciembre de 2024
08	Enero de 2025	$ 105.927.800	$ 20.126.282,00	$ 126.054.082,00	$ -	**$ 126.054.082,00**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 931.260.223,04	$ 4.192.041.817,04		ACTA DE COSTOS Nro. 08 PERIODO:Enero de 2025
09	Febrero de 2025	$ 94.596.350	$ 17.973.306,50	$ 112.569.656,50	$ -	**$ 112.569.656,50**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 818.690.566,54	$ 4.079.472.160,54		ACTA DE COSTOS Nro. 09 PERIODO:Febrero de 2025
10	Marzo de 2025	$ 103.210.900	$ 19.610.071,00	$ 122.820.971,00	$ -	**$ 122.820.971,00**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 695.869.595,54	$ 3.956.651.189,54		ACTA DE COSTOS Nro. 10 PERIODO:Marzo de 2025
11	Abril de 2025	$ 97.372.400	$ 18.500.756,00	$ 115.873.156,00		**$ 115.873.156,00**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 579.996.439,54	$ 3.840.778.033,54		ACTA DE COSTOS Nro. 11 PERIODO: Abril de 2025
12	Mayo de 2025	$ 97.932.800	$ 18.607.232,00	$ 116.540.032,00		**$ 116.540.032,00**		RP NRO. 550724 DE 19 de junio de 2024	$ 463.456.407,54	$ 3.724.238.001,54		ACTA DE COSTOS Nro. 12 PERIODO: Abril de 2025
TOTALES		**$ 1.064.156.634,00**	**$ 202.189.760,46**	**$ 1.266.346.394,46**	**$ -**	**$ 1.266.346.394,46**			**$ 463.456.407,54**	**$ 3.724.238.001,54**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
CONTRATO Nro: 1928 DE 2024	$ 4.193.768.400	$ 796.815.996	$ 4.990.584.396
ADICIONAL NRO.			
VALOR TOTAL	$ 4.193.768.400	$ 796.815.996	$ 4.990.584.396

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:68202-25792 STD

Firma
Nombre: RICARDO MUÑOZ DAVID
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-22940 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Floridablanca, 31 de mayo de 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 25G No.73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá

Ref.: Certificación aportes parafiscales del Contrato No. 1928 de 2024 **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1."**

Respetados señores:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y la Ley 828 de 2003, bajo la gravedad de juramento:

Yo, **JUAN AMADO LIZARAZO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554, expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE**:

CERTIFICO:

Que en el periodo del 01 al 31 de mayo de 2025, **CONSORCIO INGEVIAL IE** identificado con el NIT 901.836.985-6 ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social para el contrato en referencia, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar.

Cordialmente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal

ELBA VIVIANA PEREZ PINTO
Contador Público
T.P 154996-T

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor del Contrato No. 1928 de 2024, RICARDO MUÑOZ DAVID con Tarjeta Profesional No. 19202-22940 CAU, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el interventor CONSORCIO INGEVIAL IE identificado con NIT 901.836.985-6, cuyo objeto del contrato es “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1.”, que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL, aportes a Caja de Compensación Familiar ICBF y SENA, correspondiente al periodo del 01 al 31 de MAYO de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Popayán, el (04) de junio de 2025.

RICARDO MUÑOZ DAVID
T. P. No.19202-22940 CAU
Supervisor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORAL VALLE **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGEVIAL IE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:**

NOMBRE ARL: ARL AXA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																													% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN CARLOS VIDAL TAFURT	76,315,117	Ingeniero Residente	$ 7,866,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 7,866,000	$ 547,500	V	SANITAS	33609001	$ 314,700	COLPENSIONES	33609001	$ 1,337,400	$ 314,700	N.A	N.A	
2	ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO	34,566,644	Ingeniero Residente	$ 7,866,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 7,866,000	$ 547,500	V	SANITAS	33609001	$ 314,700	COLPENSIONES	33609001	$ 1,337,400	$ 314,700	N.A	N.A	
3	JUAN FELIPE BURGOS MORA	1,063,136,055	Ingeniero Auxiliar I	$ 5,170,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 5,170,000	$ 359,900	V	NUEVA EPS	33609001	$ 206,800	PORVENIR	33609001	$ 827,200	$ 206,800	N.A	N.A	
4	ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ	1,007,432,800	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,710,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3,710,000	$ 258,300	V	ESSC. ASMET SALUD	33609001	$ 148,400	PROTECCION	33609001	$ 593,600	$ 148,400	N.A	N.A	
5	NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA	34,326,421	Inspectora Siso	$ 2,415,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2,415,000	$ 168,100	V	SANITAS	33609001	$ 96,600	PROTECCION	33609001	$ 386,400	$ 96,600	N.A	N.A	
6	ANA MARIA ORTEGA PACHECO	1,061,711,393	Auxiliar Administrativa	$ 1,525,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1,623,500	$ 8,500	I	NUEVA EPS	33609001	$ 65,000	PROTECCION	33609001	$ 259,800	$ 65,000	N.A	N.A	
7	DIEGO FELIPE LOPEZ AVILES	76,318,249	Conductor	$ 1,590,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1,623,500	$ 70,700	IV	NUEVA EPS	33609001	$ 65,000	PROTECCION	33609001	$ 259,800	$ 65,000	N.A	N.A	
8	JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA	1,058,963,207	Conductor	$ 1,590,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1,623,500	$ 70,700	IV	NUEVA EPS	33609001	$ 65,000	COLPENSIONES	33609001	$ 259,800	$ 65,000	N.A	N.A	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141058730290

(415)7707212489984(8020) 000014105873029 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INGEVIAL IE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63

42. Correo electrónico esaofinanciero@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 7 8 2 2 3 5	6 0 7 6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 2 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 08 / 08 : 03: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMADO LIZARAZO JUAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 2 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	2 7 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 1 2 2 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 4 0 5 3 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 0 6 5 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMADO	LIZARAZO	JUAN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 7 1 3 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMADO	RAMIREZ	MARIA	NATALIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 3 5 6 9 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGECO JN SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3,493,409,077	7 0	2 0 2 3 1 2 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 4 0 0 5 8 8 2	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ESAO S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,497,175,319	3 0	2 0 2 3 1 2 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058730290

(415)7707212489984(8020) **000014105873029 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 8 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 3 6 3 0 6	9	2 9 1 1 0 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ARIZA	CAMACHO	MARIA	CIRLEY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 5 3 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhjaolayac	JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-19-2:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 145924 de fecha 2024-06-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	550724	**Fecha Registro:**	2024-06-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.729.802.802,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.729.802.802,00	**Saldo x Obligar:**	1.729.802.802,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901836985	**Razón Social:**	CONSORCIO INGEVIAL IE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	484022447	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1928/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.729.802.802,00	0,00		
					Total:	1.729.802.802,00	0,00	1.729.802.802,00	1.729.802.802,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS VBOG 037340 DTCAU CON 1928/2024 PLAZO 31/07/2026 DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	432.450.700,50	432.450.700,50	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-31	432.450.700,50	432.450.700,50	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-31	432.450.700,50	432.450.700,50	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	432.450.700,50	432.450.700,50	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)